

24 ΑΥΓ. 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 23/8/2012

Αριθ. Πρωτ. Β - 685

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 155 10 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ιωαννίδης Παύλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508315
FAX : 210-6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr


ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση
ΣΧΕΤΙΚΟ : Έγγραφό σας 727/3-8-2012

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 727/3-8-2012 Ερώτησης, την οποία κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Μαρκόπουλος Κώστας σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθμ. 2445548/9-8-2012 και 218053/10-8-2012 έγγραφα της ΟΣΕ Α.Ε., και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., αντίστοιχα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο



Παύλος Ιωαννίδης


Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Μαρκόπουλο Κώστα

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Υπουργού

Σφ.
B-685



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 09-08-12

Αριθ. Πρωτ. : 2445548

Ταχ. Δ/ση-✉ : Καρόλου 1-3
104 37 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες- ☎ : Δ. Τσιρόγλου
Τηλέφωνα- ☎ : +30 210-52 97 [630 1]241
Fax - ☎ : +30 210-52 97 594
e-mail : d.tsiroglou@osenet.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως & Τσιγάντε
155 10 Παπάγου
FAX: 210-6508299
e-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ : 1. Γρφ. Πρ. & Δ/νοντος Συμβούλου
2. ΔΙ.Σ.Σ.Α.
3. ΔΙ.ΣΥ.Γ.
4. Δ.Γ.
5. Δ.Κ.
6. ΔΙ.ΜΗΧ.
7. Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων στην υπ' αριθμ. 727/03.08.2012 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Κων/νου Μαρκόπουλου.

Σχετ.: 415709 /07-08-12/ ΔΙ.Σ.Σ.Α.

Σε απάντηση των τεθέντων ερωτημάτων με την υπ' αριθμ. 727/03.08.2012 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Κων/νου Μαρκόπουλου η οποία μας διαβιβάσθηκε με το παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

1. Όσον αφορά στην φύλαξη των Έργων, αυτή πραγματοποιείται μέσω ήδη υφιστάμενης Σύμβασης και με επιπρόσθετες μικρές Συμβάσεις οι οποίες προέκυψαν εξ ανάγκης, δεδομένης της μεγάλης έκτασης και έντασης του φαινομένου κλοπών και βανδαλισμών σε όλο το μήκος του Σιδηροδρομικού δικτύου.

Βεβαίως πλήρης κάλυψη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εκ του γεγονότος ότι, αφ' ενός μεν δεν είναι δυνατόν να φυλαχθεί όλο το μήκος του Σιδηροδρομικού Δικτύου, αφ' ετέρου το κόστος που θα προέκυπτε από ένα τέτοιο είδος φύλαξης θα ξεπερνούσε τις Οικονομικές δυνατότητες του Ο.Σ.Ε.

Το πρόβλημα των κλοπών και βανδαλισμών στις εγκαταστάσεις του Δικτύου έχει λάβει διαστάσεις σοβαρού Κοινωνικού προβλήματος το οποίο υπερβαίνει τον Ο.Σ.Ε., για την αντιμετώπιση του οποίου υπάρχει ευρεία συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

2. Επισημαίνεται ότι τα Έργα που αφορούν Συστήματα Ηλεκτροκίνησης, έως σήμερα είναι αρμοδιότητα ΕΡΓΟΣΕ.

3. Από 19.06.2011 στη γραμμή Αθήνας-Οινόης-Χαλκίδας εφαρμόζεται νέο πλέγμα δρομολογίων, με διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το οποίο έχουν καταρτιστεί «ρυθμικά δρομολόγια» με σταθερές ώρες αναχώρησης κάθε ώρα ώστε να είναι πυκνά και ευκολομνημόνευτα από το επιβατικό κοινό. Επιπλέον στις ώρες και ημέρες αιχμής δρομολογούνται στο τμήμα Αθήνας-Οινόης επιπλέον συρμοί, ανεβάζοντας τη συχνότητα σε μία

αμαξοστοιχία ανά ημίωρο. Επίσης αυτά τα δρομολόγια εξασφαλίζουν ανταποκρίσεις στην Οινόη με όλες τις αμαξοστοιχίες από/προς Θεσσαλονίκη και στο ΣΚΑ με αμαξοστοιχίες προς Κιάτο και Αεροδρόμιο. Έτσι πλέον η γραμμή Χαλκίδος προσφέρει προαστιακές υπηρεσίες αντίστοιχες άλλων γραμμών του δικτύου (π.χ. Αεροδρόμιο-Κόρινθος, προαστιακός Πάτρας) και αντίστοιχες με παρόμοιες γραμμές του εξωτερικού.

4. Οι απαραίτητοι Συρμοί για την κάλυψη των Δρομολογίων της Χαλκίδος διατίθενται άμεσα, σε περίπτωση που τεθεί σε χρήση το αντίστοιχο Ηλεκτροκινούμενο Δίκτυο.

Ακριβές Αντίγραφο



Ευάγ. Χαραλάμπους

Ο Προεδ. & Δ/νων
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παν. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ II
Διευθύνουσα Υπηρεσία Σ. 392/07

Ημερομηνία : 10/08/2012
Αριθ. Πρωτ. : 218053
Αριθ. Συμβ. : 392/07
Κωδ. Τοπ. : -
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. : 01.2

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως & Τσιγάντε - 155 10 Παπάγου
Τηλ.: 210 6508320 - Fax.: 210 6508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

Κοιν. :

1. ΟΣΕ Α.Ε.
Γραφείο Δ/νοντος Συμβούλου
2. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Γραφείο Δ/νοντος Συμβούλου
3. ΕΡΓΟΣΕ
- Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο
- Διεύθυνση ΕΡΓΩΝ II
- Γραφείο Επίβλεψης
- Κ. Φ.



ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ^{ου} Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (ΑΣ 392/07)

Σχετ. : Το υπ' αριθμ. πρωτ. B-685/7-8-2012 (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 217961/7-8-2012) έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά στην υπ' αριθμ. 727/3-8-2012 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα αναφερόμενα σε αυτήν θέματα της αρμοδιότητας ΕΡΓΟΣΕ:

Το έργο του θέματος είχε τεθεί υπό τάση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του, τον **Απρίλιο του 2011**, προκειμένου να αποτραπούν περιστατικά κλοπών και δολιοφθορών.

Το ακέραιο του έργου διαφυλάχθηκε αποτελεσματικά έως και τον **Φεβρουάριο του 2012**, οπότε, από περιστατικό θεομηνίας, επήλθε βλάβη στις εγκαταστάσεις γειτονικής σύμβασης (στον Υποσταθμό Οινόης) με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης και των εγκαταστάσεων της γραμμής Οινόη – Χαλκίδα.

Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, για την αύξηση του κίνδυνου κλοπών – εφόσον το έργο, όντας εκτός τάσης, κατέστη ευάλωτο- ζητώντας ταυτόχρονα αυξημένη αστυνόμευση (βλ. συνημ).

Πληθώρα παρόμοιων επισημάνσεων προς τις αρμόδιες αρχές, για το τμήμα ΑΘΗΝΑ – ΟΙΝΟΗ – ΤΙΘΟΡΕΑ, έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Η αυξημένη επαγρύπνηση των αστυνομικών αρχών απέτρεψε κάποια περιστατικά κλοπών.

Ταυτοχρόνως δρομολογήθηκε διαδικασία ανάταξης – κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο - των κατεστραμμένων από το περιστατικό θεομηνίας, εγκαταστάσεων του γειτονικού έργου (δηλ. του Υποσταθμού ΟΙΝΟΗΣ), προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και δια μέσου αυτής η ασφάλεια του έργου.

Οριστική λύση για το σύνολο της γραμμής ΑΘΗΝΑ – ΟΙΝΟΗ – ΤΙΘΟΡΕΑ καθώς και του κλάδου ΟΙΝΟΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ θα δοθεί με τις εργασίες ανάταξης των κατεστραμμένων τμημάτων και την θέση του όλου συστήματος ηλεκτροκίνησης σε λειτουργία. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται στην σύμβαση με αριθμό 700, που δημοπρατήθηκε την 12/6/2012 και βρίσκεται στο στάδιο τελικής επιλογής αναδόχου κατασκευής.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος



I. Πετρόπουλος

Συνημμένα: Η με αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 212662/26-3-2012 επιστολή προς Αστυνομικές Διευθύνσεις.