

27 ΣΕΠ. 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 27/09/2012

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 67

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απολύσεις στα έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 1226/03.09.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κα Χαραλαμπίδου Δέσποινα

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κα Χαραλαμπίδου Δέσποινα
2) Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την
κα Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής:

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης οφείλονται σε
διάφορους λόγους, κυριότεροι των οποίων είναι το απρόβλεπτα μεγάλης έκτασης
αρχαιολογικό-ανασκαφικό έργο, οι πρόσθετες απαλλοτριώσεις που απαιτήθηκαν λόγω της
επαναχωροθέτησης ορισμένων σταθμών κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και τα
προβλήματα ρευστότητας της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Για την αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων το Υπουργείο καταβάλλει προσπάθειες σε συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και της σχετικής σύμβασης.

Συγκεκριμένα:

Για την επίσπευση των ανασκαφικών εργασιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες
Αρχαιοτήτων έχει τοποθετηθεί και δεύτερη βάρδια εργατοτεχνιτών σε όλα τα σκάμματα των
σταθμών και γίνεται χρήση αποδοτικότερων μέσων υποβοήθησης των εργαζομένων και
διαχείρισης των υλικών των ανασκαφών. Προσελήφθη ως Σύμβουλος ο καθηγητής -
ακαδημαϊκός κ. Μ. Τιβέριος και για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών, αποφασίστηκε
πρόσφατα η μηνιαία συμμετοχή στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού σε κοινές
συσκέψεις επί τόπου του έργου. Η οργανωτική αυτή αναδιάρθρωση επιτάχυνε ουσιαστικά
την πρόοδο του αρχαιολογικού έργου, που ανέρχεται πλέον στο 75% του συνολικού έργου.

Για την επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων έγιναν πρόσφατα συμπληρωματικές ρυθμίσεις με
το Ν.4070/12 (ΦΕΚ 82Α).

Σχετικά με το θέμα των απολύσεων εργαζομένων, σημειώνεται ότι η πρόοδος των αρχαιολογικών εργασιών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αντίστοιχου απασχολούμενου προσωπικού, ενώ αυξάνονται οι ανάγκες για θέσεις εργασίας στις κατασκευαστικές δραστηριότητες, καθώς και για όλο το πλέγμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, όπως προμήθειες υλικών, κλπ. Η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου τεχνικού έργου δημιουργεί μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, ο οποίος όμως αυξομειώνεται κατά την πορεία υλοποίησής του.

Για τις προσλήψεις και απολύσεις των ασχολουμένων στο κατασκευαστικό τμήμα του έργου αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Ανάδοχος Κοινοπραξία.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου