



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

5/10

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πειραιάς, 04 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 6611/73

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Β.
Τηλ. : 210 4191464
Fax : 210 4064336
E-mail : ke@hcg.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
(Γρ. κ. Υπουργού)
2. Βουλευτή κ. Τ.-Ν. Κουίκ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Τ.-Ν. Κουίκ.

Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 1558/12-9-2012 της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Πάγια πολιτική της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων χάραξης της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και του γενικού σχεδιασμού της λιμενικής ανάπτυξης, η Γ.Γ.Λ.Λ.Π. επιδιώκει και προωθεί την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων λιμενικών έργων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκτέλεσής τους, καθώς και της εκπόνησης σχετικών μελετών βελτίωσης – αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού των λιμένων της χώρας.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η Γ.Γ.Λ.Λ.Π., από την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει αρμοδιότητα εκτέλεσης δημοσίων έργων, τα οποία εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή τις αντίστοιχες αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (περιφερειακού επιπέδου), καθώς και από τους Οργανισμούς Λιμένων ή τα Λιμενικά Ταμεία.

Όσον αφορά το έργο: «Εσωτερικά έργα και προστασία μώλου λιμένα Πυθαγορείου – Ολοκλήρωση λιμενικών έργων», η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γ.Γ.Λ.Λ.Π.:

J

α. Συνυπέγραψε την με αριθ. πρωτ. 128620/23-08-2004 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου

β. Γνωμοδότησε με το με αριθ. πρωτ. 8221.Τ63/03/09/08-01-2009 έγγραφό της θετικά, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, επί της οριστικής μελέτης του έργου.

γ. Όρισε δια της με αριθ. πρωτ. 8221.Τ63/21/08/05-11-2008 Απόφασης τέως ΥΕΝΑΝΠ τα αποφαινόμενα όργανα εκτέλεσης του έργου. Ειδικότερα, ως Προϊσταμένη Αρχή ορίστηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων και Μηχανημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό Ταμείο Σάμου και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων γνωρίζονται τα ακόλουθα:

α. Το έργο εντάχθηκε αρχικά στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με φορέα κατασκευής και Προϊσταμένη Αρχή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου (Νυν Περιφερειακή Ενότητα Σάμου). Το έργο βρίσκεται μέσα σε κηρυγμένο θαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο. Οι εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και περιλαμβάνουν:

- Εσωτερική διαπλάτυνση του προσήνεμου μώλου κατά 10μ. περίπου, βάθους – 9μ. και μήκους 150μ. μετρούμενο από το υφιστάμενο ακρομώλιο με κατεύθυνση προς δυτικά, καθώς και την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έως την ισοβαθή των -9.00 μ. σε πλάτος 150μ. από το νέο βόρειο όριο του προσήνεμου μώλου.

- Ενίσχυση με φυσικούς ογκολίθους της εξωτερικής προστασίας του προσήνεμου μώλου από την αρχή του και με κατεύθυνση ανατολικά, επί μήκους 150 μ.

β. Σήμερα έχει εκτελεστεί σε μεγάλο ποσοστό το φυσικό αντικείμενο και απομένουν εργασίες σκυροδετήσης της ανωδομής σε μήκος 150μ. και πλάτους 10μ.

γ. Κατά τα έτη 2007 έως 2008 υπήρξε υποχρηματοδότηση των Εθνικών Πόρων, ενώ την χρονική περίοδο 2009 έως 2010 εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ΟΑΛΛΑ του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ λόγω της χαμηλής χρηματοπιστωτικής ροής της προηγούμενης διετίας. Εξαιτίας του γεγονότος ανεύρεσης ναυαγίου του πλοίου «ΤΑΓΚΑΝΑΡΟΓΚ» (2ου Παγκοσμίου Πολέμου) κατά την θεμελίωση του μώλου και μέχρι να επιλυθούν προβλήματα με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανέλκυσης του σκάφους, το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο προαναφερόμενο πρόγραμμα. Σήμερα, μετά τη λήξη του Γ' Κ.Π.Σ το έργο είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ 088.

δ. Το έτος 2011, με την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου και παρά τη γνωστή δύσκολη οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας, η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε από Εθνικούς Πόρους και αποπλήρωσε το 93% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, η τελευταία χρονολογικά παράταση περαίωσης του έργου που χορηγήθηκε ήταν μέχρι τις 30-6-2011 με την υπ' αριθμ. 91/29-3-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενώ με την υπ' αριθμ. 924/20-5-2011 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής, πιστοποιημένων λογαριασμών, πέραν των δύο μηνών από την υποβολή τους, όπως προβλέπεται από το νόμο

ε. Κατά το τρέχον έτος 2012 έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:

- Με το με αριθ. πρωτ. Οικ 4359/457/08-02-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ζητήθηκε η εξόφληση του 16ου και 17ου λογαριασμού του έργου.

- Με την με αριθ. πρωτ. οικ 11407/649/04-04-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε η πίστωση και διάθεση του ποσού προς την Τράπεζα της Ελλάδας.

- Με την με αριθ. πρωτ. 57/24-04-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αιγαίου έγινε αποδοχή της πίστωσης του 16ου και 17ου λογαριασμού.

- Με το με αριθ. πρωτ. 17794/2215/21-05-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου έγινε ανάληψη υποχρέωσης για την εξόφληση των λογαριασμών.

- Με την με αριθ. πρωτ. 20656 ΔΕ 2674/04-05-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας εγκρίθηκαν οι διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του ΠΔΕ έτους 2012.

- Την 13-6-2012, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η Συλλογική Απόφαση Ε.Π. 088 που συμπεριλαμβάνει το έργο με κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων για το έτος 2012 ποσού 400.000,00€. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται με τους όρους που αναφέρονται στην ΣΑΕΠ.

στ. Έως σήμερα ο ανάδοχος δεν έκανε χρήση του δικαιώματος της διακοπής των εργασιών για τη διάλυση της εργολαβίας ως δικαιούται από το νόμο, αλλά δεν έχει προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την πληρωμή του, προφανώς για παρόμοιους λόγους που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία καθώς και εξ αιτίας του γεγονότος εκχώρησης των λογαριασμών του έργου σε Τράπεζα.

ζ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου εξετάζει την πρόθεση του αναδόχου ώστε να δεχθεί υποκατάστασή του, με σκοπό την τρίμηνη εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου της εργολαβίας και χωρίς μεταβολή των οικονομικών συμβασιοποιημένων υποχρεώσεων.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου

Κωστής Μουσουρούλης

Εσωτερική Διανομή:

1. ΥΝΑ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ

