



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

04 ΙΑΝ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 55108

Ταχ Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ιωάννα Χασιώτου
Τηλέφωνο : 210 3332282

ΠΡΟΣ :

- ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- Βουλευτή:
κ. Ευάγγελο Μπασιάκο
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτησή σας με Α.Π. 5156/14-12-12

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 98/ΕΥΣ6149/2-1-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, υπ' όψιν της οποίας τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Υπουργός

Κ. Χατζηδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού

Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα 2/1/2013

Αρ. Πρωτ.: 98 / ΕΥΣ 6149

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ε. Μαμάη
Τηλέφωνο : 210 3377840
Fax : 210 3377865
E-mail: t.mamai@mnec.gr

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 5156/14-12-2012 του βουλευτή κ.
Ευάγγελου Μπασιάκου**

Σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. **5156/14-12-2012**, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σχετικά με την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που χωροθετούνται στο νομό Βοιωτίας, επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των έργων με σχολιασμό σχετικά με την εξέλιξη του καθενός.


Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας είναι στη διάθεσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Χατζηδάκη
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
κ.α.α

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

		ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ	ΗΜ. ΕΝΑΡΧΗΣ	ΗΜ. ΛΗΞΗΣ	Κ.Θ.Π	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΑΠ	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡ ΔΗΜ ΔΑΠ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΣΥΓΧΡ ΔΗΜ ΔΑΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
215411	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ - ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) - ΘΙΣΒΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ)								ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΟΜΑΛΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
217184	Ε.Ο. Θήβα- Λιβαδεΐα από Χ.Θ. 9+000 έως Χ.Θ. 11+ 600	28/5/2009	1/1/2009	31/12/2013	23	35.106.274	31.069.671	3.973.608	
304451	Ανάπτυξη εφαρμογής Τηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk), στον Δήμο Αλιότρου	31/8/2010	21/9/2011	20/3/2013	22	4.797.532	4.500.066	1.996.911	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΟΜΑΛΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
372844	ΟΔΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	28/7/2011	27/11/2011	26/4/2012	13	227.500	0	0	
215442	Αποπεράτωση αθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθουσών διδασκαλίας στο Δ.Δ. Μαυροματιού	26/6/2009	22/9/2009	23/1/2011	75	433.041	428.041	406.363	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
215447	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ	26/6/2009	24/8/2009	30/11/2010	75	400.000	257.088	257.088	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
215450	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ	26/6/2009	27/4/2010	27/8/2011	75	399.596	399.596	392.640	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
215469	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΒΑΔΕΙΑΣ	26/6/2009	17/2/2010	12/7/2011	75	239.430	239.430	239.421	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
216757	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ - ΦΑΣΗ Β' - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΔΑΠ - ΤΑΧΥΔΥΝΑΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΩΝ								Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης
216758	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΒΑΔΕΙΑΣ	31/12/2010	1/11/2012	31/8/2013	45	2.091.000	0		
216759	ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΒΑΔΕΙΑΣ	23/6/2011	2/3/2012	2/9/2013	45	733.667	573.177	75.519	Το έργο εξελίσσεται ομαλά
216801	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ	8/6/2011	3/2/2012	20/8/2013	46	1.479.040	1.155.500	24.643	Το έργο εξελίσσεται ομαλά
		14/9/2010	31/12/2011	31/1/2013	61	156.866	0		Συμβασιονοιήθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2012 και γίνεται έναρξη εκπόνησης της μελέτης

216802	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ		26/8/2010	20/12/2011	19/12/2012	61		168.737		0		Συμβασιπονήθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2012 και γίνεται έναρξη εκπόνησης της μελέτης
216826	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΓΓ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ)		10/11/2010	15/11/2011	31/12/2015	61		220.713		0		Συμβασιπονήθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2012 και γίνεται έναρξη εκπόνησης της μελέτης
216903	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΒΑΔΕΙΑΣ		16/3/2010	30/8/2010	30/8/2011	75		481.718		481.295	473.131	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
217144	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΛΙΕΩΝ											Συμβασιπονήθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2012 και γίνεται έναρξη εκπόνησης της μελέτης
217306	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΒΑΔΕΙΑΣ		14/9/2010	30/12/2011	30/4/2013	61		167.054		0		
257494	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ		16/3/2010	20/5/2010	20/5/2011	75		320.000		317.526	300.687	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
292440	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ		14/7/2011	10/10/2011	9/10/2012	45		771.376		0		Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης
296116	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ		29/6/2011	24/11/2011	28/2/2013	45		894.682		672.648	424.390	Το έργο εξελίσσεται ομαλά
296194	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΓΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΑΪΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		5/7/2010	12/11/2009	31/12/2010	13		324.699		324.699	324.699	
296382	ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		26/8/2010	1/9/2010	31/12/2013	58		400.000		400.000	148.032	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας. Εξελίσσεται ομαλά
296400	Β' ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ - ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ		26/8/2010	1/11/2011	31/12/2012	58		150.000		150.000	86.441	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας. Εξελίσσεται ομαλά.
296622	ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΙΝΤ ΟΜΕΡ ΣΤΗ ΘΗΒΑ		23/9/2010	1/9/2010	31/12/2014	59		4.185.000		3.385.000	810.831	Εξελίσσεται ομαλά
300538	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ		16/9/2010	1/11/2011	31/12/2013	58		300.000		300.000	116.714	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας. Εξελίσσεται ομαλά.
305592	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ		11/3/2011	1/12/2010	30/6/2013	13		247.240		66.076		
305594	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΘΟΥΡΙΟΥ ΑΚΟΝΙΤΙΟΥ ΙΠΠΟΔΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ		13/12/2010	22/7/2009	29/3/2010	45		211.520		211.520	195.132	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
310287	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΛΕΣΙ ΤΟΥ Δ.		13/12/2010	20/2/2009	23/11/2011	45		714.049		714.049	639.762	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
			13/12/2010	18/3/2008	18/12/2012	45		1.242.547		1.000.000	0	Το έργο έχει ολοκληρωθεί

310288	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ	13/12/2010	5/11/2009	5/4/2010	45	154.616	154.616	154.616	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
310802	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	13/12/2010	19/5/2008	18/5/2009	45	403.850	403.850	403.244	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
312119	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΪΦΝΙΑΣ	20/12/2010	15/10/2009	15/4/2010	45	309.726	309.726	255.120	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
322713	ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΗΨΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΕΥΚΤΡΩΝ	30/12/2010	9/10/2007	9/2/2008	45	129.222	121.212	111.649	Το έργο έχει ολοκληρωθεί
327093	«ΓΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»	17/1/2011	11/12/2009	31/12/2013	13	163.992	163.992		
327567	Σύστημα Τηλεϊατρικής Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων στον Δήμο Ορχομενού	1/9/2011	1/4/2012	31/3/2013	13	188.200	0		
327710	Προσαρμογή του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στις απαιτήσεις της νέας κοινοτικής οδηγίας (σταθμός μέτρησης Αιθέρου)	1/9/2011	1/4/2012	31/3/2013	13	188.200	0		
339792	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)	18/2/2011	31/10/2011	30/7/2015	47	196.142	0		
340073	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ	6/4/2011	1/4/2011	31/12/2015	54	235.000	0		Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης
355289	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ	29/7/2011	31/10/2011	31/12/2012	76	450.000	0		Το έργο βρίσκεται σε αναστολή εκτέλεσης εργασιών λόγω τροποποίησης ζώνης κυκλοφορίας
355292	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ	30/9/2011	21/10/2010	31/8/2012	61	635.231	635.231	250.000	Το έργο υλοποιείται κανονικά
355466	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΑΠΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	30/9/2011	18/5/2012	17/12/2012	61	118.898	96.665	25.830	Το έργο υλοποιείται κανονικά , προς ολοκλήρωση
355536	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.	30/9/2011	1/12/2011	31/7/2012	61	893.000	0	117.141	Το έργο έχει ξεκινήσει και υλοποιείται κανονικά
374369	ΑΝΑΓΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΓΓΛΕΙΝΩΝΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ	12/9/2011	1/1/2010	31/12/2015	51	745.702	0		
374902	ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ	23/4/2012	10/7/2012	9/9/2014	61	4.900.000	0		Έχει εκδοθεί και η πρόεγκριση σύμβασης
376058	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ	20/3/2012	15/3/2012	14/12/2014	79	9.306.618	0		Έχει εγκριθεί η δημοπράτηση σε εξέλιξη η διαδικασία
		14/11/2012	20/12/2012	19/6/2013	61	112.753	0		Πρόσφατη ένταξη

3/6635	ΔΙΑΙΤΑΙ ΥΝΞΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ, ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝΟΣ)											Επιδόκιμος Π/Υ 730.000€ από αυτά πληρώθηκαν στον 12ο/12 ποσό 295χιλ€ για λογαριασμούς 10,11,12,13,14 υλοποιείται πλέον κανονικά
376855	Υπηρεσίες πολυμετρικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας	27/6/2012	22/10/2008	31/8/2011	61	1.963.734	0	294.388				
383748	ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΝΟΠΙΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΓΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)	20/7/2012	15/12/2012	15/6/2014	13	146.050	0					
Αξ.: 08	Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεός Ελλάδας"	30/11/2012	15/2/2013	14/5/2014	61	1.169.171	0					
216809	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	21/6/2012	1/1/2009	31/12/2010	05	99.620	137.800	94.639				
217115	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ : ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ											
292672	Ψηφιακές δράσεις Επιμελητηρίου Βοιωτίας για την καταπόληση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Βοιωτίας	2/10/2009	15/10/2009	14/10/2012	12	1.216.845	1.200.000	829.817				
299663	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ	30/7/2010	1/12/2010	30/6/2012	14	519.792	382.551					
358506	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ	27/10/2010	1/3/2012	28/2/2013	57	724.726	690.726	216.864				Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμά του
374464	Εκσυγχρονισμός αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού	15/11/2011	1/3/2012	30/11/2012	57	332.417	0					Το έργο βρίσκεται στην διαδικασία δημοπρασίας
Αξ.: 11	Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεός Ελλάδας"	15/3/2012	10/12/2011	10/11/2015	57	4.080.000	2.986.507	149.325				
379466	Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.											
389420	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Αλιδάστου για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το ΕΣΠΑ.	9/7/2012	10/8/2012	31/12/2013	85	49.200	0					
		18/10/2012	3/9/2012	31/12/2015	85	50.000	0					
						242.517.099	83.060.277	28.584.187				