

01 FEB 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 01.02.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 333

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Αρδευτικό δίκτυο στη λίμνη Κάρλα

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 3981/14.11.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη
2) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την
κυρία Βουλευτή, τα εξής:

Στα έργα κατασκευής για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας περιλαμβάνεται και το
έργο : «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (α' φάση)»,
στο οποίο εντάσσεται η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της περιοχής.

Η εργολαβία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος
Μιγαλατζής», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20.05.2008. Μετά τη λήξη της ο Ανάδοχος δεν ζήτησε
παράταση λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του έργου.

Σημειώνεται ότι, για το 2011 υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης με συνέπεια η
τελευταία πιστοποίηση, ύψους 134.822 ευρώ, να πληρωθεί αργότερα από την
προβλεπόμενη ημερομηνία. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης για το 2012 έπαψε να
υφίσταται και το έργο είχε πιστώσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Στις 05.08.2011 δόθηκε παράταση στο έργο η οποία έληξε στις 25.05.2012. Ο
Ανάδοχος, ζήτησε τη διάλυση της Σύμβασης του έργου λόγω παρέλευσης της
προθεσμίας. Η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) ως αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου, σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, εξέδωσε Απόφαση διάλυσης της σύμβασης.
Το σύνολο των εργασιών που έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί ανέρχεται στο ποσό
των 2.469.545,99 ευρώ και έχει εκτελεστεί μικρό τμήμα του έργου (10% περίπου).

Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα ματαίωσης της διάλυσης και συγκροτήθηκε επιτροπή για
την εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών του. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
αποδεχθεί το ύψος της αποζημίωσης που θα ορίσει η επιτροπή, η εργολαβία θα
συνεχισθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία για την
εγκατάσταση νέου εργολάβου, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

✓

Τα έργα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΠΗΝΕΙΟ» και «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ» έχουν ολοκληρωθεί.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

