

11 ΦΕΒ. 2013



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254  
Fax : 2105237254  
E-mail : tke@yyka.gov.gr

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 6/2/2013

Αρ. Πρωτ.: 5720

**ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ**

Απαντώντας στην με αρ. **5905/16-01-13** ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σ. Παναγούλη, Α. Αθανασίου, με θέμα «Νέα πτέρυγα Νοσοκομείου Χίου», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σύμφωνα με την Υ4β/ΓΠ 98716/Φ22, Φ14-21/συσχ. Γ.Π.99908/31.10.02 Υπουργική Απόφαση με προϋπολογισμό 16.740.000,0 € και εντάχθηκε στο Γ' ΚΠΣ. Τελικά το έργο εντάχτηκε ως έργο - γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. ΟΙΚ.950/17.03.2010 Απόφαση - ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»), με επιλέξιμη δαπάνη 8.897.673,47 €.

Το έργο κατασκευάζεται από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SOCIETE FRANCAISE D' EQUIPEMENT HOSPITALIER S.A. σύμφωνα με την από 19.09.03 σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης 31.10.2012.

Με την έναρξη των εργασιών το Σεπτέμβριο 2003, λόγω του εντοπισμού αρχαιοτήτων στο χώρο ανέγερσης της νέας πτέρυγας, χρειάστηκε, ευθύς εξ αρχής, να σταματήσουν οι εργασίες προκειμένου να διεξαχθεί η απαραίτητη αρχαιολογική έρευνα. Μετά το πέρας της έρευνας αυτής η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία απαίτησε την προστασία με κατάχωση των ευρημάτων, διαδικασία που απαίτησε με τη σειρά της αλλαγή θεμελίωσης από συνήθη, σε πασσάλους, με αποτέλεσμα την χρονική και οικονομική επιβάρυνση του έργου.

Συγκεκριμένα δόθηκε παράταση δύο (2) ετών και απαιτήθηκε η υπογραφή δύο (2) συμπληρωματικών συμβάσεων για τις απαραίτητες, επί πλέον, μελέτες και νέες εργασίες αρχαιολογίας, ανάδειξη ταφικού συνόλου, νέας θεμελίωσης καθώς και της αναγκαίας επέκτασης του ενεργειακού κέντρου του Νοσοκομείου, θέμα το οποίο, εν τω μεταξύ, είχε προκύψει.

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου και έχουν ήδη παραδοθεί και λειτουργούν ορισμένα τμήματα αυτής, ενώ παράλληλα ο ανάδοχος προβαίνει σε εργασίες αποκατάστασης ελαττωμάτων - κακοτεχνιών στο πλαίσιο της διοικητικής παραλαβής και των πρωτοκόλλων αυτής.



Επίσης έχουν παραδοθεί τα υφιστάμενα κτίρια 6 & 7, (χειρουργικές και παιδιατρικές κλίνες) και η Παιδιατρική Μονάδα έχει ήδη μεταφερθεί.

Σε ότι αφορά τις ενέργειες για τη συνέχιση του έργου, με την ανακατασκευή - εκσυγχρονισμό των υπολοίπων, (πέραν των 6 και 7) υφισταμένων κτιρίων, υπενθυμίζουμε, ότι παράλληλα λόγω των ανασκαφικών ερευνών στο έργο και λοιπών οικονομικών προβλημάτων, προκλήθηκε μία πολύχρονη καθυστέρηση, η οποία επί της ουσίας απαιτεί την επανεξέταση των αντίστοιχων μελετών δημοπράτησης που είχαν συνταχθεί το 2002, και σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων λόγω χρήσης και παλαιότητας, οι επεμβάσεις που θα γίνουν να οδηγήσουν στην πλήρη ανακαίνιση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων νοσηλευτικών υποδομών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, απαιτούνται και πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων.

Πράγματι ο αυξημένος σήμερα προϋπολογισμός των 25,0 εκατομμυρίων ευρώ του έργου, σε σχέση με τον αρχικό, οφείλεται στις νέες δαπάνες των δύο συμπληρωματικών συμβάσεων που αναφέρονται σε συγκεκριμένες δαπάνες, λόγω αρχαιολογίας, αλλαγές θεμελίωσης, κλπ., αλλά και σε δαπάνες λόγω υπερβολικής αναθεώρησης τιμών και διαφοράς ΦΠΑ. Όμως, με τον προϋπολογισμό αυτό δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν οι παραπάνω ανάγκες για τις συγκεκριμένες υπερσυμβατικές εργασίες.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. θεωρεί σήμερα, ως προσφορότερη επιλογή, μετά την απομείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που αναφέρεται στα υπολειπόμενα κτίρια, την εκτέλεση νέας εργολαβίας σύμφωνα με νέα μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που θα εκπονηθούν.

Η νέα αυτή εργολαβία, θα περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω εργασίες που απαιτούνται για τα υπολειπόμενα κτίρια (πέραν των 6 και 7), προκειμένου αυτά να ανακατασκευασθούν - εκσυγχρονισθούν, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Μάλιστα δε, στη φάση αυτή, γίνονται σχετικές προκαταρκτικές συζητήσεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου η εργολαβία αυτή να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου) και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί.

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτές κ.κ. Σ. Παναγούλη, Α. Αθανασίου

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

#### **ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3.Γρ. Υφυπουργού

4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδ.

**Α.Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ**

