

22 ΦΕΒ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 22.02.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 371

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του αεροδρομίου Ιωαννίνων

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 6461/29.01.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Χρήστος Παππάς

ΚCIN.: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά
2) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής:

Φορέας υλοποίησης του έργου «Επέκταση του κτιρίου του Αεροσταθμού, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, νέου συνδετήριου τροχοδρόμου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον Αερολιμένα και επέκταση διαμόρφωσης στάθμευσης οχημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων» είναι η ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, κύριος του έργου είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και ανάδοχος του έργου η εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 52.000.000 ευρώ. Η υπογραφή της αρχικής σύμβασης του έργου, ύψους 25.140.370,32 ευρώ υπογράφηκε στις 20.11.2006 και ακολούθησε την 04.12.2009 η υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 3.930.000 ευρώ. Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. του έργου εγκρίθηκε στις 30.01.2012 και εγκρίθηκαν από την Υ.Π.Α. οι απαραίτητες μελέτες για τη συνέχιση του έργου που εκκρεμούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η 3^η εγκεκριμένη παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, λήγει στις 11.05.2014, εφόσον υπάρξει ομαλή χρηματοδότησή του.

Η χρηματοδότηση όμως γίνεται από εθνικούς πόρους, διότι σύμφωνα με την Ενδιάμεση Διοχειριστική Αρχή Ηπείρου (έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 7358/2010), δεν υπάρχει σκοπιμότητα χρηματοδότησης του έργου από το Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013».

Για την πρόοδο των εργασιών επισημαίνεται ότι:
Πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες εργασίες προκειμένου να ελευθερωθεί ο χώρος και να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών και διαμορφώθηκε προσωρινός χώρος στάθμευσης για 35 οχήματα.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο τροχοδρόμων και κατασκευάστηκε το δάπεδο στάθμευσης των αεροσκαφών.
Ολοκληρώθηκε το δίκτυο αποστράγγισης των ομβρίων.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υπηρεσιακής οδού.
Κατασκευάστηκε ο ορθογωνικός οχετός, για τις απορροές του αεροδρομίου.
Έγινε η εγκατάσταση του φωτισμού περιμετρικά του τροχοδρόμου.
Ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 70% η διευθέτηση των καλωδιώσεων των δικτύων του αεροδρομίου.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες περιμετρικής ασφάλειας και περιμετρικού φωτισμού του αεροδρομίου.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα του νέου Πύργου Ελέγχου, η φέρουσα μεταλλική κατασκευή, οι τοιχοποιίες, τα επιχρίσματα και τα δάπεδα.
Ολοκληρώθηκε ο φέρων οργανισμός του αμαξοστασίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοιχοποιίες, τα επιχρίσματα και τα δάπεδα.
Το Υπουργείο εξετάζει κάθε εναλλακτική λύση για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη, από οικονομικής άποψης, περίοδο που διέρχεται η χώρα και κατά συνέπεια τη δυσκολία ομαλής χρηματοδότησής του από εθνικούς πόρους.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου