

04 ΜΑΡ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χασιλάου Τρικούπη 182

10^ο 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **04.03.2013**

Αρ. Πρωτ **411**

Προς τη
✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το έργο Παράκαμψης Σπάρτης, τμήμα Σκούρα-Πυρί

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 6936/08.02.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Αρτέμιος Ματθαίοπουλος

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Αρτέμιο Ματθαίοπουλο
2) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Το έργο «Παράκαμψη Σπάρτης : Τμήμα Σκούρα - Πυρί» με την υπ' αριθ. 750/28.3.2011
Απόφαση Ανάκλησης, της ΕΔΑ Πελοποννήσου, απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, λόγω
σοβαρής χρονικής καθυστέρησης υλοποίησης.

Για το έργο της Παράκαμψης Σπάρτης αρμόδια είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και
επισυνάπτεται το υπ' αρ. πρωτ. 11719/4634/18.02.2013 έγγραφο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

Το υπ' αρ. 11719/4634/2013
της Περ. Πελοποννήσου

Εσωτ. Διανομή


Γρ Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου



✓ J



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τρίπολη 18/2/2013
Αρ. Πρ.: 11719/4634

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών

ΘΕΜΑ : Ερώτηση με αρ. πρωτ. 6936/08-2-13 του Βουλευτή ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ κ. Αρτέμιου Ματθαίουπουλου, για το έργο Παράκαμψης Σπάρτης, τμήμα Σκούρα - Πυρί, αρμοδιότητας τέως ΔΕΚΕ Κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σχετικά: Το αρ. 411 / 14 - 02 -2013 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ. της Κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου και με προϋπολογισμό **20.480.000 €** στις **15-05-2007** δημοπρατήθηκε το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ»
2. Το έργο προέβλεπε την κατασκευή της παράκαμψης Σπάρτης στο τμήμα Σκούρα - Πυρί, συνολικού μήκους **8,3 γλμ. (και επιπλέον 4,2 γλμ. Παράπλευρων δρόμων).**
3. Στις **16-08-2007** υπογράφηκε συμφωνητικό, με την αναδειχθείσα μειοδότητρια εταιρεία (με ποσοστό έκπτωσης 24,855%) ΝΤΙ ΕΣ Α.Ε., ποσού **15.414.701 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% τότε).
4. Το συνολικό χρηματικό ποσό που εισέπραξε ο ανάδοχος από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε **11.425.000 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
5. Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος με την με αρ. 25264/1996/20-08-2009 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
6. Μετά την οριστική έκπτωση του αναδόχου, η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη εκκαθαριστικού λογαριασμού (17^{ου}), προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική αποτίμηση του έργου.
7. Σύμφωνα με τον εκκαθαριστικό αυτό λογαριασμό και αφού κατέπεσαν οι σχετικές εγγυητικές επιστολές, συνολικού ποσού 2.524.035,39 €, απαιτήθηκε προς επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των **4.544.632,62 €**. Το ποσό αυτό και βεβαιώθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ΦΑΒΕ Αθηνών με το με αρ. 8265/28-3-11 έγγραφό της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης απαιτήσεων του Δημοσίου.
8. Έχουν κατατεθεί τέσσερις αγωγές, στρεφόμενες κατά του Ελληνικού Δημοσίου από μία τράπεζα (HSBC) για ισάριθμους λογαριασμούς που έχουν ενεχυριασθεί από τον ανάδοχο και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου από τις απαιτήσεις αυτές, πρόκειται να αναθέσει σε δικηγόρο την νομική υποστήριξή του όταν προσδιοριστούν οι δίκες.
9. Ως προς τους εργαζόμενους στο έργο, που τους έχει αφήσει απλήρωτους η εταιρία, δεν υπάρχει διαδικασία να πληρωθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
10. Όσον αφορά στα εμπλεκόμενα όργανα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο η δικαστική, όσο και η διοικητική διαδικασία για τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών.

Ταχ. Λ/ση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη
Τηλ: 2713601139
Φαξ: 2713601181

11. Τέλος, από τα στοιχεία που έχει η Υπηρεσία μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της έκπτωτης αναδόχου εταιρείας «ΝΤΙ ΕΣ ΑΕ», συγκροτούν οι:

1. Ηρακλής Ντώνας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Σαμαράς, Αντιπρόεδρος και συμπράττων Δ/νων Σύμβουλος
3. Ευσταθία Σαμαρά, μέλος
4. Παναγιώτης Σίντος, μέλος

Να σημειώσουμε επίσης ότι, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, καμία ενέργεια σχετική με την εκτέλεση του έργου δεν έγινε μετά την 1/7/2011, ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω υπηρεσία «ενσωματώθηκε» στην Αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου.

