



08 ΜΑΡ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 6/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Αρ. Πρωτ.: 11993

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254

Fax : 2105237254

E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στην με αρ. 6492/30-01-13 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μ. Κανελλοπούλου, Β. Χατζηλάμπρου, Ε. Γεωργοπούλου, Ι. Γαϊτάνη, Δ. Τσουκαλά, Χ. Καφαντάρη, Β. Κυριακάκη, Α. Ξανθό, Γ. Σταθά, Μ. Μπόλαρη, Κ. Μιχαλάκη, Δ. Στρατούλη, με θέμα «Απόδοση κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, πρώην "Αγ. Ανδρέας"», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σε ότι αφορά την παράδοση του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»:

1. Το εν λόγω τμήμα, που περιλαμβάνει εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού καθώς και εργασίες πλήρους ανακατασκευής αυτού, θα περαιωθεί μέσω της εργολαβίας «Εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από τις επισκευές λόγω σεισμού».

2. Η εργολαβία αυτή:

✓ Ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4β/155724/24.11.08 Υπουργική Απόφαση και με πηγή χρηματοδότησης την ΣΑΕ 091/5 (ΠΔΕ - Εθνικοί Πόροι), και εκτελείται με βάση

✓ Εκτελείται με βάση

α) την από 29.05.09 Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», ύψους 4.275.000,00 € πλέον ποσοστού 10% για τυχόν νέες εργασίες, αναθεώρησης και ΦΠΑ.

β) την από 01.07.2011 Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 2.350.000 €, πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.

3. Λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης αλλά και αλλαγής του κτιριολογικού προγράμματος του και των χρονικών καθυστερήσεων που οι αιτίες αυτές επέβαλαν, οι εργασίες καθυστέρησαν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, με τελική ημερομηνία περαίωσης την 10η.01.2013.

4. Έκτοτε, η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ζήτησε από τον ανάδοχο του έργου να αποκαταστήσει τις όποιες εκκρεμότητες καταγράφηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη, στα Δημόσια Έργα, διαδικασία, προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Περαίωσης, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαρτίου.

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων: -

Σύνολο σελίδων: 2

JV

Ακολουθώς το έργο θα παραδοθεί διοικητικά για χρήση προς το Νοσοκομείο, εντός του Μαρτίου.

Επισημαίνουμε ότι, η ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ έχει ήδη προχωρήσει σε Διοικητική Παράδοση για χρήση προς το Νοσοκομείο τμημάτων του διωρόφου κτιρίου και συγκεκριμένα :

- ✓ Τμήμα του υπογείου, όπου έχει εγκατασταθεί και ήδη λειτουργεί εξοπλισμός επιταχυντή - εξομοιωτή
- ✓ Τμήμα του Α' ορόφου, όπου ήδη εκτελούνται εργασίες, για την εγκατάσταση του, ήδη προμηθευθέντος, με άλλο διαγωνισμό της ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ, εξοπλισμού γ - κάμερας (spect-ct).

Β. Σε ότι αφορά την εξέλιξη του διαγωνισμού για την ανακατασκευή του πολυωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»:

1. Ήδη ο φέρων οργανισμός του τμήματος αυτού του κτιρίου, ενισχύθηκε με την παραπάνω αναφερθείσα εργολαβία «Εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από τις επισκευές λόγω σεισμού».

2. Η αποπεράτωση του τμήματος αυτού, με τις απαραίτητες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες καθώς και τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εργολαβίας «Αναβάθμιση κεντρικού κτιρίου Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού».

3. Η εργολαβία αυτή :

- ✓ Ανατέθηκε στην ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ' αριθμ Υ4β/Γ.Π 66136/Φ14-41,Φ22/συσχΓ.Π 66152 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Προϋπολογισμό 20.739.217 € συμ/νου ΦΠΑ.
- ✓ Δημοπρατήθηκε την 10.07.2012. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μετά και την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το διαγωνισμό, και το έργο βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την ολοκλήρωση του οποίου, το έργο θα συμβασιοποιηθεί.
- ✓ Προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών.

4. Με την περαίωσή της, το τμήμα αυτό του Νοσοκομείου θα μπορεί να λειτουργήσει άμεσα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Μ. Κανελλοπούλου, Β. Χατζηλάμπρου, Ε. Γεωργοπούλου, Ι. Γαϊτάνη, Δ. Τσουκαλά, Χ. Καφαντάρη, Β. Κυριακάκη, Α. Ξανθό, Γ. Σταθά, Μ. Μπόλαρη, Κ. Μιχαλάκη, Δ. Στρατούλη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ. Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

