



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 21 - 03 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 369

22 ΜΑΡ. 2013

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
(με φ/α των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 6349/25-01-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 169/14-02-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ανδριανός, με θέμα «Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013" έργων στην Αργολίδα», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 15576/1188/13-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα συνημμένα αυτού, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένο:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 13 - 02 - 2013

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Πρωτ.
15546/1188 ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

Υπουργείο Εσωτερικών

Φαξ: 213- 13 64 713

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 4376/04-02-2012 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. 4246/12-02-2013 έγγραφο Δήμου Άργους - Μυκηνών.
γ) Το αριθ. 153/08-02-2013 έγγραφο του Δήμου Ναυπλίων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 6349/25-01-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ι. Ανδριανού, με θέμα: «Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» έργων στην Αργολίδα», σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές απαντήσεις του Δήμου Άργους - Μυκηνών και Ναυπλίων, αντίστοιχα.-

Επαινούνται:

Τα (β) και (γ) σχετικά (φ. 04)

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Αγγελάκας

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ



ΔΗΜΟΣ Άργους
Μυκηνών

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Καποδιστρίου 9
Ταχ. Κώδικας: 212 00 ΑΡΓΟΣ
Πληροφορίες: Μ. Λαθουράκη
Τηλέφωνο: 27513 60000
Fax: 27510-23506
E-mail: dimos@argos.gr



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Άργος 12-02-2013

αριθ. πρωτ. 4246

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελάσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γενικός Γραμματέας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
264 41 ΠΑΤΡΑ

να σταλεί με fax 2610 490 356 / 59

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Λέρνας και
αγωγός μεταφοράς λυμάτων»

ΣΧΕΤ. Το αριθ. πρωτ. 12504/956/5-2-2013 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. ΔΥ/
29-1-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σε απάντηση σχετικού ερωτήματος
Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου μας.

Συνημμένα

ΔΥ/29-1-2013

Ε.Δ.

Γραφείο Δημάρχου

Χ.Α

Φ.Α

Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Έργων
και Μελετών

ΜΑΡΙΑ ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αργός 29/01/2013

Αρ. Πρωτ : ΔΥ

Προς: κ. Δημήτριο Κρίγγο
Δημοτικό Σύμβουλο

Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου

**Θέμα : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»**

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος σας, σας ενημερώνουμε ότι από την υπηρεσία μας πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή πορεία υλοποίησης της πράξης/έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Ειδικότερα:

1. Στις 31-03-2011, υποβλήθηκε στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. αίτηση χρηματοδότησης, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Οικ. 184849/Π88 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το υπόψη έργο.
2. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 116873/19-03-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., μας ενημέρωσαν ότι αξιολογήθηκε θετικά η πρότασή μας, ότι προχωράει η διαδικασία ένταξής μας και μας έστειλαν προς υπογραφή το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
3. Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων επιστράφηκε υπογεγραμμένο με το υπ' αριθ. πρωτ. 10105/23-03-2012 έγγραφό μας.
4. Το έργο εντάχθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 117618/26-3-2012 Απόφαση, η οποία πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας στις 02-05-2012 (αριθ. πρωτ. 14145) και η Υπηρεσία μας το παρέλαβε στις 10/05/2012.
5. Με την υπ' αριθ. 171/28-05-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αργούς-Μυκηνών προκειμένου να εγγραφεί το έργο της αποχέτευσης της Δ.Ε. Λέρνας.
6. Με το υπ' πρωτ. 9939/1548/26-06-2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου εγκρίθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω Απόφασης του Δ.Σ.
7. Με το υπ. αρ. πρωτ. 26339/04-07-2012 η Υπηρεσία μας απέστειλε στο ΥΠΕΚΑ αίτηση προέγκρισης δημοπράτησης με συνημμένα το (β), (γ), την υπ' πρωτ. 24618/21-06-2012 Βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικών του

Δήμου, το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας και την Περίληψη αυτής.


8. Επιπρόσθετα και μετά το από 06-09-2012 e-mail του αρμοδίου υπαλλήλου του ΥΠΕΚΑ, κ. Ζαδέλη Δημήτριο, στείλαμε και σε ηλεκτρονική μορφή ολόκληρη τη σειρά των τευχών δημοπράτησης.
9. Στις 16-10-2012 στάλθηκε το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης (αριθ. πρωτ. 28625).
10. Στις 19-11-2012 στάλθηκε email από τον κ. Ζαδέλη με το οποίο μας ενημέρωνε ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΠΙΑΔ/ΟΠΚ/273/17-7-2012 απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) πρέπει να γίνει έλεγχος και διορθώσεις στα τεύχη δημοπράτησης σε συμμόρφωση με τις νέες ΕΤΕΠ.
11. Με την υπ'αριθ. 359/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, ανατέθηκε το παραπάνω αντικείμενο στον μελετητή κ. Παναγιώτου Παναγιώτη.
12. Τέλος στις 16-01-2013 λάβαμε, χωρίς άλλη προηγούμενη ειδοποίηση, την με αρ. πρωτ. Οικ.126367/21-12-2012 Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Έργων
και Μελετών



Λαθουράκη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΠΑΛΙΟΥ



Ναύπλιο, 08/02/2013

Αρ. πρωτ.: 153

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση : 25^η Μαρτίου 2
Ταχ. Κωδ.: 21100
Τηλέφωνα: 27520-28976, 24167
ΦΑΧ: 99461
e-mail: deyam@naupliou.gr

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Κ' ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπ' όψιν κ^{ου} Μεν. Κάβουρα)

ΘΕΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σχετ. : Το με αριθ. πρωτ.: 12504/956-05/02/2013, δικό σας

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, που αναφέρεται σε ερώτηση του βουλευτή Αργολίδας κ^{ου} Ιωάννη Ανδριανού, με θέμα την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013", έργων στην Αργολίδα, και ειδικότερα για την ανάκληση της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΔΡΕΠΙΑΝΟΥ", που είναι αρμοδιότητά μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :

Το εν προκειμένω έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", με κωδικό MIS 346687, με το υπ' αριθ. πρωτ.: 118268/09-04-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Εν συνεχεία για ένα λογικό χρονικό διάστημα ακολούθησε η τελική συμπλήρωση του Φακέλλου για την διαδικασία της Έγκρισης Δημοπράτησης, μετά από σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής, και άμεση συμμόρφωση της Υπηρεσίας μας προς αυτές, και ενώ υπήρχαν όλες οι διαβεβαιώσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς ότι ο φάκελλος του έργου ήταν πλήρης, αίτησης την 31ην - 12 - 2012, ημερομηνία πρωτοκόλλησης του με αριθ. Πρωτ. 126367/21-12-2012 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.), αποφασίσθη από το αρμόδιο Υπουργείο Πράξη ανάκλησης της Απόφασης ένταξης του έργου μας "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΔΡΕΠΙΑΝΟΥ", μαζί με άλλα 26 έργα σε όλη την Ελλάδα και με επιχείρημα βασικό ότι οι παραπάνω πράξεις δεν είναι απαραίτητες με βάση τις ανιλαστικές υποχρεώσεις της χώρας στον τομέα του Περιβάλλοντος.

