



82 157 157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 2.4.2013

Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΡ.ΑΝ.ΥΠ./Κ.Ε./202

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7277/15.2.2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7277/15.2.2013 Ερώτησης της Βουλευτού κας Φεβρωνίας Πατριανάκου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η πράξη «Οργάνωση, βελτίωση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου και συντήρηση μνημείων», εντάχθηκε στο Π.Ε.Π. Πελοποννήσου το Δεκέμβριο του 2010 με αρχικό προϋπολογισμό 1.500.000,00€. Τον Ιανουάριο του 2012 έγινε τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης και ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 1.850.000€.

Αναφορικά με τα ποσοστά απορρόφησης πιστώσεων της εν λόγω πράξης σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

α) Μέχρι και την 15/02/2013 οι πληρωμές του ΠΔΕ για την εν λόγω πράξη ήταν 542.085€, με ποσοστό απορρόφησης 29,30% επί του συνολικού προϋπολογισμού της ενταγμένης πράξης.

β) Η καθυστέρηση που υπήρξε στην απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων οφείλεται, κυρίως, σε καθυστέρηση εγκρίσεων πιστώσεων και ακολούθως στη διαδικασία των μηνιαίων κατανομών για το έτος 2011 και 2012. Παράλληλα, υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των εργασιών κυρίως λόγω των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και σε καθυστερήσεις πρόσληψης συγκεκριμένων ειδικοτήτων προσωπικού λόγω άγονων προκηρύξεων. Επίσης, καθυστέρηση δημιουργήθηκε κατά την προκήρυξη διαγωνισμών εξεύρεσης πολύ εξειδικευμένων υλικών, ενώ κατά το χειμώνα 2011 οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα, δεν επέτρεψαν την υλοποίηση εξωτερικών εργασιών στο πεδίο.

Η ΕΥΠΟΤ έχει προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες τόσο με το ΑΣΕΠ όσο και με τους φορείς υλοποίησης, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των πράξεων ώστε να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης των ενταγμένων πράξεων και βρίσκεται σε επικοινωνία με την ΕΔΑ του ΠΕΠ Πελοποννήσου και την 5^η ΕΒΑ για το σχεδιασμό της επέκτασης του χρονοδιαγράμματος με τον ίδιο προϋπολογισμό, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της εν λόγω πράξης.

Ο ΑΝΑΠΑΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

2. ΔΒΜΑ
3. ΔΑΒΜΜ
4. 5^η ΕΒΑ
5. ΕΥΠΟΤ

