



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 05/04/ 2013

Αρ. Πρωτ: 1082 β

05 APR. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντ/τητας
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ.7961/04-03 -2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ.7961/04-03 -2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται το Υπουργείο εξέδωσε στις 12/3/2013 Δελτίο Τύπου με θέμα «Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων Ανατολικής Αττικής» το οποίο επισυνάπτουμε. Επίσης επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αρ. πρωτ. 150293/14-3-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι για την ακριβή περίοδο υλοποίησης του συνόλου των έργων αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

✓

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το οποίο εποπτεύει την ΕΥΔΑΠ, ενώ έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεδομένου ότι οι δράσεις που αφορούν στη διαχείριση λυμάτων αποτελούν αντικείμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΠΕΠ) που αποτελεί αρμοδιότητα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και Περιφέρειας Αττικής.

Συνημμένα:

- Το από 12/3/2013 Δελτίο Τύπου
- Το με α.π. 150293/14-3-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 4
Σύνολο Σελίδων: 6

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 14 / 3 / 2013

Αρ. πρωτ.: 150293

Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Ε. Λιάκου
Τηλ.: 210 6931297
Fax: 210 6994355
e-mail: e.liakou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.ΚΑ.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

(επί σχετ. αρ. 1082/Β/283)

Θέμα: 'Διαχείριση λυμάτων Ανατολικής Αττικής'

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 1082/Β/283/6-3-2013 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 150293/6-3-13)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 7961 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη και όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η υφιστάμενη κατάσταση για τους πέντε οικισμούς Β' προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής, για τους οποίους δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περιγράφεται παρακάτω.

1) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ενημέρωσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Περιφέρειας Αττικής, η υφιστάμενη Ε.Ε.Λ. Μαρκοπούλου είναι δυναμικότητας 40.000 μπ έργων Π-Μ και 20.000 μπ έργων Η-Μ. Τμήμα του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Μαρκοπούλου έχει κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Αττικής 2000-2006 (Α' Φάση).

Το Μάρτιο του 2012 εντάχθηκε στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 η πράξη με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκόπουλου», που αφορά στην κατασκευή του υπόλοιπου δικτύου του οικισμού και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.

Σύμφωνα με την κοινή έκθεση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Περιφέρειας Αττικής το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έναρξης της λειτουργίας των έργων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Μαρκόπουλου είναι:

Υποέργο	Σύμβαση	Ολοκλήρωση
Αναβάθμιση (3βαθμια επεξεργασία ΚΕΛ) *	5/4/2012	5/4/2013
Μελέτη Δικτύου ακαθάρτων Μαρκόπουλου (Β' φάση)	31/4/2013	31/4/2014
Μελέτη Επέκτασης ΚΕΛ Μαρκοπούλου για συνολική δυναμικότητα 80.000 ΜΠ	31/4/2013	31/4/2014

* Περιλαμβάνεται και η τελική σύνδεση με το ΚΕΛ των ήδη κατασκευασμένων δικτύων Μαρκοπούλου (Α' φάση), Καλυθίων και Κουβαρά (από το Ταμείο Συνοχής II)

Προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αποχέτευσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει λάβει απόφαση (α.π. 356/1-10-2012) να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» για το έργο με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη και Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. (Β' Φάση) Δήμου Μαρκοπούλου» που αναλύεται στα εξής υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ»	12.300.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Β' ΦΑΣΗ»	8.425.500,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»	6.273.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - Β' ΦΑΣΗ»	971.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	27.970.200,00

Το παραπάνω αίτημα του Δήμου εξετάζεται από την Περιφέρεια για ένταξη στο επόμενο Χρηματοδοτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2) ΚΟΡΩΠΙ – ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ενημέρωσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Περιφέρειας Αττικής, ο έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Κορωπίου και Παιανίας περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Κορωπίου και Παιανίας προς την Ε.Ε.Λ. που θα κατασκευαστεί πλησίον του Αεροδρομίου Αθηνών.

Η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 έγινε στις 30/11/2010 (Α.Π. 4786)

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έναρξης λειτουργίας των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας είναι:

Υποέργο	Χρηματοδότηση	Σύμβαση	Λειτουργία
Έγκριση Ελεγκτικού Συνεδρίου & υπογραφή εργολαβικής σύμβασης	-	1/4/2013	
Κατασκευή Δικτύων συλλογής -μεταφοράς ακαθάρτων και ΚΕΛ Κορωπίου	ΠΕΠ Αττικής 2007 - 2013	1/4/2013	1/9/2015
Αγορά γης	ΠΕΠ Αττικής 2007 - 2013	1/4/2013	30/9/2013

3) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Στο παρελθόν υπήρξε πρόβλημα στην προσπάθεια του Δήμου Μαραθώνα να προσδιοριστεί η βέλτιστη θέση για τη χωροθέτηση της Εγκατάστασης. Με τον νέο Καλλικρατικό Δήμο, βρέθηκε αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του Δήμου. Η χωροθέτηση και η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν μπορούν να ολοκληρωθούν καθώς εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και η σχετική απόφαση από τη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής. Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο ΠΕΠ Αττικής, η ένταξη των οποίων προϋποθέτει την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.

Σύμφωνα με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και την Περιφέρεια Αττικής το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων έχει ως ακολούθως:

Υποέργο	Χρηματοδότηση	Σύμβαση	Λειτουργία
Έκδοση περιβαλλοντικών όρων	-	31/3/2013	
Μελέτη για την κατασκευή Κεντρικών Αποχ. Αγωγών και ΚΕΛ Δήμου Μαραθώνα	ΠΕΠ Αττικής 2007-2013*	1/10/2013	-

Υποέργο	Χρηματοδότηση	Σύμβαση	Λειτουργία
Έκδοση περιβαλλοντικών όρων	-	31/3/2013	
Οριστική μελέτη δικτύου ακαθάρτων Νέας Μάκρης	ΠΕΠ Αττικής 2007-2013*	1/10/2013	-
Κατασκευή έργων ΚΑΑ και ΚΕΛ Δήμου Μαραθώνα	Επόμενο ΠΕΠ Αττικής	1/3/2015	1/3/2017
Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων Νέας Μάκρης	Επόμενο ΠΕΠ Αττικής	1/3/2015	1/3/2017

* Με την προϋπόθεση ότι εξασφαλιστεί σε σύντομο χρόνο η έκδοση τουλάχιστον της 1ης διοικητικής πράξης (προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση), σε αντίθετη περίπτωση τα έργα θα εξεταστούν για το επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

4) ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΡΑΦΗΝΑ (ΔΗΜΟΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ και ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)

Σύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό που έχει καταθέσει με έγγραφο της η Ε.Υ.Δ.Α.Π., έχει προωθηθεί η επικαιροποιημένη έκθεση για τη χωροθέτηση της Ε.Ε.Λ. Βορείων Μεσογείων που πρόκειται να εξυπηρετήσει τους οικισμούς Αρτέμιδα, Ραφήνα, Σπάτα, Πικέρμι. Η χωροθέτηση συναρτάται υποχρεωτικά από την οριοθέτηση του ρέματος που βρίσκεται στην περιοχή της θέσης της Ε.Ε.Λ.

Στη συνέχεια απαιτούνται: α) οι ενέργειες των αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων σχετικά με την οριοθέτηση, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και β) η επανεξέταση της Μελέτης του συνόλου των έργων για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό.

Μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. σημειώθηκε καθυστέρηση στην προώθηση των απαιτούμενων έργων, κυρίως λόγω της μη μέχρι τώρα συναίνεσης των δύο Δήμων με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, δηλαδή μίας κοινής Ε.Ε.Λ. στην συγκεκριμένη θέση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δοθεί προβλεπόμενη ημερομηνία συμμόρφωσης των οικισμών με την Οδηγία 91/271. Ωστόσο, διαφαίνεται από πλευράς Δήμου Σπατών-Αρτέμιδας συναίνεση ως προς τη συγκεκριμένη χωροθέτηση Εγκατάστασης.

Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ενημέρωσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Περιφέρειας Αττικής (Μάρτιος 2013), με δεδομένα α) τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και β) την οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αδειοδότηση της χωροθέτησης του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων, οι μελέτες του συνολικού Έργου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα σε 1,5 χρόνο. Σε συνέχεια οι διαδικασίες διαγωνισμού και η κατασκευή των έργων μπορούν να ολοκληρωθούν εντός 3 ετών.

Το ΥΠΕΚΑ έχει πραγματοποιήσει σειρά συσκέψεων και διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα και με τα σχετικά δελτία τύπου που έχει δημοσιεύσει, για την προώθηση της επίλυσης των ζητημάτων διαχείρισης των αστικών λυμάτων της Ανατολικής Αττικής. Στις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και ΟΤΑ της περιοχής έχει καταστεί ξεκάθαρο ότι θα πρέπει άμεσα να διασφαλισθούν η συναίνεση των τοπικών φορέων και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων για την ταχύτατη υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί οριστικά η επανειλούμενη καταδίκη της χώρας μας και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΣΠΑ.




Εσωτ. Διανομή

- Φ10
- Ε. Λιάκου
- Π. Πούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρο Καλαφάτη, για τη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Ανατολικής Αττικής

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ευρεία σύσκεψη με θέμα τη διαχείριση των αστικών λυμάτων της Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα για τους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερμίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού Αναπληρωτή, Σταύρου Καλαφάτη.

Στη σύσκεψη, υπό την προεδρεία του Υπουργού Αναπληρωτή, συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Σγουρός, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Κ. Τριάντης, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΥΔΑΠ κ.κ. Ι. Πάσσιος και Σ. Γεωργιάδης, ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδας κ. Χ. Μάρκου, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Γ. Χριστόπουλος, στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, αντιδήμαρχοι και στελέχη των ανωτέρω Δήμων, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Task Force. Η σημερινή συνάντηση ήταν η τελευταία από μία σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων, με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους ΟΤΑ της περιοχής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προστρέχει, συνδράμει και συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στις προσπάθειες της Περιφέρειας, των Δήμων και της ΕΥΔΑΠ, για το θέμα της συλλογής και διάθεσης των αστικών λυμάτων της Ανατολικής Αττικής.

Το ΥΠΕΚΑ έκανε ξεκάθαρο ότι έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα χρονικά περιθώρια για την κατάθεση τεκμηριωμένης, εφαρμόσιμης, ρεαλιστικής και άμεσης προώθησης εναλλακτικής λύσης από οποιαδήποτε πλευρά, εκτός από αυτές που έχουν ήδη μελετηθεί, για τις περιοχές των Δήμων Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερμίου.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΚΑ προχωρά σε ενέργειες και αποφάσεις άμεσης εφαρμογής για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών, αποδεικνύοντας την ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος.