



15 APR 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 08 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 635**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κ. Ευστάθιο Μπούκουρα
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 3383/21-03-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Μπούκουρας, με θέμα «Ολοκλήρωση του δρόμου "Λαύκας Διάσελο Καστανιάς"», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 146/01-04-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τα συνημμένα αυτού, για ενημέρωσή σας, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει καταλείψει μέσω της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) στο Δήμο Σικυωνίων του Νομού Κορινθίας για το έτος 2012 ποσό ύψους 583.750,00 ευρώ και για το έτος 2013 μέχρι σήμερα ποσό ύψους 136.370,00 ευρώ, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των πιστώσεων που αποδίδονται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε σε επιχορήγηση ποσού ύψους 13.843.510,38 ευρώ, για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των Περιφερειών μόνο για το α' τρίμηνο του 2012. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 1.434.627,79 ευρώ. Επιπρόσθετα, δόθηκε η δυνατότητα από τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτούνται οι Περιφέρειες, καθώς και τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από προηγούμενες αποφάσεις έτους 2012 που προορίζονταν για την κάλυψη των λειτουργικών και των λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, να μπορούν να διατεθούν και προς κάλυψη των επενδυτικών δαπανών τους.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ.Δ/ση : Κροκιδά 2, Κόρινθος
Ταχ. Κωδ. : 201 00
Τηλέφωνο : 2741360601-2

Λαπ6

Κόρινθος, 01/04/2013

Αριθμ. Πρωτ.: 146

Κ.Δ. 3383

ΠΡΟΣ:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν/κή Δ/ση Τοπ/κής Αυτ/σης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελίστριας 2
Γ.Κ. 10563
fax: 2103741150
2. Υπουργείο Α.Α.Υ.Μ. κ Δ.
Γ.Γ.Δ.Ε.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υποδομών
Χαρ. Τρικούπη 182
10178 ΑΘΗΝΑ
fax: 2106442940
email: gke@ggde.gr

Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
22100 Τρίπολη

ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλής των Ελλήνων.

- Σχετ.: (1) Υπ' αριθμ. 3383/21-03-2013 Αναφορά 'ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ' προς Βουλή,
(2) Υπ' αριθμ. 11482/26-03-2013 Υπ. Εσωτερικών,
(3) Υπ' αριθμ. 22199/7983/28-03-2013 Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
(4) Υπ' αριθμ. 98/22-03-2013 Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου-Υποδομών / Γ.Γ.Δ.Ε.,
(5) Υπ' αριθμ. 22/47/7947/28-03-2013 Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
(6) Υπ' αριθμ. 3893/22-11-2012 Δ/σης Τεχνικών Έργων/ Π.Ε. Κορινθίας,
(7) Υπ' αριθμ. 854(συσχ.853)/04-03-2013 Δ/ση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Κορινθίας.

Με τα (6) και (7) σχετικά (αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται) απαντήθηκε η ερώτηση σχετικά με την αποπεράτωση κατασκευής του δρόμου από ΛΑΥΚΑ έως ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ μετά από το σχετικό έγγραφο του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Ομίλου «Η ΑΡΧΑΙΑ ΦΕΝΕΟΣ».

Με το Α.Π. 4/11-03-2013 έγγραφό του ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Όμιλος «Η ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΕΝΕΟΣ» επανερχόμενος στο ίδιο θέμα αναφέρεται στους χρόνους δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου και διευκρινίζουμε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας έχει ολοκληρώσει την τεχνική μελέτη για το έργο και εντός του Απριλίου θα κινηθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης που περιλαμβάνουν έγκριση μελέτης, έγκριση δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή, δημοπράτηση του έργου κ.λ.π.

Με βάση τους απαιτούμενους χρόνους δημοπράτησης και εγκατάστασης του Αναδόχου, εκτιμούμε ότι οι εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου θα εκκινήσουν εντός του καλοκαιριού και το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο (όχι χωματόδρομος) σε χρήση στο συντομότερο δυνατό χρόνο.



Συνημμένα


Το υπ' αριθμ. 3893/22-11-2012 Δ/σης Τεχνικών Έργων/ Π.Ε. Κορινθίας.

Το υπ' αριθμ. 854(συσχ.853)/04-03-2013 Δ/ση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Κορινθίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κόρινθος 22 / 11 / 2012
Αρ. Πρωτ. 3893

3^η 6



Ταχ. Δ/ση: Κροκιδά 2
Ταχ. Κώδικας: 20100 Κόρινθος
Πληροφορίες: Κωστούρος Νικόλαος
Τηλ.: 2741360691
Φαξ: 2741360617
dte@pekorinthias.gr

Προς: Υ.Α.Α.Υ.Μ. κ Δ.
Γ.Γ.Δ.Ε.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Υποδομών
Χαρ. Τρικούπη 182
10178 ΑΘΗΝΑ
fax: 2106442940
email: gke@ggde.gr

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση από 07-11-2012 ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ σχετική με την αποπεράτωση κατασκευής δρόμου στην Καστανιά Κορινθίας»
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 195/14-11-2012 έγγραφό σας
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 69099/25778/16-11-2012 έγγραφο Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την 01-01-2011 η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και η Δ/ση Τεχνικών Έργων, όπως προέκυψε από την αναδιοργάνωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τον Καλλικράτη, παρέλαβαν, σε ότι αφορά την κατασκευή του δρόμου ΛΑΥΚΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΔΙΑΣΕΛΟ, τα παρακάτω:

Την υπό εκτέλεση εργολαβία με τίτλο «Δρόμος Λαύκα-Διάσελο Καστανιά Β' ΦΑΣΗ» που είχε έναρξη (συμβασιοποίηση) την 24-09-2009 με αρχική προθεσμία περαίωσης την 20-06-2010, πρώτη παράταση μέχρι την 20-03-2011. Το έργο περατώθηκε την 25-12-2011 με την τελευταία του παράταση, αφού επιλύθηκαν τα προβλήματα απαλλοτριώσεων που δημιούργησαν την καθυστέρηση.

Την υπό εκτέλεση εργολαβία με τίτλο «Δρόμος Λαύκα-Διάσελο Καστανιά Γ' ΦΑΣΗ», που είχε έναρξη (συμβασιοποίηση) την 31-12-2010 και αρχική προθεσμία περαίωσης την 26-09-2011. Το έργο περατώθηκε την 23-05-2012 με την τελευταία του παράταση, αφού επιλύθηκαν τα προβλήματα της αντιμετώπισης της βλάβης λόγω γεωλογικού φαινομένου με την συνδρομή της υπηρεσίας του ΙΓΜΕ και της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο δρόμος από την Λαύκα μέχρι το Διάσελο διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήματα: το τμήμα Λαύκα-Καστανιά που πρόκειται για τη νέα διάνοιξη και το τμήμα Καστανιά-Διάσελο που πρόκειται για τη βελτίωση του υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου. Δεν είχε συνταχθεί μελέτη μέχρι την 31-12-2010 από την οποία να προκύπτει ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τις απαιτούμενες εργασίες προς αποπεράτωση του οδικού έργου Λαύκα - Διάσελο και των τυχόν απαιτούμενων έργων για την αντιμετώπιση πιθανής εξέλιξης γεωλογικού φαινομένου.

Από το αρχείο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας και εν συνέχεια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκύπτει: Η Νομαρχία ανέλαβε το 1982, άνευ μελέτης και προϋπολογισμού, την διάνοιξη αρτηρίας από Λαύκα με κατεύθυνση κατ' ευθείαν προς το Διάσελο Καστανιάς. Η Στρατιωτική Υπηρεσία ΣΥΚΕΑ τον Ιανουάριο του 1983 ασχολείται με την κατασκευή και όχι την χάραξη της

- οδού. Από έγγραφο της 6ης ΜΟΜΑ της 12-02-1987 προς την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας κοινοποιούμενο στην ΣΥΚΕΑ, ότι η 6^η ΜΟΜΑ που κατασκεύαζε το έργο δεν είχε στην κατοχή της ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ και ότι εκκρεμούσε απαλλοτρίωση 300 μέτρα στην αρχή του δρόμου από Λαύκα προς Διάσελο. Από έγγραφο της ΣΥΚΕΑ προς 6η ΜΟΜΑ την 12 Ιουνίου 1987 η ανάγκη ενίσχυσης του κλιμακίου του έργου για την απορρόφηση της χρηματοδότησης χωρίς να αναφέρεται το ύψος της. Η Νομαρχία Κορινθίας ανέθεσε με σύμβαση της 7 Οκτωβρίου 1985 την εκπόνηση οριστικής μελέτης τμήματος της Επαρχιακής Οδού ΛΑΥΚΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ μήκους 3,0 χιλιομέτρων περίπου με προεκτιμώμενη αμοιβή 1.500.000 δρχ πιστώσεων ΣΑΝΤ 8529 η οποία εγκρίθηκε την 22-05-1987 από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Την 22-05-1987 το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ενέκρινε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης απομείναντος τμήματος της οδού ΛΑΥΚΑ-ΔΙΑΣΕΛΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ μήκους 2,5 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000δρχ της ΣΑΝΤ 8729 με πίστωση έργου 18.000.000 δρχ.

Έκτοτε η Νομαρχία και η εν συνεχεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δια των οργάνων της, αναλόγως των διαθεσίμων πόρων, τμηματικά και αποσπασματικά ενέτασσαν έργα προς υλοποίηση της τεχνικής μελέτης που είχε ήδη εκπονηθεί. Οι προϋπολογισμοί των έργων ήταν μικρότεροι από την απαιτούμενη δαπάνη για την εκτέλεση μιας εργολαβίας που θα ολοκλήρωνε όλο το αντικείμενο της τεχνικής μελέτης.

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. (1) σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής :

Επί του 1^{ου} ερωτήματος του εγγράφου του θέματος:

- Η μη ολοκλήρωση του έργου του θέματος οφείλεται στην τμηματική από χρόνου εις χρόνον χρηματοδότησή του με περιορισμένες πιστώσεις με συνέπεια να έχει απαιτηθεί εκτέλεση πολλών έργων μικρού προϋπολογισμού σε σχέση με την απαιτούμενη δαπάνη για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου.
- Επίσης άλλος λόγος καθυστέρησης είναι η παλαιότερη εμφάνιση και εξέλιξη γεωλογικοί φαινομένου κατολισθήσεων στην περιοχή του έργου που απαιτήσε επί πλέον χρόνο και πιστώσεις για την αντιμετώπισή του.

Επί του 2^{ου} ερωτήματος:

- Ο συνολικός υπολογισμός του κόστους του έργου μέχρι σήμερα, δοθέντος ότι η έναρξη των εργασιών του έγινε το 1983 με πολλές εργολαβίες, δεν είναι εφικτός λόγω έλλειψης πλήρους σχετικού αρχείου των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Τα στοιχεία των τελευταίων έργων είναι τα παρακάτω:

Εργολαβία: «Δρόμος Λαύκα-Διάσελο Καστανιάς», Προϋπολογισμός: 1.000.000€,

Δημοπράτηση: 25-11-2008, Σύμβαση: 607.826,00€ την 16-4-2009, Πέρασ έργου: 30-4-2010.

Εργολαβία: «Δρόμος Λαύκα-Διάσελο Καστανιά Β' ΦΑΣΗ», Προϋπολογισμός: 1.500.000€,

Δημοπράτηση: 24-03-2009, Σύμβαση: 782.212,00€ την 24-09-2009, Πέρασ έργου: 25-12-2011.

Εργολαβία: «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση κυκλοφορίας στον (2) επ. δρόμο ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΔΙΑΣΕΛΟ», Προϋπολογισμός: 350.000€,

Δημοπράτηση: 10-08-2009, Σύμβαση: 332.500,00€ την 14-08-2009, Πέρασ έργου: 01-11-2009.

Εργολαβία: «Δρόμος Λαύκα-Διάσελο Καστανιά Γ' ΦΑΣΗ», Προϋπολογισμός: 1.000.000€,

Δημοπράτηση: 10-08-2010, Σύμβαση: 463.004,00€ την 31-12-2010, Πέρασ έργου: 23-05-2012.

Για το υπόλοιπο τμήμα που απομένει να κατασκευαστεί από την Λαύκα στο Διάσελο, δεν έχει συνταχθεί μελέτη από την οποία να προκύπτει ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τις απαιτούμενες εργασίες προς αποπεράτωση του οδικού έργου πλην των τυχόν απαιτούμενων έργων για την αντιμετώπιση πιθανής εξέλιξης γεωλογικού φαινομένου.



- Από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Γεώργιο Δέδε έχουν δοθεί οδηγίες για την ολοκλήρωση του δρόμου που θα συνδέει την Λαύκα με το Διάσελο και, στα πλαίσια επίτευξης αυτού του στόχου, από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας για το τμήμα Λαύκα-Καστανιά έχει ενταχθεί έργο με τίτλο «Συμπληρωματικά Έργα Ολοκλήρωσης Επ.Ο. Λαύκα-Καστανιά-Διάσελο» Προϋπολογισμού 1.000.000€ και πιστώσεις από ΚΑΠ 2012, συντάσσεται δε η μελέτη για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της βλάβης λόγω γεωλογικού φαινομένου και της αποκατάστασης της βατότητας για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου.

Από το υπόλοιπο έργο που απομένει να κατασκευασθεί στο τμήμα Καστανιά-Διάσελο, έχει ενταχθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση βλάβης της Επ.Ο. (2) μεταξύ Καστανιάς και Διάσελου» Προϋπολογισμού 80.000€ και πιστώσεις από την κατανομή 20% ΚΑΠ 2012, συντάχθηκε δε η μελέτη δημοπράτησής του που εγκρίθηκε από το τεχνικό συμβούλιο και ακολουθεί η διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

Για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου Καστανιά - Διάσελο, προς εξομοίωση με τον δρόμο της νέας διάνοιξης Λαύκα - Καστανιά απαιτείται νέο έργο και μελέτη από την οποία θα προκύψει και η δαπάνη κατασκευής του αντίστοιχου έργου.

Ανακοίνωση:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλατεία Εθν. Μακαρίου-Τρίπολη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας
Ενταύθα

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τ.Ε.
καα

Β. Μιχαλόπουλος
Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Β'





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ταχ.Δ/ση : Κροκιδά 2 Κόρινθος
Ταχ. Κωδ. : 201 00
Τηλέφωνο : 2741360691
Fax : 2741360617
e-mail : die@pekorinthias.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κωστούρος Νικόλαος

ΠΡΟΣ: Υ.Α.Α.Υ.Μ. κ Δ.
Γ.Γ.Δ.Ε.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Υποδομών
Χαρ. Τρικούπη 182
10178 ΑΘΗΝΑ
fax: 2106442940
email: gke@ggde.gr

Διανομή:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Τρίπολη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αποπεράτωση κατασκευής δρόμου από Λαύκα έως Νεκροταφείο Καστανιάς Κορινθίας

Σχετ.: (1) Υπ' αριθμ. πρωτ. 81/26-02-2013 έγγραφό σας,

(2) Υπ' αριθμ. Πρωτ. 2918/19-02-2013 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων,

(3) Υπ' αριθμ. 83/26-02-2013 έγγραφό σας,

(4) Υπ' αριθμ. 2963/22-02-2013 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων,

(5) Υπ' αριθμ. 3893/22-11-2013 έγγραφό μας,

(6) Υπ' αριθμ. 15099/5891/27-02-2013 έγγραφο Γραφείου Περιφερειάρχη,

(7) Υπ' αριθμ. 15100/5892/27-02-2013 έγγραφο Γραφείου Περιφερειάρχη.

Σε απάντηση των (1) & (3) σχετικών εγγράφων σας, σε σχέση με τα (2) κ' (4) σχετικά έγγραφα που έστειλε η Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε ότι, με το (5) σχετικό το οποίο επαναδιαβιβάζουμε είχαμε απαντήσει σχετικά με το από με αρ. Πρωτ. 4/08-10-2012 έγγραφο του κοινωνικού κ' Πολιτιστικού Ομίλου "Η ΑΡΧΑΙΑ ΦΕΝΕΟΣ" στο οποίο επανήλθαν με το από 18/01/2013 έγγραφό τους.

Συνημμένα, το (5) σχετικό.



Ο Προϊστάμενος Δ/σης
α/α

Βασίλειος Μιχαλόπουλος
Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
με Β'β