

29 ΑΠΡ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 26.04.2013
Αρ. Πρωτ 544

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων/ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών στο έργο στήριξης της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση/ΑΚΕ 9188/791/04.04.2013 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κυρίες Ηρώ Διώτη, Παναγιώτα Δριτσέλη, Μαρία Τριανταφύλλου, και
κύριοι Γιώργος Βαρεμένος, Δημήτρης Γελαλής, Νίκος Μιχαλάκης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κα Ηρώ Διώτη
2) Βουλευτή κα Παναγιώτα Δριτσέλη
3) Βουλευτή κα Μαρία Τριανταφύλλου
4) Βουλευτή κ. Γιώργο Βαρεμένο
5) Βουλευτή κ. Δημήτρη Γελαλής
6) Βουλευτή κ. Νίκο Μιχαλάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης/ΑΚΕ, παρακαλούμε να
πληροφορήσετε τις κυρίες και τους κυρίους Βουλευτές, τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 268/2011 απόφασή του το ΣτΕ, επέτρεψε τη λήψη των απαιτούμενων
προσωρινών μέτρων που είχαν προταθεί από το Υπουργείο μας, για την εξασφάλιση
της προσωρινής ευστάθειας της σήραγγας καθώς και τη λήψη, κατά περίπτωση,
παρόμοιων μέτρων στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προσωρινά
υποστηρικτικά μέτρα. Δέχθηκε επίσης την ανάγκη συνεχούς ελέγχου και άμεσων
επεμβάσεων, όπου απαιτηθεί, για την εξασφάλιση της προσωρινής ευστάθειας της
σήραγγας, με την υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώνει το Δικαστήριο για τις
πραγματοποιούμενες εργασίες, μετά την ολοκλήρωσή τους. Κατά συνέπεια οι εργασίες
που προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα με την παράταση της προθεσμίας του
έργου, που δόθηκε από το Υπουργείο μας, επιτρέπονται από την παραπάνω απόφαση
του Σ.Τ.Ε.

Στη σύμβαση του έργου προβλέπονται ποινικές ρήτρες για παραβίαση όλων των
προθεσμιών αυτού (τμηματικών και ολικής προθεσμίας). Τα σχετικά με την εφαρμογή
τους προβλέπονται στο Ν.3669/2008. Σε κάθε περίπτωση για να επιβληθούν οι ρήτρες
στον Ανάδοχο θα πρέπει να έχει συμβεί παραβίαση των προθεσμιών εκτέλεσης του
έργου από δική του υπαιτιότητα, πράγμα που δε συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση
και γι' αυτό η παράταση που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο, εγκρίθηκε κατά τα
προβλεπόμενα στο Ν.3669/2008.

Η χορήγηση της παράτασης κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των αστοχιών, διαπιστώθηκε ότι καταπτώσεις (που είχαν ληφθεί υπόψη στο συμβατικό αντικείμενο του έργου) είχαν επεκταθεί κατά πολύ και ότι είχαν εμφανιστεί και νέες καταπτώσεις με συνέπεια να απαιτείται περισσότερος χρόνος και δαπάνη για την αποκατάστασή τους.

Εξυπακούεται, ότι οι εργασίες που θα συνεχισθούν να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσας παράτασης, αφορούν σε προσωρινά υποστηρικτικά μέτρα εξασφάλισης της προσωρινής ευστάθειας της σήραγγας μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Το Υπουργείο μας θα ενημερώνει το Δικαστήριο, για τις πραγματοποιούμενες εργασίες μετά το πέρας της εργολαβίας και οποτεδήποτε από τον συνεχή έλεγχο της σήραγγας προκύψει ανάγκη λήψεως παρόμοιων μέτρων, που θα διασφαλίζουν την ευστάθεια της σήραγγας, έως τη λήξη της εκκρεμοδικίας.

Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας, λόγω της επέκτασης σε μήκος και βάθος των καταπτώσεων που είχαν συμπεριληφθεί στο συμβατικό αντικείμενο και των νέων που εμφανίστηκαν, είναι 1,9 εκατ.ευρώ περίπου.

Τέλος, όσον αφορά στον επιτόπιο έλεγχο του έργου, αυτός ασκείται σε σχεδόν καθημερινή βάση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, η οποία διαπίστωσε, εισηγήθηκε και αιτιολόγησε την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών και την χορήγηση της παράτασης. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία έχει σαφέστατη εικόνα του έργου βάσει της οποίας συντάσσει τις εισηγήσεις της και δεν κάνει απλά δεκτές στο σύνολό τους τις αιτιάσεις του εργολάβου.

Επισυνάπτουμε τα με αρ.πρ. ΕΜΥ/46/25.02.2013 και 80/26.02.2013 αιτούμενα έγγραφα.

Συνημμένα

Τα με αρ.πρ. ΕΜΥ/46/25.02.2013
και 80/26.02.2013 έγγραφα

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Στ. Χριστοφίδου

