



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

10 ΜΑΙ. 2013

Αθήνα 9-5-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 925

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία εξέλιξης του Αναβάλου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 9591/12-4-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Γ. Μανιάτης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας» έχει ανατεθεί με έκπτωση 54,93% και προϋπολογισμό προσφοράς 8.204.760,07 € (με ΦΠΑ), με προθεσμία περαίωσης την 27/12/2013. Η μελέτη αυτού είναι συρραφή μελετών, που έχουν εκπονηθεί με μέριμνα των οικείων Δήμων, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αργολίδας και έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις του Νομάρχη Αργολίδας.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/ση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκριθείσας μελέτης επί του εδάφους, στο πλαίσιο της εγκατεστημένης εργολαβίας, παρουσιάστηκαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα και ελλείψεις της εν λόγω μελέτης. Για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων και τη συμπλήρωση των ελλείψεων, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συνέταξε τροποποίηση της δημοπρατηθείσας σύμβασης, με οικονομική υπέρβαση αυτής της τάξης του 50% αποδεκτή από τον ανάδοχο, η οποία απεστάλη προς έγκριση στη Δ/ση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ. Σημειώνεται ότι, η προταθείσα υπέρβαση του 50% επρόκειτο να βαρύνει αμιγώς τους εθνικούς πόρους.

Η ανωτέρω Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, με μακρά αλληλογραφία, επεσήμανε προς την αντίστοιχη Επιβλέπουσα Υπηρεσία την αντίθετη επ' αυτού άποψη της, δηλαδή τη μη δυνατότητα έγκρισης της προταθείσας υπερβατικής τροποποίησης της σύμβασης. Έδωσε δε οδηγίες για την προβλεπόμενη από τη σύμβαση συμπλήρωση των μελετών καταρχάς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι ποσότητες μίας σύμβασης, όταν οι εργασίες αυτής δεν προκύπτουν από μία πλήρη μελέτη.

Ακολούθησε, σε συνέχεια όλων των ανωτέρω ενεργειών και οδηγιών, δεδομένου ότι αυτές δεν είχαν αποδώσει, η συνάντηση τεχνικού επιπέδου στο Υπουργείο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας. Στη συνάντηση αυτή, συμφωνήθηκε να εκπονηθεί μελέτη, η οποία θα καλύψει τις ελλείψεις της μελέτης δημοπράτησης και με βάση τη μελέτη αυτή να αναμορφωθούν οι ποσότητες της υπάρχουσας σύμβασης, σε ισοζύγιο όμως με το οικονομικό αντικείμενο αυτής και να κατασκευασθεί έργο σύμφωνο με τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση. Όσες εργασίες απαιτούνται μεν, αλλά δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο οικονομικό αντικείμενο της υπάρχουσας σύμβασης, να ενταχθούν ως νέα υποέργα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και στη συνέχεια να δημοπρατηθούν. Σε περίπτωση που, με βάση την εν λόγω μελέτη, προκύψουν εργασίες που δεν μπορούν να κατασκευαστούν με την υφιστάμενη εργολαβία αλλά ούτε και να ενταχθούν ως υποέργα στο ΠΑΑ, τότε να υλοποιηθούν από εθνικούς πόρους.

Η Δ/ση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου, σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω συμφωνηθέντα, έδωσε εκ νέου οδηγίες προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τον τρόπο συμπλήρωσης των ελλείψεων της μελέτης δημοπράτησης. Επεσήμανε δε, τις δυνατότητες που παρέχει η σύμβαση και τον τρόπο υπολογισμού της δικαιούμενης σχετικής αμοιβής του αναδόχου, δεδομένων των μη συμβατικών, αλλά και μη σύμφωνων με τις υπάρχουσες διατάξεις, οικονομικών απαιτήσεων του αναδόχου, ύψους 1.200.000 €, για την εκπόνηση των εν λόγω συμπληρώσεων της μελέτης. Μέχρι σήμερα, ο ανάδοχος έχει εκτελέσει μικρό ποσοστό του έργου, μόνο της τάξης του 10%.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στις 17/4/2013, στο ΥΠΑΑΤ με αντικείμενο το εν λόγω έργο, γεγονός που αποτυπώνει το ενδιαφέρον του Υπουργείου για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου για την Αργολίδα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, οι Βουλευτές της ΠΕ Αργολίδας, ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου, υπηρεσιακά στελέχη και η ανάδοχος κοινοπραξία και αποφασίστηκε από όλες τις πλευρές να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη