




14.5.2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 13 - 05 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 917**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Κοντογιάννη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)
2. Υπουργείο Οικονομικών


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 9981/19-04-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κοντογιάννης, με θέμα «Το έργο ύδρευσης από τον Ερύμανθο», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 114405/1894/08-05-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Πύργου και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με το υπ' αριθ. πρωτ. 16989/25-04-2013 έγγραφο και, ευθύς μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο του συνημμένου)
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 08.05.2013

Αρ. πρωτ: 114405/1894

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ.Αυτοδιοίκησης
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμω Καφύρα
γ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Υδροδότηση Δήμου Πύργου & Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας από τον ποταμό
Ερύμανθο»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 9981/19.04.2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωρ. Κοντογιάννη.
β. Το υπ' αριθ. 16989/25.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν.
Δνση Τοπικής Αυτ/σης / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμ. Τεχνικών Έργων.
γ. Το υπ' αριθ. 118469/1779/02.05.2013 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 9981/19.04.2013 Ερώτησης του Βουλευτή κ.
Γεωργίου Κοντογιάννη, με θέμα «Υδροδότηση Δήμου Πύργου & Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας από τον ποταμό Ερύμανθο», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο διάστημα από 01-05-2013 έως 31-05-2013 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί –και ήδη έχει ξεκινήσει– έλεγχος, αποκατάσταση αστοχιών και συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου.
Από 01-06-2013 έως 15-06-2013 θα επανεκκινήσει η λειτουργία του Διωλιστηρίου και ταυτόχρονα θα επαναπληρωθεί το δίκτυο.

2. Η επιβλέπουσα αρχή κατασκευής του έργου ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και στη συνέχεια το διάδοχο αυτής σχήμα δηλαδή, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» υλοποιήθηκε μέσω έξι υποέργων (δηλαδή διαφορετικές εργολαβίες και ανάδοχοι), εκ των οποίων το ένα αφορούσε την κατασκευή του διυλιστηρίου, τα τρία την κατασκευή του δικτύου, το ένα τον Τεχνικό Σύμβουλο και το τελευταίο την προβολή και διαφήμιση του.
Κατά την κατασκευή του δικτύου, για την τμηματική παραλαβή του κάθε Τμήματος, η Δ/ση Τεχνικών Έργων/Π.Ε. Ηλείας προέβαινε στην τμηματική δοκιμή στεγανότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.
Αστοχίες που παρουσιάστηκαν και αφορούσαν συνήθως σε διαρροή των συνδέσμων (λόγω μη επαρκούς σύσφιξης των κοχλιών συγκράτησης των μεταλλικών περιλαίμιων) επισκευάζονταν με δαπάνες και προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.
Όταν ολοκληρώθηκε το σύνολο του δικτύου και ήταν σε θέση το διυλιστήριο να προχωρήσει στην παροχή ύδατος προς το δίκτυο, η Δ/ση Τεχνικών Έργων/Π.Ε. Ηλείας, με την συνεργασία όλων των επιμέρους αναδόχων, προχώρησε στην γενική δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου (συμβατική υποχρέωση), με την χρήση των εκκενωτών και όχι των δεξαμενών, αφού μέχρι τότε δεν είχε κατασκευαστεί η σύνδεσή τους. Σημειωτέον ότι η σύνδεση του δικτύου με τις Δεξαμενές των προς υδροδότηση οικισμών, ήταν υποχρέωση των Δήμων Πύργου και Αργαίας Ολυμπίας και ουδέποτε υπήρξε συμβατική υποχρέωση για το σύνολο του χρηματοδοτούμενου έργου από το Ταμείο Συνοχής.
Οι βλάβες που διαπιστώθηκαν και αφορούσαν τη διαρροή των συνδέσμων και την έδραση των σωλήνων στις γέφυρες διέλευσης, αποκαταστάθηκαν με δαπάνες και προσωπικό της αναδόχου εταιρείας του συγκεκριμένου τμήματος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση του έργου είναι τέτοια που δικαιολογεί κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας περιορισμένες αστοχίες, άλλωστε ο εντοπισμός τυχόν αστοχιών αποτελεί και το σκοπό της συμβατικά απαιτούμενης γενικής δοκιμής του δικτύου.
Οι μέχρι σήμερα δε αστοχίες ως περιορισμένες μπορούν να χαρακτηρισθούν και δεν αποτελούν γενικότερο πρόβλημα του έργου (δεδομένης μάλιστα της αποκατάστασης των, η οποία έχει πραγματοποιηθεί όπως προαναφέρθηκε).
Κατά την διάρκεια της εξαμήνης δοκιμαστικής λειτουργίας του διυλιστηρίου από 01-09-2011 έως 28-02-2012, συνδέθηκαν κατά πρώτον η δεξαμενή υδροδότησης του Πύργου που βρίσκεται στο Λαμπέτι (χειροκίνητη λειτουργία και όχι αυτοματοποιημένη) και στη συνέχεια η δεξαμενή υποδοχής στο βουνό του Κατακόλου (δεξαμενή Λάτση), χωρίς σύνδεση με καταναλωτές.
Το έργο σύνδεσης ανέλαβε η ΔΕΥΑΠ.

Κατά τους χειρισμούς έναρξης / διακοπής πλήρωσης της δεξαμενής από το δίκτυο, παρατηρήθηκαν διαρροές στους συνδέσμους, που κατά την άποψη της Δνσης Τεχνικών Έργων/Π.Ε. Ηλείας οφείλονταν στην ανάπτυξη πληγμάτων εντός του δικτύου, από τις απότομες μεταβολές. Η ύπαρξη αντιπληγματικών βαλβίδων περιόρισε τις βλάβες του δικτύου. Και σε αυτή την περίπτωση τις δαπάνες για την αποκατάσταση των βλαβών αναλάμβαναν οι ανάδοχοι εξ ολοκλήρου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις αντίστοιχες συμβάσεις:

- Για το Α' υποέργο με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Α': ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ» το έργο ολοκληρώθηκε στις 30-4-2008, η προσωρινή παραλαβή έγινε στις 6-5-2010, η οριστική παραλαβή έγινε στις 23-8-2012, υπάρχει σχετική αλληλογραφία για την επισκευή των βλαβών (έγγραφες εντολές, ειδικές διαταγές), το δε κόστος των αποκαταστάσεων αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από την ανάδοχο εταιρεία.

Μετά την οριστική παραλαβή δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα και την καλή λειτουργία του έργου, αλλά αναγράφεται στο πρωτόκολλο ότι σύμφωνα με τα άρθρα 692 & 693 του Αστικού Κώδικα υπάρχει δεκαετής υπευθυνότητα του αναδόχου για τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα του έργου που δεν ήταν δυνατό να διαγνωστούν κατά την παραλαβή.

- Για το Β' υποέργο με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟ ΠΟΤΑΜΟ», το έργο ολοκληρώθηκε στις 31-8-2010 (κατασκευή), η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε στις 12-9-2012 και δεν διαπιστώθηκαν βλάβες. Μετά την οριστική παραλαβή δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα και την καλή λειτουργία του έργου, αλλά σύμφωνα με τα άρθρα 692 & 693 του Αστικού Κώδικα υπάρχει δεκαετής υπευθυνότητα του αναδόχου για τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα του έργου που δεν είναι δυνατό να διαγνωστούν κατά την παραλαβή.

- Για το Ε' υποέργο με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ε' ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ» το έργο ολοκληρώθηκε στις 15-12-2009, η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε στις 26-7-2011, δεν υπάρχει σχετική αλληλογραφία για την επισκευή των βλαβών γιατί οι περιορισμένες βλάβες που παρουσιάστηκαν, επισκευάστηκαν με μέριμνα και δαπάνες της αναδόχου Εταιρείας κατά την διάρκεια της γενικής δοκιμής του δικτύου.

Μετά την οριστική παραλαβή δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα και την καλή λειτουργία του έργου, αλλά σύμφωνα με τα άρθρα 692 & 693 του Αστικού Κώδικα υπάρχει δεκαετής υπευθυνότητα του αναδόχου για τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα του έργου που δεν είναι δυνατό να διαγνωστούν κατά την

παραλαβή.

- Για το Στ' υποέργο με τίτλο «ΣΤ' ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΤ' ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» το έργο ολοκληρώθηκε στις 15-8-2010, η προσωρινή παραλαβή έγινε στις 28-9-2011, η οριστική παραλαβή έγινε στις 16-7-2012, δεν υπάρχει σχετική αλληλογραφία για την επισκευή των βλαβών γιατί, οι περιορισμένες βλάβες που παρουσιάστηκαν, επισκευάστηκαν με μέριμνα και δαπάνες της αναδόχου Εταιρείας κατά την διάρκεια της γενικής δοκιμής του δικτύου.

Μετά την οριστική παραλαβή δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα και την καλή λειτουργία του έργου, αλλά σύμφωνα με τα άρθρα 692 & 693 του Αστικού Κώδικα υπάρχει δεκαετής υπευθυνότητα του αναδόχου για τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα του έργου που δεν είναι δυνατό να διαγνωστούν κατά την παραλαβή.

4. Ήδη στο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ύδρευσης που διαχειρίζεται το Έργο έχει αναλάβει νέα Διοίκηση.
Η Εταιρεία, που μετά από Διεθνή διαγωνισμό έχει αναλάβει τη λειτουργία του Διωλιστηρίου, μετά από συνεχείς επαφές με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου έχει άρει τις επιφυλάξεις της και ήδη προετοιμάζεται για την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας, κατά το τμήμα που την αφορά.
5. Ισχύουν όσα αναλυτικά έχουν αναφερθεί παραπάνω (3).
6. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ελάττωμα στους σωλήνες, είτε πρόκειται για τους χαλυβδοσωλήνες, είτε για εκείνους από ελατό χυτοσίδηρο.
Επίσης το ίδιο ισχύει και για τους λυόμενους συνδέσμους, οι οποίοι χρησιμεύουν για τη σύνδεση των χαλυβδοσωλήνων.
7. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 26-04-2013 με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, παρουσία και εκπροσώπων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Κεντρική Υπηρεσία Ελέγχου και Διαχείρισης όλων των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων) και στη συνέχεια κατατέθηκε επισήμως θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
 - Μέχρι 31-05-2013 θα είναι συνδεδεμένα στο Δίκτυο τα Δ.Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Πελοπίου και Πλατάνου.
 - Μέχρι 30-06-2013 θα έχουν συνδεθεί όλα τα υπόλοιπα Δ.Δ. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ήτοι Άσπρα Σπίτια, Βασιλάκι, Λούβρο, Κάμενα, Μουριά, Λιναριά, Μιράκα, Αρχαία Ολυμπία, Φλόκα, Κοσκινάς, Μάγειρας, Κλαδέος, Πλατάνος, Πελόπιο, Πουρνάρι, Στρέφι, που περιλαμβάνονται στην εργολαβία που περατούται.

- Μέχρι 30-06-2013 θα έχουν συνδεθεί επίσης 6 από τα 12 Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύργου, που προβλέπεται να συνδεθούν με την εργολαβία που συμβασιοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου 2013.

Με υλοποιημένο τον παραπάνω προγραμματισμό και μετά το πέρας της εργολαβίας του Δήμου Πύργου, θεωρούμε ότι αφενός μεν δεν υφίσταται κίνδυνος να υπάρξουν συνέπειες για το έργο, αφετέρου θα υδροδοτείται με καθαρό νερό ο πληθυσμός που είχε ληφθεί υπ' όψιν κατά το σχεδιασμό.

Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας