



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161428-29
Fax : 2105237254
Πληροφορίες : Ε. Φραγκάκου
 Β. Κλεισιάρη
E-mail : tke@yyka.gov.gr

05 ΙΟΥΝ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31/5/2013

Αρ. Πρωτ.: 43712

ΠΡΟΣ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: **Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή**

Απαντώντας στην με αρ. **10589/15-5-2013** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη, με θέμα «Αποκατάσταση κτιρίου Οφθαλμιατρείου Αθηνών από το σεισμό της 7-9-1999», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση αυτού για χρήση.

Λόγω του μικρού μεγέθους του κτιρίου, ουσιαστικά δεν υφίσταται αυτοτελές τμήμα αυτού, το οποίο να μπορεί να παραδοθεί άμεσα προς χρήση. Άλλωστε έχουν επιλυθεί πλέον όλα τα ανακύψαντα προβλήματα και οι εργασίες προχωρούν ανεμπόδια.

Ο λόγος που δόθηκε η παράταση των 544 ημερών, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, οφείλεται στην αναγκαστική διακοπή του έργου που επιβλήθηκε με προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Είχαν προηγηθεί προσφυγές πολιτών, τόσο προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όσο και προς το Συμβούλιο Επικρατείας, με περιεχόμενο των προσφυγών αυτών ότι «οι εκτελούμενες συμβατικές εργασίες, όπως είχαν σχεδιαστεί, προσβάλλουν τον χαρακτήρα του υπόψη, Νεότερου Μνημείου».

Κατά το μακρύ και αναγκαστικό διάστημα δικαιολογημένης διακοπής:

- Έγιναν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι επίπονες διαβουλεύσεις, μεταξύ αφενός της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, του χρήστη (Οφθαλμιατρείο), των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και αφετέρου των πολιτών που είχαν προσφύγει, με σκοπό να εξευρεθούν λύσεις συναινετικού χαρακτήρα, στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας, με αντίστοιχη τροποποίηση των αρχικών μελετών.
- Έγιναν οι συμφωνημένες τροποποιήσεις των αρχικών μελετών με πρωτοβουλία της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, οι οποίες αφορούσαν:
 1. Κατάργηση της τριώροφης γυάλινης προσθήκης στην ανατολική και νότια πλευρά του κτιρίου του Οφθαλμιατρείου και τοποθέτηση μεταξύ των κτιρίων ισόγειου στεγάστρου απλής μορφής.
 2. Κατάργηση της γυάλινης προσθήκης με μεταλλικό σκελετό στο δώμα του ισόγειου κτιρίου των εξωτερικών ιατρείων.
- Υπήρξαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.

- Υπήρξε η συμφωνηθείσα παραίτηση από τα δικαστικά μέσα των πολιτών που είχαν προσφύγει.
 - Συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, ύψους 6.829.548,42 €, ο οποίος περιελάμβανε την απομείωση του αντικειμένου, λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.
 - Εντάχθηκε το έργο στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής), με νέο προϋπολογισμό 6.830.000,00 €.
 - Δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να επανεκκινήσει τις εργασίες του, κρίνοντας την ως άνω παράταση των 544 ημερών δικαιολογημένη για όλους τους παραπάνω λόγους.
- Μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, οι πιστώσεις για την αποπεράτωση του έργου είναι πλήρως εξασφαλισμένες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ.Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
- 5.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

