

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **25.05.2013**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **625**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Αυτοκινητόδρομος Αμβρακίας-Ακτίου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 10576/15.05.2013 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κύριος Γιώργος Βαρεμένος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Γιώργο Βαρεμένο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Το Υπουργείο δεν συμμερίζεται την άποψη ότι πρόκειται για «διπλό σκάνδαλο».

Η «κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με την Ιόνια οδό», συνολικού προϋπολογισμού 338 εκατ. ευρώ, επιμερίζεται σε 4 τμήματα :

Στο 1^ο τμήμα, μήκους 22 χλμ περίπου, ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» και έχει υλοποιηθεί το 27 % του συνολικού τμήματος, περίπου.

Στο 2^ο τμήμα, μήκους 5 χλμ περίπου, ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και έχει υλοποιηθεί το 26 % του συνολικού τμήματος, περίπου.

Στο 3^ο τμήμα, μήκους 8 χλμ περίπου, ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και έχει υλοποιηθεί το 16 % του συνολικού τμήματος, περίπου.

Στο 4^ο τμήμα, μήκους 14 χλμ περίπου, ανάδοχος εταιρεία είναι η ITALIMPRESE και έχει υλοποιηθεί το 31 % του συνολικού τμήματος, περίπου.

Με δύο αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών, ενεκρίθη η διάθεση πίστωσης 1,2 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα του έργου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

Στο 1^ο τμήμα, τον Σεπτέμβριο 2012 το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, έκανε Ειδική Πρόσκληση στον ανάδοχο, ο οποίος επανεκκίνησε τις εργασίες τον Οκτώβριο του 2012. Από τον Ιανουάριο του 2013 ο ρυθμός εκτέλεσης του έργου μειώθηκε σταδιακά και τον Μάρτιο του 2013 διεκόπησαν οι εργασίες.

Οι ανάδοχοι των εργολαβιών του 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} τμήματος αντίστοιχα κηρύχθηκαν έκπτωτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008.

Επειδή στη συνέχεια οι ανάδοχοι προσκόμισαν τραπεζικά έγγραφα, στα οποία αναφέρονταν ότι προχωρούν σε σύναψη δανείων για επανεκκίνηση των έργων, με αποφάσεις της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ) έγινε άρση της έκπτωσης στο 2^ο, 3^ο και 4^ο τμήμα αντίστοιχα. Ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του.

Στις 23.04.2013 επιδόθηκαν στους αναδόχους Ειδικές Προσκλήσεις.

Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, οι ανάδοχοι θα κηρυχθούν οριστικά έκπτωτοι και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία για τη συνέχιση των έργων.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου