



11/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

Αρ. Πρωτ: 22071

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Θάλεια Παράσχη
Τηλέφωνο : 210 3332061

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:

- Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
- Βουλευτή:
κο Μιχαήλ Κασσή
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Αναφορά με Α.Π. 4332/21-5-2013

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Μιχαήλ Κασσής και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρωτ. 23899/ΕΥΣ 3211/3-6-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

Ο Υφυπουργός

Κυριάκος Βιρβιδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Υφυπουργού
Γραφ.Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (2)
Συνολικός αρ. σελίδων (3)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
α.α.

ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 3.06.2013

Αρ. Πρωτ.: 23899/ΕΥΣ 3211

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Ε. Μαμάη
Τηλέφωνο: 210 3742046
E-mail: t.mamai@m nec.gr

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά 4332/21-05-2013 του βουλευτή κ. Κασσή.

Σε απάντηση της αναφοράς με αρ. πρωτ. **4332/21-05-2013**, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, και αναφορικά με την καθυστέρηση στην υλοποίηση της 2^{ης} επαρχιακής οδού στην Περιφέρεια Ηπείρου, σας ενημερώνουμε ότι το έργο στο οποίο ανήκει η εν λόγω παρατήρηση αφορά το έργο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι» με Κωδ. ΟΠΣ 216924 και κωδ. Έργου Προτεραιότητας: 48, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ Θ-ΣΤ-Η με την 5653/10-8-09 απόφαση.

Οι κύριοι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης έργου είναι:

Απαλλοτριώσεις:

Το δικαστήριο για τον προσδιορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης είχε αρχικά οριστεί για τις 9/6/2012, κατόπιν αναβολής για τις 7/11/2012 και λόγω νέας αναβολής ορίστηκε για τις 13/3/2013 και στην συνέχεια 7/10/2013.

Εργολαβία:

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 30/6/2011 με ημερομηνία λήξης την 19/6/2013.

Ανάδοχος εταιρεία είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ. Μέχρι σήμερα, έχει κατασκευαστεί πλήρως περίπου το 30% του δρόμου και απομένει το υπόλοιπο τμήμα στο οποίο έχουν γίνει εργασίες. Επειδή η Κοινοπραξία έχει καθυστερήσει την εκτέλεση των εργασιών, η Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων) έχει αποστείλει (με αρ. πρωτ.: 45453/4219/16-5-2013) ειδική πρόσκληση κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του

Ν3669/2008, στον ανάδοχο να συνεχίσει τις εργασίες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις (κήρυξη εκπτώτου).

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας είναι στη διάθεσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Χατζηδάκη
- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Κ. Βιρβιδάκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αν. Προγ/σμού, Περιφ. Ανάπτυξης, κ. Κ. Κουκολιά
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π.



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ