

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
 101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 22.07.2013
 Αρ. Πρωτ. 142

✓ Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου
 Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Έρευνα για εργολαβικές απαιτήσεις αποζημιώσεων στα μεγάλα οδικά έργα, λόγω καθυστέρησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 5110/04.07.2013 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Γεώργιος Κασαπίδης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Γεώργιο Κασαπίδη
 2) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ότι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), διεξάγει έρευνα σχετικά με την καθυστέρηση έγκρισης της τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων, στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα. Η έρευνα αυτή διεξάγεται ύστερα από παλαιότερη καταγγελία που υποβλήθηκε το έτος 2011, από την φερόμενη ως «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΦΕΙΑΣ» και την εταιρεία «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.».

Όσον αφορά την ενεργοποίηση ρήτρας, όπως αναφέρεται στην Αναφορά, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει καταβληθεί ούτε προβλέπεται να καταβληθεί αποζημίωση στον Παραχωρησιούχο ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., λόγω καθυστέρησης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα. Το ποσό που αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας, αφορά την αποζημίωση του Παραχωρησιούχου λόγω καθυστέρησης της Έναρξης Παραχώρησης εξ αιτίας, μεταξύ άλλων και της κατά το έτος 2007 υποβληθείσας καταγγελίας της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις διαδικασίες ανάθεσης των Έργων Παραχώρησης.

Η συγκεκριμένη καταγγελία τέθηκε στο αρχείο, μετά από απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2008, είχε όμως ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της Έναρξης Παραχώρησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου