

20 ΑΥΓ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 20.08.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **763**

Προς τη
✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 425/01.08.2013 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Νικήτας Κακλαμάνης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους Παραχωρησιούχους, Κατασκευαστές, Τράπεζες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογράφηκαν κατ' αρχήν τέσσερις συμφωνίες μεταξύ Παραχωρησιούχων και Δημοσίου για την αποζημίωση των Κατασκευαστών λόγω ζημιών που υπέστησαν από καθυστερήσεις εργασιών. Οι συμφωνίες αυτές έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και θα υποβληθούν στο κοινόβουλιο, μαζί με τις υπόλοιπες συμφωνίες και τροποποιήσεις των συμβάσεων παραχώρησης που θα απαιτηθούν για την επανεκκίνηση των έργων. Οι συμφωνίες αυτές θα υποβληθούν στη Βουλή για κύρωση, μετά την έγκριση της συνέχισης της χρηματοδότησης από τις Τράπεζες και μετά την έγκριση της νομιμότητας των διαδικασιών των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών, τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως τις Δ/σεις Ανταγωνισμού και Περιφερειακής Πολιτικής. Σημειώνεται, ότι κάθε μία από τις Συμφωνίες αυτές στην κατακλείδα αναφέρει ότι «θα επισυναφθεί στη Συμφωνία Επανεκκίνησης του Έργου, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή αφενός μεν προς ενημέρωση και αφετέρου προς κύρωση κατά το μέρος της που αφορά τυχόν τροποποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης που θα συμφωνηθούν μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου».


Σύμφωνα με την από 15.03.2013 συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου - των Παραχωρησιούχων και Κατασκευαστών, για την Ιόνια Οδό και τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, προβλέπεται δέσμευση επανεκκίνησης των έργων εντός δέκα (10) ημερών από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας επανεκκίνησης. Εκτιμάται ότι εντός του Σεπτεμβρίου 2013 θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία επανεκκίνησης, ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Στην Ιόνια Οδό, που στις 06.08.2013 έγινε η καταβολή της πρώτης δόσης της αποζημίωσης λόγω "Γεγονότων Καθυστέρησης" στον Κατασκευαστή, όπως προβλεπόταν από την προαναφερθείσα συμφωνία, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες επανακινητοποίησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

St. Χριστοφίδου

