

07 ΑΥΓ. 2013

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 6/8/ 2013
Αριθμ. Πρωτ. : 1175

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Έργο Ίδρυση Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο Νομού Βοιωτίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 11964/17-6-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ε. Μπασιάκος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο «Ίδρυση Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο Νομού Βοιωτίας» εντάχθηκε στο Μέτρο 4.6.A.2 του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαιθρου 2000-2006», τον Οκτώβριο του 2006, με αρχικό συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. €, ο οποίος όπως διαμορφώθηκε μετά τη δημοπράτηση, ανήλθε στο ποσό των 2.150.000 € περίπου και περιλάμβανε τα ακόλουθα τρία Υποέργα:

- Υποέργο 1: «Κατασκευή του Μουσείου», με προϋπολογισμό σύμβασης 2.068.757,13 € (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση τιμών, ΦΠΑ)
- Υποέργο 2: «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αναθέτουσας αρχής», με προϋπολογισμό σύμβασης 17.522,75 €.
- Υποέργο 3: «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την κατασκευή», με προϋπολογισμό 65.000 €, για το οποίο δεν πρόλαβε να γίνει η δημοπράτηση, λόγω της απένταξης του έργου.

Ωστόσο, αν και το υποέργο 1 συμβασιοποιήθηκε, με προϋπολογισμό προσφοράς 1.532.076,00 € (με Γ.Ε & Ο.Ε. & Απρόβλεπτα) και κατ' αποκοπή αμοιβή μελέτης χωρίς ΦΠΑ 131.760 €, κατά το κλείσιμο της 3ης Προγραμματικής Περιόδου η υλοποίηση του εν λόγω έργου δεν εμφάνισε σημαντική πρόοδο, ενώ το ποσό που είχε απορροφηθεί από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010, για 4 δηλαδή χρόνια, έφτασε στο 7,5 %. Ουσιαστικά, η

υλοποίηση του έργου ήταν μηδαμινή, αφού υποβλήθηκαν και πληρώθηκαν μόλις 161.932,75€ δαπάνες όσον αφορά προπαρασκευαστικές ενέργειες, δηλαδή οι 17.522,75€ του Υποέργου 2 και 144.410€ για το Υποέργο 1 (προκαταβολή, υλοποίηση μελετητικού μέρους).

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έργο θα έπρεπε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί απαρέγκλιτα μέσα στο χρονικό διάστημα των 3 ετών (2007-2009), δηλαδή εντός των προθεσμιών ολοκλήρωσης της Γ' Προγραμματικής Περιόδου (31/12/2009), οπότε και ήταν επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση.

Για να συνεχιστεί το έργο κατά την 4^η Προγραμματική Περίοδο, επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί ως έργο-γέφυρα στο Μέτρο 323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ), Δράση «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτήρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά».

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεδομένου ότι:

- Υπήρχε πρόβλημα ως προς τη χρηματοδότησή του ως έργο γέφυρα, καθότι ο προϋπολογισμός που θα έπρεπε να καλυφθεί από το ΠΑΑ 2007-2013, μετά το κλείσιμο του ΕΠΑΑ-ΑΥ (2000-2006), διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται κατά 1 εκατ. € περίπου (πρακτικά μηδενική υλοποίηση στην 3^η Προγραμματική Περίοδο),
- Υπήρχε πρόβλημα ως προς την επιλεξιμότητα, καθότι το Δημοτικό Διαμέρισμα Αλιάρτου δεν μπορούσε να οριστεί ως περιοχή παρέμβασης του Άξονα 3. Επομένως, υπήρχε κίνδυνος σε επικείμενο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής αφενός να θεωρηθούν οι δαπάνες ως μη επιλέξιμες και άρα ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αφετέρου η ένταξη αυτή και η χρηματοδότηση να επιφέρει και πρόσθετες δημοσιονομικές κυρώσεις λόγω διάθεσης κοινοτικών πόρων σε μη επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση έργο,
- Δεν ορίστηκε ποτέ φορέας λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του και δεν περιγράφεται πουθενά ο τρόπος κάλυψης των εξόδων λειτουργίας,

το έργο απεντάχθηκε με την υπ. αριθμ. 7341/21-10-2010 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, αφού εκφράσθηκαν οι απόψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ενώ έγινε διάλυση της σχετικής σύμβασης με την υπ. αριθμ. 14636/17-12-2010 Υ.Α.. Σημειωτέον ότι, με το υπ. αριθμ. 11943/20στ/24-8-2010 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, δόθηκε εντολή μη εκκίνησης των εργασιών κατασκευής και διατυπώθηκε η πρόθεση του κυρίου του έργου περί διάλυσης της σύμβασης.



Α. Ραυτόπουλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο