

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **21.08.2013**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **736**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση της κατασκευής του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου
Καλαμάτας και του κλάδου Λεύκτρου-Σπάρτης

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 13113/18.07.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Δημήτριος Κουκούτσης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Δημήτριο Κουκούτση
2) Υπ. Οικονομικών - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Το έργο της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα» και του κλάδου «Λεύκτρο-Σπάρτη», είναι το μόνο από τα πέντε έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, του οποίου η κατασκευή συνεχίστηκε και κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, παρά τα προβλήματα καθυστερήσεων που αντιμετώπισε λόγω απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και χρηματοδότησης (εξαιτίας αμφισβητήσεων της βιωσιμότητας του έργου από τις Εμπορικές Τράπεζες, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 85% του συνολικού φυσικού αντικείμενου του Έργου και απομένει η ολοκλήρωση του τμήματος Λεύκτρο-Σπάρτη και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας. Την περίοδο αυτή βρίσκονται δηλαδή σε λειτουργία το εργοτάξιο της Πελλάνας, για την κατασκευή του τμήματος Λεύκρο-Σπάρτη και αυτό της Καλαμάτας για την κατασκευή της Περιμετρικής Καλαμάτας.

Από το Νοέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα παρατηρήθηκε μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κυρίως λόγω της αναστολής χρηματοδότησης του έργου από τους Δανειστές (Εμπορικές Τράπεζες και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), οι οποίοι αμφισβήτησαν την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του έργου. Το κύριο αντικείμενο της αμφισβήτησης αφορούσε κατ' ουσίαν τη δυνατότητα και δέσμευση του Δημοσίου να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές συμβατικές του υποχρεώσεις κατά την Περίοδο Επιδοτούμενης Λειτουργίας του Έργου.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα προβλήματα αυτά έχουν πλέον λυθεί και η κατασκευή του έργου εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, παρά τα όποια προβλήματα από την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και τις διαδικασίες αποβολής δυστροπώντων ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν ήδη απαλλοτριωθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

