



27 ΑΥΓ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 27 - 08 - 2013  
Αριθ. πρωτ.: 1739**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Τηλέφωνο: 2131364032  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

**Προς:**  
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

**Κοινοποίηση:**

1. Βουλευτή κ. Αντώνιο Γρέγο  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φωτ/φο του συνημμένου)
2. Υπουργείο Δημοσίας Τάξης  
& Προστασίας του Πολίτη
3. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών  
& Δικτύων
4. Υπουργείο Οικονομικών

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**

**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 500/02-08-2013 Ερώτηση**

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος, με θέμα «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση του Αστυνομικού Μεγάρου Κοζάνης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7693/09-08-2013 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών, ως εποπτεύον την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), στο οποίο και κοινοποιείται επίσης το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**

**Συνημμένα:**  
Τρεις (3) σελίδες



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

**ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

Υπόψη Κ<sup>α</sup> Ε. Μαυροπού



ΚΟΖΑΝΗ:09/08/2013


Αρ. Πρωτ.: 7693

Ταχ. Δ/ση : Ι. Μικρού 1  
Ταχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη  
Τηλ. : 24610 51500  
Fax: : 24610 51550

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.Δ/ΝΣΗΣ & Π.Υ  
Ταχ. Δ/ση:Σταδίου 27  
Ταχ. Κωδ: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛ.ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ  
ΤΗΛ : 24610-51542  
FAX: 24610-51550  
E-mail: lkypir@deyakoz.gr



ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σχετικά έγγραφα.:

- (α) Έγγραφο Αστυνομικής Δ/σης Κοζάνης (Αρ. Πρωτ. 8038/5/3-03/16-11-09)
- (β) Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κοζάνης με αριθμό 38/2010 (15-03-2010)
- (γ) Έγγραφο ΔΕΥΑ Κοζάνης με αρ.Πρωτ.1058/22-03-2010
- (δ) Έγγραφο της Κοινοπραξίας Ανδρεάδη-Ζησιάδη ΑΤΕ 20-5-2010/5609/10
- (ε) Έγγραφο της ΚΕΔ με αρ. Πρωτ. 4322/843/65.623/21-05-2010
- (στ) Έγγραφο της ΔΕΥΑ Κοζάνης με Αρ. Πρωτ. 2068/25-5-2010
- (η) Έγγραφο της ΚΕΔ 5055/963/65.523/11-06-2010
- (θ) Έγγραφο της ΔΕΥΑ Κοζάνης / 3360 με Αρ. Πρωτ./ 3-09-2010
- (ι) Έγγραφο της ΔΕΥΑ Κοζάνης με Αρ. Πρωτ. 1195/1-04-2011
- (κ) Έγγραφο της Ε.Λ.Α.Σ. με Αρ. Πρωτ. 8038/513-01/19-03-2013
- (λ) Έγγραφο σας με Αρ. Πρωτ. 31663 / 6 Αυγούστου 2013

Κύριοι,

Σε απάντηση του (λ) σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α) Το αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας για την σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής Τηλεθέρμανσης Κοζάνης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου υπεβλήθη αρχικά με το (α) σχετικό έγγραφο στις 16/11/2009 παράλληλα με την έναρξη κατασκευής του κτιρίου.

Β) Η ΔΕΥΑ Κοζάνης ανταποκρίθηκε άμεσα στο προαναφερόμενο αίτημα και το Δ.Σ. αυτής ενέκρινε την σύνδεση δυνάμει της με αρ. 38/15-3-2010 απόφασης του η οποία και κοινοποιήθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης (Γ.Α.Δ.) στις 22/3/2010 με το (γ) σχετικό έγγραφο μας γνωστοποιώντας παράλληλα και το αρχικό κόστος,



Γ) Στην συνέχεια η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) ως φορέας κατασκευής του Αστυνομικού Μεγάρου Κοζάνης στο πλαίσιο ανάθεσης του αναγκαίου για την σύνδεση του κτιρίου έργου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης ζήτησε στις 21/5/2010 με το (ε) σχετικό έγγραφο της την κατά προτεραιότητα κατασκευή τμήματος του έργου που αφορούσε την τοποθέτηση των προμονωμένων αγωγών εντός του οικοπέδου (αύλειου χώρου) για λόγους συντονισμού των εργασιών με αυτές της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και την αποφυγή καθυστερήσεων,

Δ) Με το (στ) έγγραφο της η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και αφού έλαβε υπόψη της την τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γνωστοποίησε άμεσα στις 25/5/2010 στην ΚΕΔ το αναθεωρημένο κόστος σύνδεσης του αστυνομικού μεγάρου συνεκτιμώντας και την δαπάνη κατασκευής των υποδομών αναμονής εντός του αύλειου χώρου του κτιρίου,

Ε) Η ΚΕΔ και αφού έλαβε υπόψη της τα οικονομικά δεδομένα όπως γνωστοποιήθηκαν σε αυτή με το (στ) σχετικό έγγραφο μας προέβη εκ νέου στο αναφερόμενο στην ενότητα (γ) της παρούσας αίτημα της για την κατασκευή των έργων υποδομής τηλεθέρμανσης εντός του γηπέδου του αστυνομικού μεγάρου.

ΣΤ) Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ανταποκρινόμενη άμεσα, προχώρησε το καλοκαίρι του 2010 με δικές της δαπάνες ύψους 18.700,00 € στην κατασκευή της αναμονής εντός του οικοπέδου του αστυνομικού μεγάρου, προκειμένου να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στις εργασίες ολοκλήρωσης του κτιρίου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Ζ) Ακολούθως το επόμενο διάστημα και κατόπιν αλληπάλληλων επαφών με την ΚΕΔ φορέα κατασκευής του έργου και την κάθοδο στελεχών της επιχείρησής μας στην ΑΘΗΝΑ στα γραφεία της ΚΕΔ, προετοιμάστηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης προϋπολογισμού 143.374,285 € με Φ.Π.Α. Η ανωτέρω σύμβαση προέβλεπε 20% προκαταβολή και εξόφληση με την ολοκλήρωση του έργου η οποία και δεν έχει υπογραφεί ποτέ μέχρι σήμερα για λόγους που γνωρίζει η ΚΕΔ και η Ελληνική Αστυνομία. Η ΔΕΥΑ Κοζάνης ήταν έτοιμη να προχωρήσει άμεσα την υλοποίηση του έργου από την 3/9/2010.

Η) Σε μεταγενέστερο χρόνο η Ε.Λ.Α.Σ. επανήλθε προφορικά και ζήτησε αναθεώρηση των αρχικά συμφωνηθέντων όρων πληρωμής όπως αναγραφόταν στο συνταχθέν σχέδιο σύμβασης αιτούμενη την κάλυψη της δαπάνης σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,

Θ) Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ παρά το προφορικό του αιτήματος, απάντησε εγγράφως στη 1/04/2011 με το (ι) σχετικό έγγραφο διευκρινίζοντας εκ νέου τους όρους πληρωμής και τα δυνατά περιθώρια διευκολύνσεων που μπορούν να γίνουν στα πλαίσια λειτουργίας της ΔΕΥΑΚ με βάση τον ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησής. Τα περιθώρια αυτά για την συγκεκριμένη θερμική ισχύ προβλέπουν 6 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Ι) Μετά από παρέλευση 2 ετών περίπου η ΕΛΑΣ επανήλθε με το (κ) σχετικό έγγραφο της στις 19/3/2013 θέτοντας εκ νέου το αίτημα για την αποπληρωμή του κόστους κατασκευής του έργου

, επέκτασης του δικτύου Τηλεθέρμανσης και την σύνδεση με θερμικούς υποσταθμούς σε 3 έτη με την καταβολή 12 ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων.

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ :

- προέβη στην άμεση έγκριση του αιτήματος για την διασύνδεση του αστυνομικού μεγάρου Κοζάνης
- προέβη στην άμεση ικανοποίηση του αιτήματος της ΚΕΔ για την κατασκευή των εργασιών υποδομής τηλεθέρμανσης εντός του αύλειου χώρου του κτιρίου ύψους δαπάνης 18.700,0 € με δικές της δαπάνες και μέσα χωρίς να υφίσταται οιαδήποτε υπογεγραμμένη σύμβαση ή έστω εγκριτική απόφαση ΔΣ της ΚΕΔ, ποσό που ακόμη και σήμερα παραμένει ανεξόφλητο.
- πρότεινε κάθε εφικτή εντός του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας της διευκόλυνση για την αποπληρωμή του κόστους κατασκευής του έργου επέκτασης του δικτύου

προκύπτει αβίαστα ότι είναι η μόνη που δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση του όλου θέματος.

Τις προσεχείς ημέρες θα εξετασθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. το (κ) σχετικό έγγραφο λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο κόστος σύνδεσης, το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης και την οικονομική δυνατότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την χορήγηση ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής από τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. (Η ΔΕΥΑ Κοζάνης λειτουργεί την Τηλεθέρμανση από το 1993 και έχει συνδεδεμένα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια μέχρι σήμερα περίπου 5.300) .

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

- Ο -

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ