




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29/8/2013

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 71281

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 90/24-7-2013 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Χρυσούλα –Μαρία Γιαταγάνα σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του Κ.Υ. Αστικού Τύπου 1^{ου} Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Με την υπ' αριθμ. Υ4Β/Γ.Π. 92630/Φ22 Φ14-73/12-11-2002 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., η υλοποίηση του έργου «Μελέτη – ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας αστικής περιοχής του Α' Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης (κτίριο επί της οδού Φράγκων)», συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 €. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υγεία –Πρόνοια 2000-2006, Μέτρο 1.1» (Γ' Κ.Π.Σ.).

Η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 6-5-2003 Σύμβαση διαλύθηκε, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στις 21-11-2008, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα, λόγω πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφτούν, καθώς θα έπρεπε να προηγηθούν καθαιρέσεις εσωτερικά του κτιρίου, διαδικασία που δεν θα ήταν δυνατό να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης.

Με βάση το Πρωτόκολλο της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2469/238/29-7-2009 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., οι εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί είναι καθαιρέσεις στα δύο κτίρια που απαρτίζουν το κτιριακό συγκρότημα. Η έκταση των καθαιρέσεων είναι γνωστή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου «Άγιος Πάυλος», η οποία παρευρέθη στον τόπο του έργου, κατά την ημερομηνία διενέργειας της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Με βάση τον 6^ο (τελικό) λογαριασμό του έργου, πληρώθηκε στον ανάδοχο, για εκτελεσθείσες εργασίες, συνολικά το ποσό των 202.155,28€, συμπ. ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. Υ3α/Γ.Π. 84639/6-9-2012 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αναφερόμενο κτίριο δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον, για τη λειτουργία δομής παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Συνεπώς, η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, δεν προέβη έκτοτε σε επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Χ. –Μ. Γιαταγάνα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Μπέζα
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ



Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1