

04 ΣΕΠ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **04.09.2013**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **784-789**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων/ΑΚΕ**

ΘΕΜΑ: Επανεκκίνηση των έργων παραχώρησης - Συμφωνίες με εργολάβους και παραχωρησιούχους

ΣΧΕΤ.: 1) Η Ερώτηση/ΑΚΕ 654/78/19.08.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος
2) Η Ερώτηση/ΑΚΕ 647/73/19.08.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2) Υπ. Επικρατείας - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων/ΑΚΕ, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής :

Για τα θέματα των έργων με συμβάσεις παραχώρησης, το Υπουργείο έχει απαντήσει επανειλημμένα προς την Βουλή των Ελλήνων, ύστερα από Ερωτήσεις του κ.Βουλευτή. Σε συνέχεια των προηγούμενων Απαντήσεων μας και πέρα των όσων ατεκμηρίωτα αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας Ερώτησης, ισχύουν τα ακόλουθα :
Η διενέργεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Παραχωρησιούχων - και όχι καταγγελία των Συμβάσεων - ήταν απόφαση της τότε Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, διότι εκτιμήθηκε, προφανώς, ότι η μη καταγγελία των συμβάσεων παραχώρησης για την αναστολή των εργασιών είναι η πλέον επωφελής επιλογή για το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι, η καταγγελία από το ένα Μέρος αναμένεται με βεβαιότητα να επιφέρει την καταγγελία και από το άλλο Μέρος, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι απολύτως αβέβαιο (για τον καταλογισμό της υπαιτιότητας). Ο χρόνος επίλυσης των διαφορών στο Διαιτητικό Δικαστήριο, για τέτοιου μεγέθους υπόθεση, είναι εξαιρετικά χρονοβόρος. Εφόσον λυθούν με καταγγελία οι συμβάσεις παραχώρησης, το Δημόσιο θα καταβάλλει τα καταλογιζόμενα ποσά (εξαρτώμενα από τον καταλογισμό της ευθύνης, μικρότερα αν αναγνωριστεί Γεγονός Ευθύνης Παραχωρησιούχου, μεγαλύτερα αν αναγνωριστεί Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου) και θα παραλάβει τα έργα στην τρέχουσα κατάσταση.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού, καθορίζονται στο άρθρο 17 της σύμβασης παραχώρησης και στη σύμβαση του ανεξάρτητου μηχανικού η οποία αποτελεί

παράρτημα της σύμβασης παραχώρησης. Ο ανεξάρτητος μηχανικός δεν εκδίδει τελεσίδικες αποφάσεις, αλλά οι πράξεις του εφόσον δημιουργούν Διαφορά για τα Μέρη υπόκεινται στη διαδικασία Επίλυσης Τεχνικής Διαφοράς (αν πρόκειται για τέτοια) ή στη διαδικασία της Διαιτησίας. Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Μηχανικού στις αποζημιώσεις αφορούσε καταρχήν στον καθορισμό των παρατάσεων, λόγω συνδρομής Γεγονότων Καθυστέρησης. Ο καθορισμός αυτός έγινε με την συμβατικώς προβλεπόμενη διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε αντικείμενο Διαφοράς των Μερών ως προς την έκταση της χορηγούμενης παράτασης.

Για τις συμφωνίες αποζημίωσης απαιτήσεων Παρελθόντος Κατασκευαστών, ακριβώς επειδή είναι αποτέλεσμα συμφωνίας των Μερών, δεν χρειάστηκε για την οριστικοποίησή τους να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αυτές (Επίλυση Τεχνικής Διαφοράς ή/και Διαιτησία). Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις συμβάσεις παραχώρησης η αποζημίωση που αφορά έξοδα και δαπάνες σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή ή θέση σε λειτουργία του αντικείμενου της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, αφορά σε έξοδα και δαπάνες που πιστοποιούνται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ότι προέκυψαν ως άμεση συνέπεια τέτοιου Γεγονότος Καθυστέρησης και δεν θα είχαν προκύψει αν δεν υπήρχε αυτό. Επομένως είναι συμβατική απαίτηση η πιστοποίηση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ακόμη και στην περίπτωση της επίτευξης Συμφωνίας, δεδομένου ότι δεν αλλάζει το συμβατικό πλαίσιο.

Η συμφωνία η οποία τελικά επιτεύχθηκε ήταν χαμηλότερη του καθορισμού του Ανεξάρτητου Μηχανικού και έτσι δεν ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες (Επίλυση τεχνικών Διαφορών και Διαιτησίες).

Επισημαίνεται πρόσθετα ότι, η εταιρεία SALFO A.E. συμμετέχει κατά 50% μόνο στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Έργου της Ολυμπίας Οδού (όπου ο Leader του ΑΜ είναι η Γαλλική εταιρεία SETEC TPI SA). Σε κάθε περίπτωση, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δηλωνόταν στην προσφορά του κάθε Παραχωρησιούχου και η σύνθεση του αποτελούνταν από εταιρείες γνωστού κύρους.

Η παράταση της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης δόθηκε κατόπιν συμφωνίας, που υπογράφηκε από τον τότε Υπουργό και τους Παραχωρησιούχους.

Όλες οι τροποποιημένες Συμβάσεις Παραχώρησης πριν κατατεθούν για κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα έχουν την αποδοχή από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικά με τις καταγγελίες του κ. Κούτλα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σύμβασης παραχώρησης, ισχύουν τα παρακάτω :

- Ο Χώρος Εκτέλεσης του Έργου αποτελείται από:

- τον χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αυτός προκύπτει από την εγκεκριμένη προμελέτη με την οποία έγινε η διαδικασία του διαγωνισμού και ο οποίος πρέπει να αποδοθεί στον Παραχωρησιούχο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (για τα νέα τμήματα εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης), χωρίς καμία προϋπόθεση, και με πλήρη ανάληψη του σχετικού κινδύνου από το Δημόσιο
- τους συμπληρωματικούς χώρους, οι οποίοι πρέπει να αποδίδονται στον Παραχωρησιούχο από το Δημόσιο εντός προθεσμίας που θα μετράται από την έγκριση της σχετικής μελέτης και την υποβολή από τον Παραχωρησιούχο κτηματολογίου και πλήρους φακέλου :

- (i) Για απαλλοτριώσεις εκτός Σχεδίου Πόλεως : Δώδεκα (12) μήνες και
- (ii) Για απαλλοτριώσεις που απαιτούν τροποποίηση Ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως : Δέκα οκτώ (18) μήνες

- Τέλος για τους πρόσθετους χώρους, τον κίνδυνο φέρει ο Παραχωρησιούχος

- Η εκ μέρους του Δημοσίου καθυστέρηση στη διάθεση οποιουδήποτε τμήματος του χώρου εκτέλεσης του έργου, υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 12 και εφ' όσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 26.1 και 26.5, αποτελεί αντίστοιχα Γεγονός Καθυστερήσης ή /και Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.
- Τα Γεγονότα Καθυστερήσης έχουν καθοριστεί απολύτως σύμφωνα και με βάση όλες αυτές τις συμβατικές προβλέψεις και υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα 12 των Συμβάσεων Παραχώρησης και με συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων των άρθρων 26.1 και 26.5, αφορούν δε σε συντριπτικό ποσοστό, στις καθυστερήσεις παράδοσης των χώρων εκτέλεσης των έργων, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες προμελέτες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου