

05 ΣΕΠ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **05.09.2013**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **791**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου 1^{ου} Διαμερίσματος
Δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Φράγκων

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 90/24.07.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
2) Υπ. Υγείας - Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Οικονομικών - Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Εσωτερικών - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την
κυρία Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα
εξής :

Όπως μας ενημέρωσε η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., με την υπ'αριθμ. Υ4Β/Γ.Π. 92630/Φ22 Φ14-
73/12.11.2002 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε. η υλοποίηση του έργου «Μελέτη-ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας
αστικής περιοχής του Α' Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης (κτίριο επί της οδού
Φράγκων)», συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκ.ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία- Πρόνοια 2000-2006, Μέτρο 1.1.» (Γ' Κ.Π.Σ.)

Η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 06.05.2003 Σύμβαση, διαλύθηκε στις
21.11.2008 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., καθώς οι
εργασίες είχαν διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω πρόσθετων εργασιών που
αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, γεγονός που δεν μπορούσε να
προβλεφτεί, καθώς θα έπρεπε να προηγηθούν καθαιρέσεις εσωτερικά του κτιρίου,
διαδικασία που δεν θα ήταν δυνατό να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης
Δημοπράτησης.

Με βάση το Πρωτόκολλο της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, που
εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.2469/238/29.07.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.,

οι εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούν καθαιρέσεις στα δύο κτίρια που απαρτίζουν το κτιριακό συγκρότημα. Η έκταση των καθαιρέσεων είναι γνωστή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», η οποία παρευρέθη στον τόπο του έργου, κατά την ημερομηνία διενέργειας της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Με βάση τον 6ο (τελικό) λογαριασμό του έργου, πληρώθηκε στον ανάδοχο, για εκτελεσθείσες εργασίες, συνολικά το ποσό των 202.155,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. Υ3Α/Γ.Π. 84639/06.09.2012 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αναφερόμενο κτίριο δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον για τη λειτουργία δομής παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Μετά τα ανωτέρω, η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, δεν προέβη σε επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

