



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 13 - 09 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1813**

16 ΣΕΠ. 2013

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Παππά Χρήστο
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Τουρισμού
3. Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 829/23-08-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1525/25-07-2013 έγγραφό μας (σχετικά με την υπ' αριθμ. 12479/02-07-2013 Ερώτηση του ιδίου Βουλευτή)

Σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς, με θέμα «Πλημμελής απάντηση στην υπ' αριθμόν 12479/02-07-2013 ερώτησή μου», σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την υπ' αριθμ. 12479/02-07-2013 Ερώτηση είχε αναζητήσει στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27660/08-07-2013 έγγραφο, όπως προκύπτει από το (υπό 2) σχετικό έγγραφό μας, και προέβη σε εκ νέου αναζήτηση στοιχείων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 33908/27-08-2013 έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 168083/05-09-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

**Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013
Απ.: 168083
Σχετ: 167260**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ : 11743 Αθήνα
Τηλ: 213-2063-541
Φαξ: 210- 6984319
Email: ant.kta@patt.gov.gr

**Προς: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης**

Κοιν: Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

Θέμα: περιβαλλοντική υποβάθμιση του Πεδίου του Άρεως

Σχετ: 1. η υπ αριθ 829/23-8-2013

2. το υπ αριθ 33908 έγγραφο του ΥπΕσ

**3. το υπ αριθ 45729/37524/29-8-2013 έγγραφο του ΓΓ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης**

4. το 33908/27-8-2013 έγγραφο του Υπ. Εσ.

1. Φύλαξη – Συντήρηση του Πάρκου.

Σχετικά με τη φύλαξη και συντήρηση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως έχουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

Το Άλσος περιήλθε στην αρμοδιότητα της ΠΑ με τον Καλλικράτη και την κατάργησης της Υπερνομαρχίας τον Ιανουάριο του 2011. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη συντήρησή του συστάθηκε με την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας το Νοέμβριο του 2011.

Παρά τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε όλο το δημόσιο τομέα, γίνεται προσπάθεια ενίσχυσής της Δ/σης Πάρκων & Αλσών.

Για την επιπλέον ενίσχυση των εργασιών του πάρκου έχουν δρομολογηθεί ή είναι σε εξέλιξη διαγωνισμοί α) για φύλαξη των χώρων και β) για τη συντήρηση του πρασίνου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μη ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης και παράλληλα με τις ενέργειες που αφορούν στην απομάκρυνση της έκπτωτης εταιρείας από το έργο, η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη εντάξει στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της για το έτος 2013, την επείγουσα αποκατάσταση του αυτόματου συστήματος άρδευσης BMS, την

ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό της σύνταξης της τελικής επιμέτρησης, την εκκαθάριση της εργολαβίας (άρθρο 61 παρ. 11 του Ν.3669/08) και την σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης, καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Όσον αφορά στο πράσινο του πάρκου, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η φυλλική επιφάνεια δέντρων και θάμνων ως αποτέλεσμα σωστών χειρισμών διαχείρισης και επεμβάσεων που έχουν στόχο την αειφορία του πάρκου.

Το Πεδίον του Άρεως συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα προστασίας των φοινικοειδών και η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε ότι αφορά στη διάσωση των φοινίκων του πάρκου, ενώ παράλληλα έχει προβληθεί για το έργο αυτό, το πάρκο και κατά συνέπεια και η χώρα στο εξωτερικό.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συντήρηση του Πεδίου του Άρεως.

Επιπλέον απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι η επισκεψιμότητα του πάρκου έχει αυξηθεί κατακόρυφα και οι επισκέπτες το απολαμβάνουν όλες τις ώρες της ημέρας για τον περίπατο ή την άθλησή τους, τα σχολεία της περιοχής για την πραγματοποίηση σχολικών περιπάτων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και τα μικρά παιδιά για το παιχνίδι τους.

Αλλά και κάθε είδους εκδηλώσεις ποιότητας πραγματοποιούνται στο Πεδίο του Άρεως. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη Γιορτή Βιβλίου, το Φεστιβάλ Βιβλίου, τους Κήπους της Αθήνας, την Ανθοκομική Έκθεση, την Εβδομάδα Κινηματογράφου, Δράσεις ΜΚΟ & Εθελοντικών Οργανώσεων και πολλά άλλα.

Ωστόσο η μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας του πάρκου και η επιβάρυνσή του λόγω της παραβατικότητας που υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, έχουν οδηγήσει σε φαινόμενα κακής χρήσης του, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, στοιχεία που δυσκολεύουν σημαντικά τη διαχείριση του.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε την περίφραξη του Πάρκου, συνέταξε και ψήφισε κανονισμό πάρκων και αλσών στα πρότυπα κανονισμών πάρκων εξωτερικού, ώστε να ελέγχονται οι εισοδοί και έξοδοι απολύτως κυρίως κατά τις βραδινές ώρες καιά τις οποίες παρουσιάζονται κρούσματα παραβατικότητας

- Συμπερασματικά λοιπόν η Περιφέρεια Αττικής με
- a. συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων
 - b. συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 - c. συμβάσεις με ιδιώτες για τη φύλαξη και τη συντήρηση του πρασίνου
 - d. προγράμματα Κοινωνικού Έργου
 - e. εθελοντικές δράσεις
- συντηρεί και προστατεύει το Πάρκο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εργολαβία: « Ανάπλαση Πεδίου του Άρεως »

Το έργο δημοπρατήθηκε από την Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς, το Σεπτέμβριο 2005 και αφορά ανάπλαση περίπου 230 στρεμμάτων στο πάρκο Πεδίου του Άρεως.

Το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο 3^ο Κ.Π.Σ. και στη συνέχεια στο Ε.Σ.Π.Α. τον Απρίλιο του 2010, πρόγραμμα το οποίο λήγει την 31-12-2015.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28-02-2008 με αρχικό χρόνο περαίωσης 540 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως την 20-08-2009. Το έργο επιβλεπόταν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με μελέτη που εκπονήθηκε από το γραφείο Α. Τομπάζη και κατασκευαζόταν από την εργοληπτική εταιρεία Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο αυτού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% ανήλθε στο ποσό των 9.663.990,00 €.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου εδόθησαν παρατάσεις με την σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής αρχής, για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε, την ανάγκη κατασκευής του έργου σε δύο φάσεις, αφού δεν ήταν δυνατόν να κλείσει εξ' ολοκλήρου το Άλσος και να μην χρησιμοποιείται από τους Δημότες, τις καθυστερήσεις έκδοσης αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τους βανδαλισμούς και τις αντιδράσεις από συγκεκριμένους φορείς και συλλόγους, όπως προκύπτει απ' τα αναφερόμενα, οι οποίοι προκαλούσαν μείζονα προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη του έργου.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) Διοικητικές παραλαβές για χρήση τμημάτων του έργου την 14-05-2010, 15-10-2010, την 30-12-2010 και 13-07-2012 ύστερα από απαίτηση του

κυρίου του έργου, σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν.3669/08.

Από την αρχή του έτους 2011 η ανάδοχος εταιρεία σταμάτησε τις εργασίες της στο Πεδίο του Άρεως και μόνο σποραδικά εμφανιζόταν μικρά συνεργία που απασχολούνταν αποσπασματικά. Για το λόγο αυτό 2 χρόνια μετά και αφού εξάντλησε τα νόμιμα περιθώρια ανοχής, με την αριθμ. 113167/31-07-2012 απόφασή της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτη την ανάδοχο εταιρεία και με τη αριθμ 1601/05-10-2012 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων οριστικοποίησε την έκπτωση.

Στις 03-04-2013 η Διευθύνουσα Υπηρεσία μας έδωσε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία να υποβάλλει εντός μηνός την επιμέτρηση των εργασιών που είχε εκτελέσει χωρίς καμία ανταπόκριση.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 80% περίπου της εργολαβίας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο τα οποία και ταυτίζονται στο ίδιο αναφερθέν ποσοστό) και στην εταιρεία Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ Α.Τ.Ε.Ε., η οποία πλέον αποτελεί αντίδικο της Περιφέρειας Αττικής, έχει καταβληθεί το ποσό των 8.075.628,15 ευρώ. Το δε ανεκτέλεστο τμήμα του έργου 20% αντιστοιχεί σε 1.588.361,85 ευρώ.

Οι εναπομείνουσες εργασίες αφορούν κυρίως μεγάλο μέρος του πρασίνου που δεν φυτεύτηκε (700 δέντρα), την ολοκλήρωση του κτιρίου «Οικονομική», κάποιων μικρών κτιρίων του πάρκου (τουαλέτες) και ενός πολύ μικρού μέρους του περιβάλλοντος χώρου που αφορά κυρίως στο αυτόματο σύστημα άρδευσης (το εν λόγω σύστημα αποτέλεσε και τον κύριο λόγο έκπτωσης της εταιρείας).

Ως εξ αυτών δεν διαφαίνεται κάποια ευθύνη της Υπερνομαρχίας. Το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων πηγάζει από τα απρόβλεπτα διοικητικά και νομικά εμπόδια που γεννήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κ.Τ.

Άννα Παπαδημητρίου Τσάτσου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ