



23 ΟΚΤ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 23.10.2013

Αρ. Πρωτ. 184

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της Περιφερειακής Οδού του Βόλου

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 922/03.10.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,  
η Βουλευτής κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή, τα εξής :

Για το έργο «Συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης της παράκαμψης Βόλου από τον Α.Κ. Λάρισας μέχρι τη Γορίτσα», σας γνωρίζουμε ότι το τεχνικό αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά στην ολοκλήρωση του τμήματος της Περιφερειακής οδού της πόλης του Βόλου, μήκους 8,3 χλμ περίπου, που εκτείνεται από την ευρύτερη περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου της Λάρισας (Χ.Θ. 7+870) έως και τον Ισόπεδο Κόμβο της Γορίτσας (ΧΘ 16+200 περίπου). Παρότι η κατασκευή του τμήματος αυτού αποτέλεσε κατά το παρελθόν (από τον Απρίλη του 2002 μέχρι και τον Ιούλιο του 2009) το αντικείμενο τριών αυτοτελών εργολαβιών, δεν κατέστη δυνατή η πλήρης ολοκλήρωσή του. Για το λόγο αυτό η Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) του Υπουργείου, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση του έργου, ενέργειες που κατά χρονολογική σειρά έχουν ως ακολούθως:

- Στις 08-06-2012 εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
- Στις 09-07-2012 εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.
- Στις 28-07-2012 δημοσιεύθηκε η Διακήρυξη του έργου.
- Στις 04-09-2012 διενεργήθηκε ο πρώτος άγονος διαγωνισμός, καθότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
- Στις 18-09-2012 έγινε ο δεύτερος επαναληπτικός διαγωνισμός και κατατέθηκαν 6 συνολικά προσφορές.
- Στις 16-10-2012 η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία "ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." υπέβαλε ένσταση κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού.
- Στις 29-10-2012 η Επιτροπή του Διαγωνισμού γνωμοδότησε επί της ένστασης.

- Στις 04-01-2013 απορρίφθηκε η ανωτέρω ένσταση και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."
- Στις 25-01-2013 η εταιρεία "ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." υπέβαλε προσφυγή κατά της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία απορρίφθηκε στις 08-02-2013.
- Στις 18-02-2013 η εταιρεία "ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." ενημέρωσε την Υπηρεσία μας (Δ1), ότι στις 15-02-2013 κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων.
- Στις 22-07-2013 η Υπηρεσία μας (Δ1), ενημερώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ότι η εταιρεία "ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." παραιτήθηκε του αιτήματός της για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
- Στις 31-07-2013 η εταιρεία "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Δ1/2760/24-07-2013 έγγραφο της (Δ1), προέβη στην παράταση ισχύος της προσφοράς της μέχρι την 31-12-2013.
- Στη συνέχεια η (Δ1), προκειμένου να προβεί στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, υπέβαλε στις 09-08-2013 πλήρη φάκελο της προσυμβατικής διαδικασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο έλεγχο.
- Στις 20-09-2013 το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε την με αρ. 348/2013 Πράξη του, σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για το υπόψη έργο.
- Στις 04-10-2013 η (Δ1), υπέβαλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αίτηση Ανάκλησης της με αρ. 348/2013 Πράξης του.

Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι ακολουθήθηκαν πιστά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 περί δημοσίων έργων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απορριφθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υποβληθείσα αίτηση ανάκλησης, η Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) του Υπουργείου, θα προβεί άμεσα στην επαναδημοπράτηση του έργου.

**Εσωτ. Διανομή**  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη