



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 24/10/2013
Οικ.: 29961

29 ΟΚΤ. 2013

Πληροφορίες: Β. Πολυχρόνη
Τηλέφωνο : 213-131-7084

✓ ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γρ Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Α.Π. Ερώτ. & Α.Κ.Ε. Γρ. Κ/Ε: 204

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2421/7-10-2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Πάντζα Γ., Κουράκη Τ., Δριτσέλη Π., Βούτση Ν., Στρατούλη Δ., Πετράκου Θ., Κανελλοπούλου Μ., Τζ.Βαμβακά, Σ.Σακοράφα και Χ.Καφαντάρη.
Σχετικά: Το υπ' αριθμ. 108/7-10-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Σε απάντηση της Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Πάντζα Γ., Κουράκη Τ., Δριτσέλη Π., Βούτση Ν., Στρατούλη Δ., Πετράκου Θ., Κανελλοπούλου Μ., Τζ.Βαμβακά, Σ.Σακοράφα και Χ.Καφαντάρη και κατά το μέρος που μας αφορά σχετικά με το έργο «Μετατροπή Τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) σε Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείο Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού» της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στην ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που έγινε την 02/02/2006 και με σύμβαση που υπογράφηκε την 28/11/2007 (σχετ.1) ανατέθηκε η κατασκευή του ως άνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. για ποσό 39.743.580,00 € πλέον 716.891,78 € αναθεώρηση και 7.687.489,64 € Φ.Π.Α. δηλαδή συνολική δαπάνη 48.147.961,42 €.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΤΟΑ 150/12-02-2010 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (σχετ.2) εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (σχετ.3) για ποσό 990.000,00 € πλέον 188.100,00 € Φ.Π.Α. καθώς και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με αναπροσαρμοσμένη την δαπάνη του έργου στο ποσό των 40.643.825,37 € πλέον 806.646,41 € αναθεώρηση και 7.875.589,64 € Φ.Π.Α. δηλαδή συνολική δαπάνη 49.326.061,42 €.

- Με την από 07-06-2010 (σχετ.4) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. διακόπηκε η εκτέλεση του έργου λόγω καθυστέρησης εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ Φ260.1/279/264/07-12-2011 (σχετ.5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αποφασίστηκε η οριστική διακοπή των εργασιών και η διάλυση της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου, με συνέπεια την έναρξη εκκαθάρισης της εργολαβίας (τελική επιμέτρηση, παραλαβή κ.λ.π.).

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ Φ260.1/297/181/05-07-2012 (σχετ.6) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και μετά από θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (συνεδρίαση 176, πράξη 5^η /19-06-2012) (σχετ.7) εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου (μειωτικός) για ποσό εργασιών 26.821.068,91 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. έναντι της αντίστοιχης εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών 40.643.825,37 € δηλαδή μείωση κατά ποσοστό 34,01% και συνολική δαπάνη με αναθεώρηση, Φ.Π.Α. κ.λ.π. 38.297.097,79 € έναντι της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης των 49.326.061,42 €.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ Φ260.1/296/311/06-07-2012 (σχετ.8) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εγκρίθηκε το από 29-05-2012 (σχετ.9) Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου.

- Με το από 06-07-2012 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση (ΕΥΔΕ Φ260.1/298/347/06-07-2012) (σχετ.10) το έργο παραδόθηκε από την ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ενεργούσα για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΠΙΕΔ Α.Ε.)

- Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία μας πληρωμές ποσού 20.811.543,40€ από την (ΣΑΕ014/3 2006ΣΕ01430084) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και εκκρεμούν απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ύψους 16.084.537,45 € (σχετ.11).

Συνημμένα: Σχετ. ένδεκα (11)

Σελ. πενήντα τέσσερεις (54)

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
κ.α.α.

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Γρ. Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού
3. Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου