



20 NOV. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 20-11-2013

Αριθ. Πρωτ. Β-1964

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση - Έργο Ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής
Γραμμής Παλαιοφάρσαλου –Καλαμπάκας .
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας 2495/9-10-2013.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 2495/9-10-2013 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 44616/22-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η αναβάθμιση των περιφερειακών σιδηροδρομικών γραμμών με στόχο την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας και άνεσης, αποφέρει όφελος τόσο για τις επιβατικές μετακινήσεις όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Για το λόγο αυτό δράσεις αναβάθμισης ή επέκτασης του δικτύου στην περιφέρεια της χώρας που κρίνονται σημαντικές, περιλαμβάνονται στους επενδυτικούς στόχους του ΟΣΕ. Μία από τις εν λόγω δράσεις είναι και η αναβάθμιση του Θεσσαλικού δικτύου από και προς τη Βόρεια και Νότια Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνεται η **σηματοδότηση και η ηλεκτροκίνηση της γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.**

1. Για την υλοποίηση της ανωτέρω παρέμβασης, η ΕΡΓΟΣΕ έχει ήδη εκπονήσει μελέτη ενεργειακής επάρκειας για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ισχύος και των κατάλληλων θέσεων των υποσταθμών.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της ηλεκτροκίνησης, έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις κατά την έγκριση της Π.Π.Ε. Ωστόσο, και με δεδομένο ότι πλέον από την ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτείται έγκριση Π.Π.Ε., η ΕΡΓΟΣΕ προχωρά στην εκπόνηση και υποβολή της Μ.Π.Ε.

✓

Δεδομένου ότι η σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας θα συνταχθεί η Μ.Π.Ε. είχε λήξει, εγκρίθηκε παράτασή της και εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του ΟΣΕ. Επίκειται η χορήγηση από την ΕΡΓΟΣΕ της εντολής εκπόνησης της Μ.Π.Ε. εντός του Νοεμβρίου, παραλαβή της εντός του Δεκεμβρίου και έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων από την ΕΥΠΕ στο α' τρίμηνο του 2014, οπότε και εξασφαλίζεται η αναγκαία μελετητική ωρίμανσή του.

Παράλληλα, εκπονούνται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Το ανωτέρω έργο έχει προταθεί από ΕΡΓΟΣΕ και ΟΣΕ για ένταξη στην 5^η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Η ολοκλήρωση του έργου, εφόσον εξασφαλιστεί η ένταξή του σε πρόγραμμα της 5^{ης} Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014, εκτιμάται έως τα τέλη του 2017 με προβλεπόμενο κόστος 44 εκ. ευρώ.

Κοινοποίηση :

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Σπύρο Ταλιαδούρου
2. Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
Γραφείο Υπουργού

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

