


10 ΔΕΚ. 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 09.12.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1026

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχέδιο πόλεως δυτικών Συνοικιών πόλεως Ηρακλείου Κρήτης


ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3992/20.11.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και συγκεκριμένα για την μελέτη του φράγματος Δαφνών, επισυνάπτουμε το με αρ.πρ.3001/29.11.2013 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., για την ενημέρωσή σας.

Συνημμένα
Το υπ'αρ. 3001/29.11.2013
έγγραφο του Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη

1026

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**ΕΔΡΑ ΧΑΝΙΑ**

Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου
73100 Χανιά
Τηλ.: 2821029200
Fax: 2821029250

ΡΕΘΥΜΝΟ

Μ. Πορτάλιου 5-7
74100 Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831027501
Fax: 2831023835

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μάχης Κρήτης 3
71303 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810311316
Fax: 2810311320

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χορτασών 18
72100 Άγιος Νικόλαος
Τηλ.: 2841082684
Fax: 2841082685

Αρ. Πρωτ.: 3001

Χανιά 29-11-2013

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Έργων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Υποδομών
Χαρ. Τρικούπη 182
10178 Αθήνα
Τηλ.: 2106467912

Θέμα: Απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3992/20-11-2013 της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του υπ. αριθμ. 1026/26-11-2013 εγγράφου σας το οποίο αφορά την Ερώτηση με αρ. πρωτ. 3992/20-11-2013 της Βουλής των Ελλήνων σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Ο π. Ο.ΑΝ.Α.Κ, στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2000» και με ένταξη και χρηματοδότηση από τον διατιθέμενο Π/Υ, ολοκλήρωσε τη μελέτη οριοθέτησης του τμήματος του Ξηροπόταμου από τις εκβολές του μέχρι και τα όρια επέκτασης του Σχεδίου Πόλης.

Λόγω της εκτεταμένης πλημμυρικής ζώνης, με περίοδο επαναφοράς την 50ετία, υπήρξαν σοβαρότατες ενστάσεις τόσο από το Δ. Ηρακλείου όσο και από τον τότε Δ. Γαζίου, οι οποίοι ζήτησαν την εξεύρεση λύσης προκειμένου να περιοριστεί η πλημμύρα και να μην επηρεαστεί δυσμενώς η υφιστάμενη (παράνομη) δόμηση ακόμη και του Παγκρήτιου Σταδίου.

Προτάθηκε λοιπόν από τον π. Ο.ΑΝ.Α.Κ. και έγινε αποδεκτή η λύση της μείωσης της πλημμυρικής παροχής με τη χρήση αντιπλημμυρικού φράγματος στην περιοχή των Δαφνών. Με την υπ' αριθμ. 1994/2006 Προγραμματική Σύμβαση με το Δ. Ηρακλείου ο π. Ο.ΑΝ.Α.Κ. ανέλαβε, μεταξύ άλλων την συμπλήρωση της Οριοθέτησης του ρέματος Ξηροπόταμου με την προσθήκη αντιπλημμυρικού φράγματος, μέχρι τα όρια του ΓΠΣ Ηρακλείου. Επιπλέον, με την υπ' αριθμ. 1886/2007 ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης του Φράγματος Δαφνών επί του ρέματος Ξηροπόταμου.

Σε ό,τι αφορά τις μελέτες του φράγματος ενημερώνουμε ότι:

1. Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί αρμοδίως όλες οι μελέτες της Α' Φάσης συμπεριλαμβανομένων της οριστικής υδρολογικής-υδραυλικής μελέτης και της ΠΠΕ.
2. Έχει εγκριθεί από την ΠΕΧΩ η ΠΠΕ και έχει χορηγηθεί η Άδεια Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από τη ΓΓΠΚ από το Σεπτ. 2009.
3. Έχουν ολοκληρωθεί η ΜΠΕ, η οριστική γεωλογική μελέτη και οι τεχνικές μελέτες σε στάδιο προμελέτης.

4. Η οριστική μελέτη του έργου θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και την ολοκλήρωση της γεωτεχνικής έρευνας και της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης.

Οι λόγοι που δεν έχουν επιτρέψει στον π. Ο.ΑΝ.Α.Κ. να ολοκληρώσει τη μελέτη μέχρι σήμερα εστιάζονται στα εξής:

1. Υφίσταται οφειλή από το Δ. Ηρακλείου ύψους 550.000 €, από 31/12/2004 ενώ η είσπραξη τιμολογημένων υπηρεσιών του π. Ο.ΑΝ.Α.Κ. παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις, γεγονός που καθιστά αρκετά δυσχερή, έως απαγορευτική, την ανάληψη πρόσθετων υποχρεώσεων εκ μέρους του π. Ο.ΑΝ.Α.Κ.
2. Έχουν αντιμετωπιστεί σημαντικές καθυστερήσεις στο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των υποβληθείσων μελετών από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και απαιτήσεις που συχνά τροποποιούνται ή ακόμα και υπερβαίνουν αυτές του αντίστοιχου σταδίου της μελέτης.


Είναι προφανές ότι ο π. Ο.ΑΝ.Α.Κ. όχι μόνο δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις (και δεν πρέπει να τις χρεωθεί) αλλά θα πρέπει να του αναγνωριστούν και οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις και η μέχρι σήμερα υλοποίηση ενός πολύ δύσκολου αντικειμένου (μελέτη φράγματος και οριοθέτηση ρέματος) με συνολική αμοιβή που είναι στα επίπεδα του 30% της αντίστοιχης αμοιβής με βάση το Ν.3316/05.

Σε πρόσφατη σύσκεψη στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης υπό την προεδρία του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και Προέδρου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και την συμμετοχή του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ηρακλείου καθώς και Υπηρεσιακών Παραγόντων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου και τον π. Ο.ΑΝ.Α.Κ. αναγνωρίστηκε ότι ο Οργανισμός έχει ανταποκριθεί και πέραν των Συμβατικών του Υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τις οριοθετήσεις και ως εκ τούτου προτάθηκε η λύση της Προγραμματικής Σύμβασης και ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα τροποποιήσει τις μελέτες σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική Σύμβαση.

Σε ότι αφορά την Προγραμματική Σύμβαση για την μελέτη του Φράγματος Δαφνών αποφασίστηκε να τροποποιηθεί με αύξηση Π/Υ ούτως ώστε να καλυφθούν ανελαστικές δαπάνες γεωτεχνικών ερευνών και συμπληρωματικών μελετών που προέκυψαν στο στάδιο έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Αυτονόητο ότι θα επαναπροσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα και ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα ανταποκριθεί πλήρως υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων μερών αλλά και των συναρμοδίων Υπηρεσιών.

Διευθυντής Διευθύνουσας Υπηρεσίας
πρώην Ο.ΑΝ.Α.Κ.


Θέμης Μαγκανάς

