




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πληροφορίες: Δ. Μανταφούνη
Τηλέφωνο : 213-131-7070

Αθήνα, 13/12/2013
Οικ.: 37252

ΠΡΟΣ:

✓ Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γρ Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Α.Π. Ερώτ. & Α.Κ.Ε. Γρ. Κ/Ε: 226

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3913/456/19-11-2013 Ερώτηση και ΑΚΕ της Βουλευτού κας Χρ. -Μ. Γιαταγάνη.

Σχετικά: Το υπ' αριθμ. 210/25-11-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Σε απάντηση της Ερώτησης και ΑΚΕ της Βουλευτού κας Χρ. -Μ. Γιαταγάνη και κατά το μέρος που μας αφορά σχετικά με το έργο **«Μετατροπή Τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) σε Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείο Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού»** της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας από την ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που έγινε την 02/02/2006 και με σύμβαση που υπογράφηκε την 28/11/2007 **(σχετ.1)** ανατέθηκε η κατασκευή του ως άνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. για ποσό 39.743.580,00 € πλέον 716.891,78 € αναθεώρηση και 7.687.489,64 € Φ.Π.Α. δηλαδή συνολική δαπάνη 48.147.961,42 €.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΓΟΑ 150/12-02-2010 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού **(σχετ.2)** εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης **(σχετ.3)** για ποσό 990.000,00 € πλέον 188.100,00 € Φ.Π.Α. καθώς και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με αναπροσαρμοσμένη την δαπάνη του έργου στο ποσό των 40.643.825,37 € πλέον 806.646,41 € αναθεώρηση και 7.875.589,64 € Φ.Π.Α. δηλαδή συνολική δαπάνη 49.326.061,42 €.

- Με την από 07-06-2010 **(σχετ.4)** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. διακόπηκε η εκτέλεση του έργου λόγω καθυστέρησης εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ Φ260.1/279/264/07-12-2011 **(σχετ.5)** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αποφασίστηκε η οριστική διακοπή των εργασιών και η διάλυση της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου, με συνέπεια την έναρξη εκκαθάρισης της εργολαβίας (τελική επιμέτρηση, παραλαβή κ.λ.π.).

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ Φ260.1/297/181/05-07-2012 **(σχετ.6)** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και μετά από θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (συνεδρίαση 176, πράξη 5^η /19-06-2012) **(σχετ.7)** εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου (μειωτικός) για ποσό εργασιών 26.821.068,91 €

✓

χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. έναντι της αντίστοιχης εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών 40.643.825,37 € δηλαδή μείωση κατά ποσοστό 34,01% και συνολική δαπάνη με αναθεώρηση, Φ.Π.Α. κ.λ.π. 38.297.097,79 € έναντι της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης των 49.326.061,42 €.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ Φ260.1/296/311/06-07-2012 **(σχετ.8)** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εγκρίθηκε το από 29-05-2012 **(σχετ.9)** Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου.

- Με το από 06-07-2012 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση (ΕΥΔΕ Φ260.1/298/347/06-07-2012) **(σχετ.10)** το έργο παραδόθηκε από την ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ενεργούσα για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.)

- Εκκρεμούν απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ύψους 16.084.537,45€ **(σχετ.11).**

- Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία μας πληρωμές ποσού 20.811.543,40€ **(σχετ.12).**

Τα ποσά αυτά πληρώνονται από την ΣΑΕ 14/3 2006ΣΕ01430084 που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού.

Συνημμένα: Σχετικά δώδεκα (12), σελ. ενενήντα τέσσερεις (94)



**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Γρ. Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού
3. Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου