



12 ΜΑΡ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 12.03.2014

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1146

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Λιμενικά έργα

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5751/28.01.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κύριος Ευάγγελος Μπασιάκος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο  
2) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γρ. Υπουργού  
3) Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Τα εκτελούμενα και προγραμματιζόμενα Λιμενικά Έργα καθώς και οι Μελέτες αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, έχουν ως ακολούθως :

**A. Έργα**

**A.1 Έργα σε εξέλιξη :**

1. Λιμάνι Μυκόνου – Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας λιμένος Τούρλου Μυκόνου – Δαπάνη έργου 4.821.136 ευρώ.  
Το έργο ολοκληρώνεται στις 10.04.2014.

2. Επέκταση προσήνεμου μώλου Νέου Λιμένα Καβάλας – Δαπάνη έργου 7.729.009 ευρώ.

Το έργο είναι σε εξέλιξη με ποσοστό ολοκλήρωσης 72% και συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 02.05.2015.

3. Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν. Χίου – Δαπάνη έργου 822.684 ευρώ.

Το έργο είναι σε εξέλιξη με ποσοστό ολοκλήρωσης 50% και συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31.05.2014.

4. Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης – Δαπάνη έργου 19.675.940 ευρώ.  
Υπογραφή σύμβασης στις 24.12.2013 και συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 24.08.2015.

#### A.2. Έργα δημοπρατηθέντα :

Αποκατάσταση ζημιών στους λιμένες των νήσων Κουφονησίου και Αμοργού – Δαπάνη έργου 1.292.917 ευρώ.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου, με εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης αρχές Μαρτίου 2014 και προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 16 μήνες.

#### A.3. Έργα υπό δημοπράτηση :

1. Λιμάνι Μυκόνου – Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένος Τούρλου Μυκόνου – Προϋπολογισμού 8.700.000 ευρώ.

Ημερομηνία δημοπράτησης στις 04.03.2014 με προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 18 μήνες.

2. Ολοκλήρωση επέκτασης κρηπιδωμάτων, βορείου τμήματος, δυτικού τομέα, Νέου Λιμένα Καβάλας – Προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ.

Το έργο δημοπρατείται στις 01.04.2014 με προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 18 μήνες.

#### A.4. Έργα για τα οποία υπάρχει ετοιμότητα δημοπράτησης:

1. Ολοκλήρωση Ανάπλασης Φαληρικού Ορμου (Υποέργο 3 - Λιμενικά Έργα) – Προϋπολογισμού 17.000.000 ευρώ.

Εκκρεμεί η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 26 μήνες.

2. Ολοκλήρωση εξωτερικών έργων και συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων λιμένα Λαυρίου – Προϋπολογισμού 44.500.000 ευρώ.

Εκκρεμεί η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 24 μήνες.

3. Πολυχρηστικός Σταθμός και Λιμενίσκος μικρών σκαφών του Λιμένα Αλεξανδρούπολης – Προϋπολογισμού 44.200.000 ευρώ.

Εκκρεμεί η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 20 μήνες.

## **B. Μελέτες**

### B.1 Μελέτες σε εξέλιξη :

1. Μελέτη Επιβατικού Σταθμού και λοιπών χερσαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου – Δαπάνη 870.339 ευρώ.

2. Μελέτη ολοκλήρωσης έργων Λιμένα Νέων Μουδανιών – Δαπάνη 622.458 ευρώ.

3. Μελέτη Ολοκλήρωσης Προβλήτα V (πρώην VI) Λιμένα Ηρακλείου – Δαπάνη 1.272.386 ευρώ.

4. Μελέτη έργων βελτίωσης Λιμένα Ηρακλείου – Δαπάνη 679.797 ευρώ.

5. Μελέτη Νέου Λιμένα Θήρας στη θέση Βλυχάδα – Δαπάνη 700.000 ευρώ.

6. Μελέτη ολοκλήρωσης πολυχρηστικού τμήματος Λιμένα Σούδας – Δαπάνη 502.757 ευρώ.
7. Προγραμματικό σχέδιο (προκαταρκτική έκθεση) Νέου Λιμένος Πάρου. Οριστική μελέτη έργων Α' φάσης και συναφείς μελέτες – Δαπάνη 58.694 ευρώ.
8. Μελέτη τμήματος κρουαζιέρας Λιμένα Σούδας – Δαπάνη 243.335 ευρώ.
9. Μελέτη προγραμματικού σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ζακύνθου – Δαπάνη 153.903 ευρώ.

**B.2 Μελέτες υπό προκήρυξη :**

Master Plan Νέου και Παλαιού Λιμένα Μυτιλήνης και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου – Προϋπολογισμός 500.000 ευρώ.

**B.3 Μελέτες υπό συμβασιοποίηση :**

Μετά την πρόσφατη έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή Κεφαλληνίας όπου δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο λιμάνι Ληξουρίου, ανατέθηκε στην Δ/ση Λιμενικών Έργων (Δ4) του Υπουργείου η αρμοδιότητα για τις μελέτες και τα έργα που απαιτούνται για την αποκατάσταση ζημιών και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής αναδόχου μελετητή για τις παρακάτω μελέτες :

1. Μελέτες Αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 3<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Ληξουρίου Ν. Κεφαλληνίας – Συμβατική αμοιβή 116.850 ευρώ.
2. Γεωτεχνική έρευνα για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 3<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Ληξουρίου Ν. Κεφαλληνίας – Συμβατική αμοιβή 30.750 ευρώ.

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

  
Π. Καμπύλη