



17 MAR. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2292**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Στέφανο Σαμοΐλη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 2184/30-09-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2076/18-10-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Στέφανος Σαμοΐλης, με θέμα «Να διαλευκανθεί η υπόθεση του λιμένος "Αυλάκια" των Οθωνών, να αποδοθούν οι ευθύνες και να δοθεί άμεσα λύση», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 56559/21488/09-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ




**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Αλυσκές Ποταμού,
Κέρκυρα
Ταχ. Κώδικας: 49 100
Τηλέφωνο: 2661039606
Fax: 2661042335

Κέρκυρα, 9/10/2013

Αρ. Πρωτ: 52.554/Π.Α. 812

Προς: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Υπόψη κ. Ανδρέα Κατσενού
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
FAX:2610490356
2. Υπουργείο Υποδομών- Μεταφορών
και Δικτύων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
Αθήνα 10138
FAX:2106442940

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση με αριθμ. 2184/30-9-13 για τα προβλήματα στην ολοκλήρωση του έργου του λιμανιού «Αυλάκια» στους Οθωνούς

Σχετ.: α. Έγγραφο Αποκ'νης Λσης με αριθμ. 116254/7464/4-10-13
β. Έγγραφο ΥΠΟΜΕΔ με αριθμ. 1608/4-10-13

Σε απάντηση της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Στ. Σαμουίλη, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Το έργο βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι «Αυλάκια» Οθωνών εκτελέστηκαν δύο φάσεις:
Α. Τα έργα στην χερσαία ζώνη (κρηπιδότοιχοι, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών, δάπεδο) κόστους 2.558.806 ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από το 1^ο ΚΠΣ και από το ΕΣΠΑ (ως έργο γέφυρα).
Β. Τα έργα στην εξωτερική λιμενολεκάνη (εκβάθυνση διαύλου προάιμενα, τοποθέτηση φωτιστηρίων, προσήνεμος μόλος και εκβάθυνση λιμενολεκάνης), κόστους 657.624 ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ.
2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τόσο του διαύλου όσο και της εξωτερικής λιμενολεκάνης διαπιστώθηκε ότι, οι κυματισμοί από την Α & ΝΑ διεύθυνση είναι πλέον μεγαλύτεροι και εισέρχονται στην εσωτερική λεκάνη του λιμενίσκου αλιέων, χωρίς ουσιαστική απόσβεση της ενέργειάς τους.
3. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, που επηρεάζουν και την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία των Ο/Τ που εκτελούν την τοπική συγκοινωνία με την Κέρκυρα και τον Άγιο Στέφανο Αυλαιοτών, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

εξασφάλισε από το ΠΔΕ 2012 ποσό 44.000 ευρώ και το διέθεσε στο (φορέα) Δήμο Κέρκυρας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, στις υποχρεώσεις του οποίου θα είναι:

- Η σύνταξη μαθηματικού προσομοιώματος για την αντιμετώπιση της κυματικής προσβολής στο λιμάνι «Αυλάκια» από τους ισχυρούς Α. και Ν. ανέμους.
 - Η σύνταξη φακέλου έργου, που θα περιλαμβάνει τη βέλτιστη διάταξη των νέων έργων που θα προκύψουν από το μαθηματικό προσομοίωμα, σε επίπεδο προκαταρκτικού σχεδιασμού.
 - Η εκπόνηση φακέλου τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
 - Η κατ' αποκοπή αμοιβή ορίστηκε σε 24.600 ευρώ
4. Η εμπειρική πρόταση κατασκευής βελτιωτικού έργου στο στόμιο του εσοτ. λιμενίσκου υλείων για τη μείωση του στομίου και την απόσβεση ανακλάσσεων κυματισμών είχε προταθεί από την τέως κοινότητα Οθωνών. Προϋπολογισμού 94.000 ευρώ, δεν μπορούσε να εκτελεσθεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και εκτιμήθηκε από τον Δήμο Κέρκυρας η ανάγκη σύνταξης μαθηματικού προσομοιώματος για την αντιμετώπιση συνολικά της κυματικής προσβολής του λιμένα «Αυλάκια».
5. Η διαδικασία οριστικής παραλαβής των προαναφερθέντων έργων (δύο εργολαβίες) έχει ολοκληρωθεί για τα χερσαία έργα (α' εργολαβία) και επεστράφησαν οι εγγυητικές επιστολές, ενώ βρίσκεται σε εκκρεμότητα η διαδικασία οριστικής παραλαβής των έργων στην εξωτερική λιμενολεκάνη (β' εργολαβία), γιατί διαπιστώθηκαν παρατηρήσεις και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία δημοσίων έργων, έχει κληθεί ο ανάδοχος να τις αποκαταστήσει (πρυσχίσσεις στη λιμενολεκάνη που προήλθαν από μεταφορά φερτών υλικών).
6. Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή ποσοστού της εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο (της β' εργολαβίας), αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία, επειδή έχει συντελεστεί η προσωρινή παραλαβή.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Σπύρου Σπυρίδων

Ακριβές
Κέρκυρα
ΜΠΑΛΟΥ - ΧΑΡΙΤΙΝΑ