



17 Μαρ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 17 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 263/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/φο των συνημμένων σε ψηφιακό δίσκο)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6424/19-02-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος, με θέμα «Απαράδεκτες καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης της Λεωφόρου Σπάτων», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕ 42494/961/27-02-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα σε αυτό αναφερόμενα, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Εξήντα οκτώ (68) σελίδες σε ψηφιακό δίσκο

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ. Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213 2005321, 5330
Fax : 210 6032993




ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παλλήνη 27.02.2014
Αρ. πρωτ. ΤΕ 42494/961

B' 28/2
4/3 Z

ΠΡΟΣ: * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 ΑΘΗΝΑ
FAX: 213 1361150, 213 1361155



ΚΟΙΝ.: 1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.Α.Α.
κα Χ. ΚΙΣΚΗΡΑ

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ
Fax: 210 6984020

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 19-2-2014 επερώτηση του Βουλευτή κ.
Ηλία Παναγιώταρου

Σχετ.: Το αρ.πρωτ.οικ 7271/24-2-2014 έγγραφό σας (Γρ. Μαζου)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά στην από 19-2-2014 επερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου, σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανακατασκευαστεί η γέφυρα επί της Λ. Σπάτων στο ύψος «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ» η οποία υπέστη σημαντικές βλάβες εξαιτίας της υπερχειλίσσης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας μετά την έντονη βροχόπτωση της 22-2-2013 και συγκεκριμένα:

1. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 48027/1302/13-3-2013 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας για τις ζημιές που προκλήθηκαν στη γέφυρα, για το κόστος της προς ανάθεση μελέτης και για το κόστος επανακατασκευής της γέφυρας. (επισυνάπτεται)
2. Με το ΤΕ 69219/2026/8-4-2013 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ απεστάλη στη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Δελτίο της μελέτης για την ανακατασκευή της γέφυρας. (επισυνάπτεται)



- Κασίας, συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/ντής Τ.Ε./ΠΕ.Α.Α. για την πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών. (επισυνάπτεται)
14. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 233447/6882/27-11-2013 έγγραφο Δ.Τ.Ε./Περ.Ενότητας Ανατ. Αττικής έγινε η πρόσκληση μελετητών για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. (επισυνάπτεται)
15. Την 29-11-2013 διεξήχθη ο διαγωνισμός και συντάχθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος. (επισυνάπτεται)
16. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 235388/6965/5-12-2013 έγινε Εισήγηση της ΔΤΕ/Περ.Ενότητας Ανατ. Αττικής προς την Προϊσταμένη Αρχή για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. (επισυνάπτεται)
17. Με την αρ. 2834/10-12-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε ανάδοχο μελετητικό σχήμα. (επισυνάπτεται)
18. Την με αρ.πρωτ. ΤΕ 246793/7255/οικ/13-12-2013 αναγγελία ανάθεσης μελέτης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.(απαιτείται η πάροδος 10 ημερών για την υπογραφή της σύμβασης). (επισυνάπτεται)
19. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 236483/6984/16-12-2013 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ για έλεγχο νομιμότητας σχεδίου της σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία Π.Ε.Α.Α. (επισυνάπτεται)
20. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 248503/7291/16-12-2013 κλήθηκε ο ανάδοχος για έκδοση εγγυητικής επιστολής και υπογραφή σύμβασης. (επισυνάπτεται)
21. Την 18-12-2013 ο ανάδοχος προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης. (επισυνάπτεται)
22. Την 23-12-2013 θεωρήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ΠΕΑΑ το σχέδιο της σύμβασης.
23. Με το ΤΕ 255498/7422/23-12-2013 απεστάλη στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Κα Λ. Βασιλάκου ο φάκελος για την υπογραφή της σύμβασης. (επισυνάπτεται)
24. Την 27-12-2013 υπεγράφη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης. (επισυνάπτεται)
25. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι (3) μήνες και ο συνολικός (4) μήνες ήτοι μέχρι 27-4-2014.
26. Την 24-1-2014 υποβλήθηκαν Υδραυλική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιίας, Γεωτεχνική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη. (επισυνάπτεται)
27. Την 31-1-2014 υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (επισυνάπτεται)
28. Με το ΤΕ 22590/448/31-1-2014 διαβιβάστηκε στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (επισυνάπτεται)
29. Την 7-2-2014 έγινε στα γραφεία της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων και των μελετητών για την προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
30. Με το ΤΕ 28946/587/10-2-2014 υποβλήθηκε στη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας (Πολυτεχνείου 4) φάκελος στοιχείων για περιβαλλοντική απαλλαγή. (επισυνάπτεται)

31. Την 12-2-2014 έγινε στα γραφεία Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας συνάντηση για εξέταση του θέματος.
32. Την 12-2-2014 έγινε στα γραφεία της ΕΥΠΕ συνάντηση για εξέταση του θέματος.
33. Με το ΤΕ 17836/322/17-2-2014 ζητήθηκαν οι απόψεις της ΕΥΠΕ όσον αφορά στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την ανακατασκευή της γέφυρας. (επισυνάπτεται)
34. Με το ΤΕ 40322/884/24-2-2014 ενημερώθηκε η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το αρ.πρωτ. 170880/21-2-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται οριοθέτηση του ρέματος και ζητήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων για την επανακατασκευή της γέφυρας(επισυνάπτεται).
35. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 40564/890/οικ/25-2-2014 ενημερώθηκαν οι Δήμοι Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας και Παλλήνης για το προαναφερθέν έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και για το ότι η Υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την επανακατασκευή της γέφυρας(επισυνάπτεται).

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες έγιναν σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία περί εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης Δημόσιων Έργων.

Β)Ο χρόνος αποκατάστασης της κυκλοφορίας της οδού εκτιμάται σε (5) πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων και αναλύεται ως εξής:

Απαιτείται (1) μήνας για την δημοπράτηση(προκήρυξη, δημοσίευση).

Απαιτείται (1) μήνας από την δημοπράτηση μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (κατακύρωση αποτελέσματος, προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο).

Απαιτούνται (3) μήνες για την κατασκευή του έργου υπό ομαλές καιρικές συνθήκες.

Γ)Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα της επερώτησης, η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την αποτίμηση των επιπτώσεων στις παρόδιες επιχειρήσεις, ούτε για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών(αποζημιώσεις κλπ.).

Συνημμένα: Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα(φωτ/φο)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
4. Φ.Μ. (Ο. Κοτσίνος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παλλήνη 10 / 02 / 2014
Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 28946 / 587

Ταχ. Δ/ση : 17^η χιλ. Α. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες : Ο. Κοτσίνια – Θ. Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213 2005326
Fax : 210 6032993

ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου 4 – Αθήνα 104 33
FAX : 210 6914602

ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
(κ. Κισκήρα)
2. Γραφείο Αν. Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγ/σμου και Υποδομών
(κ. Καρδοματέα)
Α. Συγγρού 80-88
FAX: 210 6984020

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ «ΓΕΦΥΡΑ Α. ΣΠΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ»

Σας διαβιβάζουμε Φάκελο στοιχείων του Έργου του θέματος, που περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή και σχέδια της προτεινόμενης ανακατασκευής της παλιάς γέφυρας της Α. Σπάτων επί του ρέματος της Ραφήνας, η οποία έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων στις 22/02/2013. Η παλαιά γέφυρα παρουσιάζει στατική ανεπάρκεια και γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε η αρ. 13388 / 17-10-2013 απόφαση Δ/σης Τροχαίας Αττικής για διακοπή της κυκλοφορίας σ' αυτήν και η διεξαγωγή της από παρακαμπτήριες οδούς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, η νέα γέφυρα προβλέπεται με άνοιγμα ίσο με αυτό της διατομής της υφιστάμενης διευθετημένης κοίτης του ρέματος ανάντη, ενώ η κατασκευή της προβλέπεται σε επέκταση των κατασκευασμένων τοίχων της διευθετημένης κοίτης.

Το υπό μελέτη έργο αποτελεί την ανακατασκευή της γέφυρας για την αποκατάσταση της λειτουργίας της Λεωφόρου Σπάτων και την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χρηστών της οδού και των παρόδιων ιδιοκτησιών. Κατόπιν εξέτασης του ανωτέρω Φακέλου και σύμφωνα με την Υ.Α 1958/13.1.2012 (Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011) και τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους, το έργο, το οποίο αποτελεί σημειακό έργο αποκατάστασης της βατότητας και της λειτουργίας της οδού χωρίς να επιφέρει καμμία διαφοροποίηση στη διαίτα του ρέματος Ραφήνας, κρίνεται ότι δεν κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία ή υποκατηγορία και επομένως δεν απαιτείται η περιβαλλοντική του αδειοδότηση.

Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Φάκελος στοιχείων έργου
2. Η αρ. 13388 / 17-10-2013 απόφαση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.- κ Δ/ντης
- 2.- Χ.Α.
- 3.- Τ.Υ.Α.Ε.Β.

4.- Φ. Μ. (Κοτσίνια – Θεοφανόπουλος)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ – Β'

-ΤΕΛΕΒ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.

Ταχ.Δ/ση : 17^ο χιλ. Α.Μαραθώνος
Ταχ. Κωδ : 15351 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ. Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213-2005321
Fax : 2106032993

ΠΡΟΣ:

Παλλήνη 24/02/2014
Αρ.Πρωτ. Τ.Ε. 40322/884

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239, 154 61 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
FAX:210 3726770
υπόψη κ. Α. Κοντογιάννη

ΚΟΙΝ

1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.Α.Α.
και Χ.ΚΙΩΝΗΡΑ
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ
Fax:210 6984020
3. κα Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239, 154 61 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Επανακατασκευή γέφυρας της Λ. Σπάτων στη θέση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
ΣΧΕΤ.: α)Το αρ.πρωτ. ΤΕ 22590/448/31-1-2014 έγγραφό μας
β)Το αρ.πρωτ. ΤΕ 17836/322/17-2-2014 έγγραφό μας
γ)Το αρ.πρωτ. 170880/21-2-2014 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

Σε συνέχεια του (α) σχετικού με το οποίο σας υποβάλαμε την ΜΠΕ του έργου του θέματος, σας διαβιβάζουμε το (β) σχετικό που αφορά ερώτημά της Δ/νσής μας στην ΕΥΠΕ, καθώς και το (γ) σχετικό έγγραφο της ΕΥΠΕ αναφορικά με τις απόψεις της που αφορούν τη μη α-παίτηση οριοθέτησης του ρέματος, λόγω του ότι πρόκειται για έργο εγκάρσιο σε ρέμα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την επίσπευση των ενεργειών σας δεδομένου ότι, όπως και προφορικά σας έχουμε ενημερώσει, η κυκλοφορία στην υπόψη γέφυρα γίνεται

από παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατοίκων Σπάτων και Αρτέμιδας, αλλά και τον αποκλεισμό των παρόδων επαγγελματιών.

Συνημμένα: Τα (β) και (γ) σχετικά (φωτ/φο)

Ε.Δ.

- 1.Κ. Δ/ντή
- 2.Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
- 3.Χ.Α.
- 4.Φ.(Ο. Κοτσίδα)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Παράρτημα... 24/2/14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ κ' ΥΠΟΔΟΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 15351-Παλλήνη

Πληροφορίες: Τ. Αφραταίου
Τηλ : 213 200 5313
FAX: 210 6032993

Παλλήνη, 13 /03/2013
Αρ. πρωτ. Τ.Ε. 48027/1302

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Σγουρό
Λ. Συγγρού 15-17
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
Ενταύθα
3. Αν.Γεν Δ/ντη Αναπ.Πρ/σμου
& Υποδομών
Θ. Καρδοματέα
Λ. Συγγρού 80-88

ΚΟΙΝ.: Δ/νση Αναπτ. Πρ/σμού & Υποδο-

μών

(Υπόψη κ. Λιάσκου)
Λ. Συγγρού 80-88

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες σε υδραυλικά-αντιπλημμυρικά-λιμενικά έργα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στις 30-12-12 και 22-2-13».

Σχετ.: α) Το αρ.πρωτ. 47754/11-3-2013 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. πρωτ. 924/25-2-13/οικ. έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας, όπου είχε γίνει μία πρώτη αποτίμηση των βλαβών από τις πρόσφατες πλημμύρες σε έργα υδραυλικά, γέφυρες, λιμενικά και ρέματα, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

1. Στον ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ, όπου είχαν κατασκευασθεί έργα προστασίας πρανών με συρματοκιβώτια, σε διάφορες θέσεις τμηματικά από τις εκβολές έως ανάντη του Συκαμίνου, υπήρξε αστοχία των συρματοκιβωτίων σε 4 θέσεις, καταστροφή οφειλόμενη σε υποσκαφή και ολίσθηση (φωτ. 3,4,5).

Επίσης, καταστράφηκε ο ένας κατάντη παλιός περυγότοιχος της γέφυρας Συκαμίνου χωρίς να υπάρξει βλάβη στα συρματοκιβώτια στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής (κατάντη γέφυρας Χαλκουτσίου) όπου η στέψη των συρματοκιβωτίων βρίσκεται υπεράνω του φυσικού εδάφους (+1,50 μ. περίπου) υπήρξε διάχυση των υδάτων από τα διάκενα με αποτέλεσμα την κατάκλιση της δεξιάς περιοχής (Αγ. Παρασκευή) ενώ περίπου στην απέναντι όχθη, όπου δεν υπήρχε κανένα έργο, έγινε εκτεταμένη διάβρωση στις όχθες και πλημμύρισε η περιοχή προς οικισμό Χαλκουτσίου (φωτ. 1,2).

Τέλος, ανάντη της γέφυρας Χαλκουτσίου όπου υπάρχει ασφαλτοστρωμένη παραποτάμια οδός, υπάρχει διάβρωση και κατολίσθηση των πρανών, πτώσεις δένδρων και φθορά της οδού σε μήκος περίπου 40μ. Διάβρωση πρανών παρατηρήθηκε και σε άλλες θέσεις του ποταμού (φωτ. 8).

Για όλα τα παραπάνω οι προτεινόμενες ενέργειες και παρεμβάσεις είναι:

α) Η άμεση αποκατάσταση των συρματοκιβωτίων όσον αφορά το έργο: «Αντιστήριξη πρανών-αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού ποταμού» δεδομένου ότι το έργο δεν έχει οριστικά παραληφθεί και υπάρχει ήδη αίτημα του αναδόχου για ζημιές από θεομηνία (φωτ. 6,7).
Προεκτιμώμενη δαπάνη 580.000 ευρώ.

β) Η εκπόνηση μελέτης με τη διαδικασία του άρθρου 10 του Ν.3316/05 για τοπικές επεμβάσεις όπως η αντιστήριξη της οδού με πασσαλόφραγμα, η μελέτη του πτερυγότοιχου, η αντιστήριξη των πρανών μέχρι την στάθμη του φυσικού εδάφους στην κατάντη περιοχή για την προστασία από περαιτέρω διάβρωση (όχι επίλυση της υπερχειλίσης και αντιμετώπιση της υδατοπερατότητας των συρματοκιβωτίων στέψης).
Προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη 36.900 ευρώ.

γ) Όσον αφορά τα οριστικά έργα διευθέτησης του Ασωπού καθώς και την παλαιά γέφυρα Χαλκουτσίου δεδομένου ότι οι έως τώρα μελέτες και έργα έχουν χρόνο επαναφοράς $T = 10$ έτη θα πρέπει να μελετηθούν από την εκβολή και σε μήκος τουλάχιστον 3,5 χλμ. οριστικά έργα με χρόνο επαναφοράς $T = 50$ έτη καθώς και η επανακατασκευή της γέφυρας Χαλκουτσίου.
Προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη 300.000 ευρώ.

2. Στην Ε.Ο. Πικερμίου –Σπάτων στη θέση «Πετρέζα» υπερχειλίζει το ρέμα Ραφήνας με αποτέλεσμα την καταστροφή της οδού (επιχώματα, ασφατικά) καθώς και των έργων διευθέτησης (σαρζανέτ). Απαιτείται μελέτη έργων διευθέτησης και προστασίας της οδού (φωτ. 9,10,11,12).

Δαπάνη για αποκατάσταση (πρωτόκολλο θεομηνίας) 300.000 ευρώ.

3. Στην γέφυρα της Λεωφ. Σπάτων με το μέγα Ρέμα Ραφήνας, υπήρξαν σημαντικές βλάβες που αφορούν διάβρωση των πρανών, πιθανή υποσκαφή του πτερυγότοιχου και της κοιτόστρωσης. Επίσης, απαιτείται έλεγχος της στατικής επάρκειας της γέφυρας που είναι παλαιή (> 50 ετών) λιθόκτιστη.

Η διατομή της γέφυρας από υδραυλική άποψη είναι ανεπαρκέστατη δεδομένου ότι ανάντη αυτής και σε μικρή απόσταση εκβάλλει ο πλακοσκεπής οχετός του ρέματος Παναγίτσας.

Αυτό σε συνδυασμό με την ένταση της βροχόπτωσης δημιούργησε υπερχειλίση του ρέματος και τις περιγραφόμενες φθορές (φωτ. 13,14,15,16,17).

Για το ρέμα Ραφήνας υπάρχει υδραυλική προμελέτη (που εκπονήθηκε με μέριμνα της Δ/νσης Δ10 του ΥΠΟΜΕΔΙ, όπου απαιτείται γέφυρα ελεύθερου ανοίγματος 16μ. και ύψους 5μ.

Βάσει της προμελέτης αυτής το κόστος επανακατασκευής της νέας γέφυρας είναι 650.000 ευρώ ενώ μαζί με τα έργα προσαρμογής 800.000 ευρώ περίπου.

Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής (στατικά, γαιοτεχνικά) προτείνεται η ανάθεση μελέτης (άρθρο 10 του Ν.3316/05) ποσού 36.900 ευρώ.

4. Το ρέμα Ραφήνας υπερχειλίζει στη θέση του 7^{ου} Δημοτικού Παλλήνης, με αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές στις αίθουσες (ισόγειες Prokat) και στον αύλειο χώρο.

Το ύψος νερού υπερέβη το 1,50μ. μέσα στις αίθουσες αλλά ευτυχώς υπήρξε έγκαιρη εκκένωση του σχολείου. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, της άμεσης

γειννίασης των αιθουσών με το ρέμα, της ανεπάρκειας της διατομής του ρέματος στην περιοχή (βάσει προμελέτης προβλέπεται διευθετημένη διατομή 18,5 x 5,5μ) προτείνουμε την μεταστέγαση του 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διευθέτησης του ρέματος (φωτ. 18,19,20,21,22).

5. Στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα Μαραθώνα έχει παρατηρηθεί υποσκαφή τοιχίων αντιστήριξης της παραλιακής Ε.Ο.30 με αποτέλεσμα την υποχώρηση του πεζοδρομίου προς τη θάλασσα και μεγάλη επικινδυνότητα της οδού (φωτ. 23,24). Προεκτίμηση δαπάνης 550.000 ευρώ για την μελέτη και την κατασκευή τους.
6. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης όλα τα ρέματα έχουν κατακλυσθεί από τεράστιες ποσότητες φερτών υλών, βλάστησης και από κορμούς δένδρων. Τα ρέματα της Ανατολικής Αττικής που χρήζουν καθαρισμού ανέρχονται σε 300 χιλιόμετρα μήκος περίπου. Το υπό δημοπράτηση έργο ποσού 1.000.000 ευρώ καλύπτει μικρό τμήμα αναγκών. Απαιτείται τουλάχιστον επί πλέον ποσό 5.000.000 ευρώ.
7. Εκτός των ανωτέρω περιγραφομένων σημαντικότερων βλαβών, έγινε καταγραφή ζημιών σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ ΠΕΑΑ καθώς και σε τεχνικά και συντάχθηκαν σχετικές αναφορές από υπαλλήλους μας που επισυνάπτονται σε παράρτημα Γ'.
8. Όσον αφορά το δημοτικό - αγροτικό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα των Δήμων Μαραθώνα, Παλλήνης, Ραφήνας, Πικερμίου, Ωρωπίων, Διονύσου και Αχαρνών, κατόπιν αναφορών των Δήμων διαπιστώθηκαν φθορές τόσο στο οδικό δίκτυο αλλά κυρίως σε τεχνικά έργα (σωληνωτοί αγωγοί, μικρά γεφύρια, τοιχεία αντιστήριξης) που πιθανόν δεν είχαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η εκτίμηση των ζημιών αυτών δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι όποια επανακατασκευή θα πρέπει να γίνει κατόπιν μελέτης και τήρησης των προδιαγραφών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Φωτογραφίες (1 έως 24)
2. Παράρτημα Γ'
3. Αναφορές δήμων

Ε.Δ.:

1. κα. Δ/ντρια
2. Χ.Α.
3. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.

4. Φ4.15.8/

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος

Ταχ. Κώδικας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Τ. Αφραπαίου-Α. Γιώτης
Τηλέφωνο : 213-2005313, 5335
FAX : 210 6032993

Παλλήνη 8 .04.2013

Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 69219/2026/ε.μ.

ΠΡΟΣ: Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Πε-
ριφέρειας Αττικής
Συγγρού 80-88

ΚΟΙΝ: 1. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ.Α.Α.
Κα Χ. ΚΙΣΚΗΡΑ

2. Αναπλ. Γενικό Δ/ντή
Αναπτ. Προγρ/σμου & Υποδομών
Περιφέρειας Αττικής
κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
Συγγρού 80-88

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ
ΠΔΕ

Σας αποστέλλουμε τεχνικά δελτία για τις ακόλουθες μελέτες:

1. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ»
2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑ-
ΜΟΥ»
3. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»
4. «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟ-
ΦΥΓΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ»
5. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»
6. «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. κα Δ/ντρια
2. ΧΑ
3. ΤΥΛΕΒ
4. ΦΕ (Α. Γιώτης)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΧΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Παλλήνη.....8/4/13.....

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	Σ.Α.:	
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ*: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ»		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	36.900,00€	

*Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια

Γενικά Στοιχεία Μελέτης

ΦΟΡΕΑΣ	Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ			

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ	Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	Οικονομική Επιτροπή Περιφέρεια Αττικής



ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

(5)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: 17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος

Ταχ. Κώδικας: 153 51

Πληροφορίες: Γ. Παπαδάκης-Χαντζανδρέου

Τηλέφωνο: 213-2005328-5317

Παλλήνη 18/04/2013

Αρ. πρ. ΤΕ 77720/2340 /οικ.



ΠΡΟΣ: κ. Θ. Καρδοματέα
Αναπληρωτή Γενικό
Δ/ντή Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού και Υποδομών

ΚΟΙΝ.: Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
Κα. Χ. Κισκήρα

**ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρηνών οδοστρώματος στη γέφυρα
ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012»**

ΣΧΕΤ.: α) Το αρ. πρ. Τ.Ε. 53633/1506 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Λ.Ε.Β./ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α.
β) Η από 09-4-13 Τεχνική Έκθεση του Μελετητικού Γραφείου «ADT ΩΜΕΓΑ», η
οποία αφορά τις Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος
Ραφήνας στη Λ. Σπάτων.
γ) Το αριθμ. 69219/2026/οικ./8-4-2013 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική (β) Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από το
Μελετητικό Γραφείο «ADT ΩΜΕΓΑ» κατ' εντολή του Τμήματος Υ.Λ.Ε.Β. της Δ/σης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (α σχετικό), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

**1. Βάση της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης, η μόνη λύση για την οριστική
αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου
τεχνικού και η αντικατάσταση αυτού με νέο.**

**Καθίσταται επίσης σαφές ότι οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης της
υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του
τεχνικού σε περίπτωση επόμενης έντονης βροχόπτωσης, ή άλλης
δυσμενούς φυσικής καταστροφής.**

**2. Για την προσωρινή και μόνον αποκατάσταση των πρηνών της οδού και του
πλάτους της οδού, ο μελετητής προτείνει την λύση που εμφανίζεται στη ανωτέρω
Τεχνική Έκθεση. Σύμφωνα με αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως δεν
εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση έντονης
βροχόπτωσης ή άλλης αιτίας (π.χ. σεισμός) με πιθανή συνέπεια την εκ νέου
διάβρωση των πρηνών της οδού και τον κίνδυνο της ασφάλειας της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η προτεινόμενη λύση είναι **προσωρινή** και κατά την
άποψή μας δεν λύνει το πρόβλημα της βλάβης οριστικά.**

Με βάση έναν ενδεικτικό υπολογισμό οι εργασίες που προτείνει ο μελετητής για την
ανωτέρω προσωρινή αποκατάσταση ανέρχονται στο ποσό των:

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	350.00	2.61	913.50
2	Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων	180.00	1.16	208.80
3	C16/20 ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	4.00	81.80	327.20
4	Κατασκευή επιχωμάτων	200.00	0.94	188.00
5	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΠΤΠ O-150)	30.00	12.89	386.70
6	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. O-150)	15.00	13.14	197.10
7	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. O-155)	15.00	13.40	201.00
8	Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 cm	600.00	1.29	774.00
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1,200.00	0.36	432.00
10	Ασφαλτική ισοπ.στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. A265)	55.00	38.20	2,101.00
11	Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	600.00	7.50	4,500.00
12	Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2	50.00	33.70	1,685.00
13	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	6.00	46.96	281.76
14	Στύλος πινακίδων από γαλβ.σιδ/σωλήνα Φ 1 1/2"	6.00	25.60	153.60
ΣΥΝΟΛΟ:				12,349.66
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 13,00%:				10,744.20
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:				12,678.16
ΦΠΑ 23,00%:				15,594.14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				15,594.14

Η ανωτέρω δαπάνη δύναται να καλυφθεί από την εν ενεργεία εργολαβία συντήρησης του οδικού δικτύου η οποία λήγει τον Μάρτιο του 2014, και οι εργασίες αυτές θα καταστραφούν στο σύνολό τους μετά την οριστική λύση του προβλήματος.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας δοθούν άμεσα σχετικές οδηγίες για την προσωρινή αντιμετώπιση του θέματος έχοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον και την επικινδυνότητα της κυκλοφορίας της οδού στο συγκεκριμένο σημείο (δρόμος ταχείας κυκλοφορίας που σήμερα εξυπηρετείται βάσει προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με ένα ρεύμα.

Τέλος, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκών πιστώσεων για την οριστική λύση του προβλήματος, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, που σας έχουν ζητηθεί με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφό μας.

Επισυνάπτεται

Φωτ/φα σχετικών.

Ε.Δ.

1. κα. Δ/ντρια
2. Χ.Α
3. ΤΟΜΕ, ΤΥΛΕΒ
4. Φ.Ε. (Β. Χαντζανδρέου)
5. Γ. Παπαδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΡ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παλλήνη 18/4/13



ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Παλλήνη 23/04/2013
Αρ. πρ. Τ.Ε. 81552/2432 /οικ.
Σχετ. Τ.Ε. 77720/2310

ΠΡΟΣ: Θ. Καρδοματέα
Αν. Γεν. Δ/ντη Αναπτ. Πρ/σμού
Περιφέρειας Αττικής

Ταχ. Δ/ση: 17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας: 153 51
Πληροφορίες: Χαντζανδρέου-Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 213-2005317

ΚΟΙΝ.: κ. Κισκήρα Χρυσάνθη
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΑΑ

ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου – συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το έτος 2012»

ΣΧΕΤ.: (α) Το αρ. πρ. ΤΕ 53633/1506/οικ.19-3-2013 έγγραφο Τ.Υ.Λ.Ε.Β.

(β) Η από 09-04-2013 Τεχνική Έκθεση προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων.

(γ) Το αρ. πρωτ. Τ.Ε. 69219/2026/οικ./8-4-2013 έγγραφό μας.

(δ) Το αρ. πρωτ. Τ.Ε. 77720/2310/18-04-2013 έγγραφό μας.

(ε) Το αρ. πρωτ. Τ.Ε. 79885/2377/22-4-13 έγγραφό μας.

(στ) Το από 23-4-2013 έγγραφο του μελετητή.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (δ) σχετικού ζητήθηκε από τον μελετητή, με το (ε), σχετικό να μας γνωρίσει πλήρως το εάν η προσωρινή λύση που προτείνει διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του θέματος.

Ο μελετητής με το από 23-4-2013 (αρ. πρ. Α3553) έγγραφό του μας γνωρίζει ότι η προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να έχει χρονικό ορίζοντα λειτουργίας πέραν των προσεχών καλοκαιρινών μηνών με χρήση μόνον μιας λωρίδας κυκλοφορίας η οποία δεν υπέστη ζημιές, τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων (>1,5 tn).

Μετά τα ανωτέρω, επανερχόμαστε στο (δ) σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε όπως μας δοθούν άμεσα σχετικές οδηγίες.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη δώσει εντολή στον ανάδοχο της συντήρησης να προβεί στην σύνταξη μελέτης παράκαμψης της οδού και επί καθημερινής βάσεως παρακολουθεί την εξέλιξη της βλάβης.

Επισυνάπτεται:

Τα ανωτέρω (ε) και (στ) σχετικά.

Ε.Δ.

1. κα. Δ/ντρια
2. Χ.Α
3. Τ.Ο.Μ.Ε.
4. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
5. Φ.Ε. (Β.Χαντζανδρέου)
6. Γ. Παπαδάκης



ΕΚΦΙΣΕΣ ΑΝΤΙΔ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΑΝΙΤΗ ΕΛΣΗΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παλλήνη 23/4/13



ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παλλήνη 24/04/2013
Αρ. πρ. Τ.Ε. 82936/2487
Σχετ. Τ.Ε. 77720/2310
81552/2432

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ: Θ. Καρδοματέα
Αν. Γεν. Δ/ντη Αναπτ. Πρ/σμού
Περιφέρειας Αττικής

Ταχ. Δ/ση: 17^ο χιλ. Α. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας: 153 51
Πληροφορίες: Χαντζανδρέου-Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 213-2005317

ΚΟΙΝ.: κ. Κισκήρα Χρυσάνθη
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΑΑ

ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου – συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το έτος 2012»

ΣΧΕΤ.: (α) Το αρ. πρ. ΤΕ 53633/1506/οικ.19-3-2013 έγγραφο Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
(β) Η από 09-04-2013 Τεχνική Έκθεση προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων.
(γ) Το αρ. πρωτ. Τ.Ε. 69219/2026/οικ./8-4-2013 έγγραφό μας.
(δ) Το αρ. πρωτ. Τ.Ε. 77720/2310/18-04-2013 έγγραφό μας.
(ε) Το αρ. πρωτ. Τ.Ε. 79885/2377/22-4-13 έγγραφό μας.
(στ) Το από 23-4-2013 έγγραφο του μελετητή.
(ζ) Η αριθμ. πρωτ. 82258/2461/24-4-2013 έγκριση μελέτης προσωρινής αποκατάστασης πρανών

Σε συνέχεια των ανωτέρω α-στ σχετικών μετά και την προφορική μας συνεννόηση σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας ενέκρινε μελέτη προσωρινής αποκατάστασης πρανών της Λ. Σπάτων στη Γέφυρα Μέγα Ρέματος Ραφήνας.

ΟΙ εργασίες της μελέτης αυτής κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των χρηστών της οδού έως το τέλος του καλοκαιριού η οποία σήμερα όπως γνωρίζετε γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με προσωρινή σηματοδότηση.

Τέλος παρακαλούμε και πάλι για την επίσπευση των διαδικασιών εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων για την οριστική λύση του προβλήματος.

Ε.Δ.

1. κα. Δ/ντρια
2. Χ.Α
3. Τ.Ο.Μ.Ε.
4. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
5. Φ.Ε. (Β.Χαντζανδρέου)
6. Γ. Παπαδάκης

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΑΡΧΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Παλλήνη 24/4/13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χιλ. Α. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 15351
Πληροφορίες : Ιφ. Χαντζανδρέου
: Ελ. Πούσια
Τηλέφωνο : 210 6032905
FAX : 2106032993

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Παλλήνη, 26-07-2013
Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 147314/4393

ΠΡΟΣ: 1. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. Συγγρού 80-88 117 41 Αθήνα
Fax: 210 6983475
Υπόψη κ. Γρηγοριάδη
2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α. Συγγρού 80-88 Αθήνα
Fax: 210 6990633

ΚΟΙΝ: 1. κ. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α. Συγγρού 80-88 Αθήνα
Fax: 210 6984020
3. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Υπόψη κ. Κ. Ακούλογλου
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014 και 4^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής οικονομικού έτους 2013»

Σχετ.: α. Το με αρ.πρ. 141217/24-07-2013 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας αποστέλλουμε συνημμένα του παρακάτω πίνακες έργων του Περιφερειακού προγράμματος έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής για την κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014 & την 4^η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2013:

1. Αιτήματα για ένταξη νέων έργων (1 πίνακας)
2. Ολοκληρωμένα έργα (1 πίνακας)
3. Εκτελούμενα (1 πίνακας)
4. Δημοπρατημένα (1 πίνακας)
5. Υπό Δημοπράτηση (1 πίνακας)

Στους ανωτέρω πίνακες αποτυπώνονται και τα κάτωθι στοιχεία:

- απορροφήσεις όλων των έργων εντός του έτους 2013
- ανεκτέλεστο υπόλοιπο
- προτεινόμενες πιστώσεις 4^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013
- προτεινόμενες πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2014
- αυξήσεις προϋπολογισμού όπου απαιτείται
- μειώσεις προϋπολογισμού όπου απαιτείται
- προτάσεις για ένταξη νέων έργων στην 4^η τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 ή στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΡΟΒΛΕΨΗ - 4 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤ. 2013	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4 ^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ	1.785.554,59	1.717.722,49	-67.832,10	1.482.931,12
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ	6.418.630,90	6.440.262,86	21.631,96	5.340.872,68
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ	2.389.904,00	2.389.904,00	0	2.389.904,00
ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	1.960.866,95	1.960.866,95	0	1.960.866,95
ΣΥΝΟΛΟ	12.554.956,44	38.872.010,67	26.317.054,23	37.573.829,12

Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζεται η ανάγκη ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΜΕΙΩΣΗΣ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά έργο στη στήλη "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ".

Συν.: Πέντε (5) πίνακες

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.

Ε.Δ.

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. ΤΚΕ-ΕΠ-ΗΜ
4. Τ.Ο.Μ.Ε
5. Τ.Υ.Λ.Ε.Β
6. Ιφ. Χαντζανδρέου
7. Ελ. Πούσια
8. Φ. 1.21.1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ

25/07/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΑΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΑΑ
- ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 -

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
1	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ.ΣΠΑΤΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΠΑΛΛΗΝΗΣ		800.000,00
2	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΩΡΙΩΠΟΝ		36.900,00
3	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ"	ΛΙΜΕΝΙΚΟ	ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ		36.900,00
4	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΜΕΛΕΤΗ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ"	ΛΙΜΕΝΙΚΟ	ΛΙΣΙΤΙΩΝ		12.300,00
5	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.30	ΛΙΜΕΝΙΚΟ	ΜΑΡΑΘΩΝΑ		500.000,00
6	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ	900.000,00
7	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 22 ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΑΓΓΙΝΗΣ		500.000,00
8	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ		400.000,00
9	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΜΑΡΑΘΩΝΑ	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Φ800 ΜΗΚΟΥΣ 780Μ., Φ600 ΜΗΚΟΥΣ 950Μ., ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 315mm ΜΗΚΟΥΣ 720Μ., ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ	1.300.000,00
10	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ		450.000,00
11	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ		500.000,00
12	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ		400.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ						7.339.900,00

ΚΤΙΡΙΑΚΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Η/Μ						
1	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΙΟΥ	ΚΤΙΡΙΑΚΟ	ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ		60.000,00
2	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΝΙΑΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΚΡΟΝΙΑΣ		659.500,00
3	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ	ΚΤΙΡΙΑΚΟ	ΜΑΡΑΘΩΝΑ		30.000,00
4	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΑΝΑΓΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΔΑΝΙΑΣ	ΑΝΑΓΛΑΣΗ	ΠΑΙΔΑΝΙΑΣ		205.410,00
5	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΑΝΑΓΛΑΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ		2.500.000,00
6	ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΜΑΡΑΘΩΝΑ		951.444,37
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ - Η/Μ						4.200.354,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26.363.254,37



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Παλλήνη, 28/08/2013

Ар. Првт. Т.Е.166653/4869/01к

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χιλ. Α. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 15351
Πληροφορίες : Ιφ. Χαντζανδρέου

 : Ελ. Πούσια
Τηλέφωνο : 210 6032905
FAX : 2106032993

ΠΡΟΣ: 1. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λ. Συγγρού 80-88 117 41 Αθήνα
Fax: 210 6983475
Υπόψη κ. Γρηγοριάδη

**2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Λ. Συγγρού 80-88 Αθήνα
Fax: 210 6990633

ΚΟΙΝ: 1. κ. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Λ. Συγγρού 80-88 Αθήνα
Fax: 210 6984020

3. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υπόψη κ. Κ. Ακούλογλου

ENTAYΘA

ΘΕΜΑ: «Ένταξη έργων στην επόμενη τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής οικονομικού έτους 2013».

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ.πρ. Τ.Ε.147314/4393/26-07-2013 έγγραφό μας
2. Το με αρ. πρ. Τ.Ε. 164737/4822/23-8-2013 έγγραφό μας.
3. Το με αρ. πρ. Τ.Ε.69219/2026/οικ/08-04-2013 έγγραφό μας.
4. Το με αρ. πρ. Τ.Ε23367/518/οικ/04-02-2013 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με τα οποία έχουμε προτείνει έργα και μελέτες (συμπεριλαμβανομένων και των κατωτέρω) για ένταξη στο ΠΔΕ και στους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και λόγω του εξαιρετικά επείγοντος σας εφιστούμε την προσοχή για την άμεση ανάγκη για την ένταξη κατά προτεραιότητα στην τροποποίηση προϋπολογισμού του Περιφερειακού προγράμματος έτους 2013 και στον προϋπολογισμό 2014 της Περιφέρειας Αττικής των κάτωθι μελετών και έργων:

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ	36.900,00 €	Λόγω της μεγάλης έκτασης καταστροφής της γέφυρας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα με προσωρινό σηματοδότη και μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. (έχει προταθεί στο ΠΔΕ – νέα έργα)
2	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ	800.000,00 €	Λόγω της μεγάλης έκτασης καταστροφής της γέφυρας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα με προσωρινό σηματοδότη και μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.
3	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.75 ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	500.000,00 €	Έχει γίνει διάβρωση στο υπέδαφος με αποτέλεσμα την καθίζηση του εδάφους και την κούφωση του υπεδάφους του οδοστρώματος με σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης του οδοστρώματος προς την πλευρά της θάλασσας. Σημειώνεται ότι από τη θέση αυτή διέρχονται βαρέα οχήματα πράγμα που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την όλη κατάσταση.
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.30	200.000,00 €	Έχει καταστραφεί το πεζοδρόμιο σε μήκος περίπου 50μ. με κίνδυνο ατυχήματος. Επίσης υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του οδοστρώματος. (έχει προταθεί στο ΠΔΕ αρχικά με 500.000,00 €)
	ΣΥΝΟΛΟ	1.536.900,00 €	

Ε.Δ.

1. κ. Δντή
2. Χ.Α.
3. ΤΚΕ-ΕΠ-ΗΜ
4. Τ.Ο.Μ.Ε
5. Τ.Υ.Λ.Ε.Β
6. Ιω. Χαντζαντάου *
7. Ελ. Πούσια
8. Φ. 1.21.1

ΔΥΟΧΕΙΡΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Παράρτημα 2.8/8/13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.

Ταχ. Δ/ση : : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : : Τ. Αφραταίου
Τηλέφωνο : : 213 2005313
FAX : : 210 6032993



Παλλήνη 30 /10/2013
Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 21 0900/6234/οικ

ΠΡΟΣ: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Αττικής
Λ. ΣΥΤΤΡΟΥ 80-88
117 41 ΑΘΗΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση περί ένταξης μελέτης στη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4(στ) του Ν.3481/2006.

Η «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας», προτείνεται να ανατεθεί με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ. 4 περ.(στ) του Ν.3481/2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.

Το αντικείμενο αφορά τις απαιτούμενες μελέτες για την κατασκευή νέου τεχνικού της Λ. Σπάτων στη θέση που γεφυρώνει το ρέμα Ραφήνας, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού στην ίδια θέση και περιλαμβάνει:

- Α) Τοπογραφικές Μελέτες: Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση της έκτασης των έργων.
- Β) Συγκοινωνιακές Μελέτες: Οριστική μελέτη οδοποιίας και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης τμήματος της Λ. Σπάτων με Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
- Γ) Στατικές Μελέτες: Οριστική μελέτη της γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας με Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
- Δ) Υδραυλικές Μελέτες: Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων τμήματος της Λ. Σπάτων και της γέφυρας με το ρέμα Ραφήνας με Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
- Ε) Περιβαλλοντικές Μελέτες: Προετοιμασία φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).
- ΣΤ) Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες: Γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή της γέφυρας και μελέτη θεμελίωσης του τεχνικού.

Η ανάγκη αντικατάστασης του υφιστάμενου τεχνικού προέκυψε έπειτα από τις σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν σε αυτό μετά την έντονη βροχόπτωση στις 22-2-2013. Η υφιστάμενη λιθόκτιστη γέφυρα είναι ελεύθερου ανοίγματος περίπου 6,00μ. Η διευθετημένη

υδραυλική κοίτη ανάντη του τεχνικού έχει εύρος περίπου 16,00μ με αποτέλεσμα το υπάρχον άνοιγμα του υφιστάμενου τεχνικού να μην διαθέτει επαρκή υδραυλική παροχευτικότητα.

Κατά την προαναφερθείσα έντονη βροχόπτωση στις 22-2-2013 στη θέση της γεφύρωσης παρουσιάστηκε μεγάλο ύψος νερού και ροή φερτών με αποτέλεσμα το νερό να υπερπηδήσει την οδό και να διαβρώσει το πρανές και το έδαφος κάτωθεν της κατάντη οριογραμμής της Λ. Σπάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το οδόστρωμα στην αντίστοιχη πλευρά της Λ. Σπάτων να χάσει τη στήριξή του, να υποστεί βλάβες και να μειωθεί το πλάτος κυκλοφορίας της οδού επιδεινώνοντας την οδική ασφάλεια των διερχομένων.

Η ευθύνη για τις προκληθείσες ζημιές βαρύνει αποκλειστικά την υδραυλικά ανεπαρκή διατομή της υπάρχουσας λιθόκτιστης γέφυρας. Καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης της υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση επόμενης βροχόπτωσης, τονίζεται δε ότι η πιθανότητα εκ νέου υπερχείλισης του ρέματος θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διερχόμενη κυκλοφορία της Λ. Σπάτων. Η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού και η αντικατάστασή του με νέο επαρκούς υδραυλικής διατομής.

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται απολύτως αναγκαία η ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 περ. (στ) της παραγράφου 4 του ως άνω νόμου, αφού συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεσή της και σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα 30.000€ χωρίς τον ΦΠΑ.

Η αμοιβή για την παραπάνω μελέτη προεκτιμάται στο ποσό των 29.724,96 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) που θα είναι και το ανώτερο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Το ποσό προκύπτει από τον συνημμένο υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) εργασιών σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/05.

Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα παρακαλούμε για την θετική γνωμοδότησή σας για την ένταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» στη διαδικασία ανάθεσης της παρ. 4 περ. (στ) του Άρθρου 5 του Ν.3481/2006.

ΞΔ

1. ΧΑ

2. Θ.Θεοφανόπουλο

3. Φ.Θεοφανόπουλος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Παλλήνη.....30/10/13

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ


Α/Α	Άρθρο	Περιγραφή Εργασίας	Φυσικό Αντικείμενο			Δαπάνη	Υπολογισμός Δαπάνης
			Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας		
						TK = 1,259	
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ							
A1	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών	ημέρα	4	377,70 €	1.510,80 €	a= 4 c= 300,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
A2	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών	ημέρα	2	566,55 €	1.133,10 €	a= 2 c= 450,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:						2.643,90 €	
Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ							
B1	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών	ημέρα	3	377,70 €	1.133,10 €	a= 3 c= 300,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
B2	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών	ημέρα	1	566,55 €	566,55 €	a= 1 c= 450,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:						1.699,65 €	
Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ							
Γ1	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών	ημέρα	6	377,70 €	2.266,20 €	a= 6 c= 300,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
Γ2	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών	ημέρα	5	566,55 €	2.832,75 €	a= 5 c= 450,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
Γ3	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας άνω των 20 ετών	ημέρα	4	755,40 €	3.021,60 €	a= 4 c= 600,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:						8.120,55 €	
Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ							
Δ1	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών	ημέρα	3	377,70 €	1.133,10 €	a= 3 c= 300,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
Δ2	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών	ημέρα	1	566,55 €	566,55 €	a= 1 c= 450,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:						1.699,65 €	
Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ							
E1	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών	ημέρα	3	377,70 €	1.133,10 €	a= 3 c= 300,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
E2	ΓΕΝ.4B	Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών	ημέρα	1	566,55 €	566,55 €	a= 1 c= 450,00 € A=a*c*TK Πλήθος ανθρωποημερών Κόστος ανθρωποημέρας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:						1.699,65 €	

Α/Α	Αρθρο	Περιγραφή Εργασίας	Φυσικό Αντικείμενο			Δαπάνη	Υπολογισμός Δαπάνης
			Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας		
ΣΤ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ						τκ = 1,259	
Εργασίες υπαίθρου						9.530,04 €	
ΣΤ1	ΓΤΕ.1.1	Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος στην 1η θέση γεώτρησης	τεμάχιο	1	1.778,34 €	1.778,34 €	T= 15,00 Απόσταση (χλμ) οδικής μεταφοράς A1= 1.412,50 Οδική μεταφορά: 1300+(7,5*Τ) Π= 1 Πλήθος γεωτρητικών συγκροτημάτων A=A2*Π*τκ
ΣΤ2	ΓΤΕ.1.2	Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση	ώρα	3,00	107,02 €	321,06 €	Γ= 2 Πλήθος γεωτρήσεων: 2x15μ ι= 3,00 Χρόνος μετακίνησης γεωτρητικού για κάθε γεώτρηση c= 85,00 € Δαπάνη ώρας A=(Γ-1)*ι*c*τκ
ΣΤ3	ΓΤΕ.1.5	Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 MOHS κλπ, σε βάθη 0-20μ	μμ	26,00	226,62 €	5.892,12 €	Π= 26,00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων c1= 180,00 € Τιμή σε βάθη 0-20μ A=1*c1*τκ
ΣΤ4	ΓΤΕ.1.6	Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αρμοχάλικα ή κροκάλες και βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25%, σε βάθη 0-20μ	μμ	2,00	385,26 €	770,52 €	Π= 2,00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων c2= 306,00 € Τιμή σε βάθη 0-20μ A=Π*c2*τκ
ΣΤ5	ΓΤΕ.1.7	Περιστροφικές γεωτρήσεις σε βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS, σε βάθη 0-20μ	μμ	2,00	317,27 €	634,54 €	Π= 2,00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων c3a= 252,00 € Τιμή σε βάθη 0-20μ A=Πa*c3a*τκ
ΣΤ6	ΓΤΕ.1.17	Πρόσθετη αποζημίωση για δειγματοληψίες εν ξηρώ σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5, σε βάθη 0-20μ	τεμάχιο	1,00	67,99 €	67,99 €	Δ= 2 Δείγμα εδαφικού υλικού/γεώτρηση: 1 Γδ= 1 Διαταραγμένα δείγματα εδαφικού υλικού: Cδ= 54,00 € Τιμή δειγματοληψίας εν ξηρώ εδαφικού υλικού σε βάθη: 0-20μ A=Γδ*Cδ*τκ
ΣΤ7	ΓΤΕ.1.23	Πρόσθετη αποζημίωση για λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων από τις περιστροφικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5	τεμάχιο	1,00	65,47 €	65,47 €	Δ= 2 Δείγμα εδαφικού υλικού/γεώτρηση: 1 Γα= 1 Αδιατάρακτα δείγματα εδαφικού υλικού: Ca= 52,00 € Τιμή δειγματοληψίας αδιατάρακτου δείγματος εδαφικού υλικού A=Γa*Ca*τκ
Εργαστηριακές δοκιμές						881,32 €	
ΣΤ8	ΓΤΕ.2.1	Προπαρασκευή δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές	τεμάχιο	2	16,37 €	32,74 €	Π= 2 Πλήθος δειγμάτων c= 13,00 € Κόστος προπαρασκευής A=Π*c*τκ
ΣΤ9	ΓΤΕ.2.3	Προσδιορισμός φαινομένου βάρους συνεκτικών υλικών	τεμάχιο	1	32,73 €	32,73 €	Π= 1 Πλήθος δειγμάτων ΦΒ= 28,00 € Κόστος δοκιμής A=Π*ΦΒ*τκ
ΣΤ10	ΓΤΕ.2.4	Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών	τεμάχιο	1	40,29 €	40,29 €	Π= 1 Πλήθος δειγμάτων ΕΒ= 32,00 € Κόστος δοκιμής A=Π*ΕΒ*τκ
ΣΤ11	ΓΤΕ.2.5	Προσδιορισμός ορίων ATTERBERG	τεμάχιο	1	49,10 €	49,10 €	Π= 1 Πλήθος δειγμάτων ΟΑ= 39,00 € Κόστος δοκιμής A=Π*ΟΑ*τκ
ΣΤ12	ΓΤΕ.2.6	Προσδιορισμός κοκκομετρικής ανάλυσεως	τεμάχιο	1	49,10 €	49,10 €	Π= 1 Πλήθος δειγμάτων ΚΑ= 39,00 € Κόστος δοκιμής A=Π*ΚΑ*τκ
ΣΤ13	ΓΤΕ.2.16	Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πίεσεως πόρων (CUPP)	τεμάχιο	1	146,04 €	146,04 €	Γα= 1 Πλήθος δειγμάτων CΥ= 116,00 € Κόστος δοκιμής A=Γa*CΥ*τκ
ΣΤ14	ΓΤΕ.2.27	Προετοιμασία κυλινδρικών δοκιμών βραχυδών δειγμάτων	τεμάχιο	4	69,25 €	277,00 €	Γβ= 4 Πλήθος δειγμάτων Πρ= 65,00 € Προετοιμασία κυλινδρικών δοκιμών βραχυδών δειγμάτων A=Γβ*Πρ*τκ
ΣΤ15	ΓΤΕ.2.30	Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιση θλίψη	τεμάχιο	2	51,62 €	103,24 €	Γβθ= 2 Πλήθος δειγμάτων Αθ= 41,00 € Αντοχή σε ανεμπόδιση θλίψη A=Γβθ*Αθ*τκ
ΣΤ16	ΓΤΕ.2.32	Προσδιορισμός της αντοχής σε σημιακή φόρτιση	τεμάχιο	4	37,77 €	151,08 €	Γβ= 4 Πλήθος δειγμάτων ΣΦ= 30,00 € Αντοχή σε σημιακή φόρτιση A=Γβ*ΣΦ*τκ
Προγραμματισμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών						1.661,70 €	
ΣΤ17	ΓΜΕ.1.3	Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών & Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών	τεμάχιο	1	1.661,70 €	1.661,70 €	Γ= 10.411,36 Κόστος γεωτεχνικών ερευνών Π%= 15,00% Αμοιβή επίβλεψης γεωτεχνικών εργασιών Σ(Φ)=Π%*Γ (minΣ(Φ)=500*τκ €)
Γεωτεχνικές μελέτες						1.888,60 €	
ΣΤ18	ΓΜΕ.2.4	Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης γέφυρας	τεμάχιο	1	1.888,60 €	1.888,60 €	K= 1,00 Κλίση εδάφους θεμελίωσης <15° Δ= 1,00 Έδαφος θεμελίωσης: Κατηγορία Α, Β Ε= 209,00 Εμβαδόν καταστρώματος τεχνικού: 19x11 Σ(Φ)=30*Κ*Δ*Ε*0,6 (minΣ(Φ)=1.500*τκ €)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ:						13.861,66 €	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

29.724,96 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



Αθήνα, 31-10-2013
Α.Π.: 196739

ΗΡΘΕΣ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
FAX: 210-6032993
2. ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΙΩΝΑΣ
FAX: 210-4610808
3. Δ9
FAX: 210-9219945
4. ΔΚΕΣΟ
FAX: 210-9240284

Σχελ.: (α) Η με αρ. πρωτ. 31095/ΔΕ-2697/15.07.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-260).
(β) Η με αρ. πρωτ. 31095/ΔΕ-2697/15.07.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-00Χ).

- τα νέα έργα:

τις νέες μελέτες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 (€)
2003 ΜΠΟΕΣ00000	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΛΥΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΠΕΦΥΡΑΣ	36.900,00	36.900,00

	ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ		
2013ΜΠ08500001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	73.800,00	20.000,00

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22.11.2010), η ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποτελεί τίτλο ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Π.Δ.Ε.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Εσωτερική διανομή :

- Φ. Έργου,
- Αρχείο Δ/ντη,
- Χρονολογικό Αρχείο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΣ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

α/α
[Signature]
Χ. Χούφας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.**

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ.Κώδιας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ.Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213-2005321, 5330
FAX : 210 6032993

Παλλήνη 01.11.2013
Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 212884/6282 /οικ

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Εκπροσωπήσεων
Καραγιώργη Σερβίας 4
105 62 Αθήνα
fax: 210 3221772

ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου

Σας πληροφορούμε ότι η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής πρόκειται να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας», προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96 € (χωρίς ΦΠΑ).

Παρακαλούμε όπως εντός 15 ημερολογιακών ημερών μας αποστείλετε έγγραφως και με fax τον οριζόμενο εκπρόσωπό σας με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα συμμετάσχει στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. ΤΥΛΕΒ
4. Φ.Μ.(Θ.Θεοφανόπουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Παλλήνη 18 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.:225400/6640/οικ**

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κωδ : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Θ.Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 2132005321, 5330
FAX : 2106032993

ΠΡΟΣ

- 1. Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Αττικής
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΑΘΗΝΑ**
- 2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

- Θέμα:**
1. Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής **29.724,96€(χωρίς Φ.Π.Α.)**, με τη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και έγκριση τευχών διαδικασίας .
 2. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης.
 3. Εξουσιοδότηση Δ/ντή Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. για πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών για ανάληψη εκπόνησης της μελέτης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής(ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011).
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Το Ν. 3316/2005 «Περί αναθέσεως και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 αυτού όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.4 (στ) του άρθρου 5 του Ν.3481 / 2006 .
6. Την αναγκαιότητα επείγουσας ανάθεσης μελέτης με σκοπό τη βελτίωση της παροχρητευτικότητας του τεχνικού έργου, καθώς και τον στατικό έλεγχο της γέφυρας της Λ.Σπάτων στη συμβολή της με το ρέμα Ραφήνας, λόγω των σημαντικών βλαβών που παρουσιάζει η γέφυρα(διάβρωση πρανών, πιθανή υποσκαφή περυγότοιχου και της υπόστρωσης) εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και της παλαιότητάς της, που είχαν σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση του οδοστρώματος της οδού στο σημείο εκείνο και τον προσωρινό αποκλεισμό της για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας.
7. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Συνεδρία 13^η/8-11-2013, Θέμα 13^ο) με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την ανάθεση της μελέτης του θέματος με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.
8. Τα Τεύχη Δημοπράτησης που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που αποτελούνται από Φάκελο Έργου και Συγγραφή Υποχρεώσεων(Σ.Υ).
9. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 212884/6282/οικ/1-11-2013 έγγραφο ΔΤΕ/Π.Ε. Ανατ. Αττικής με το οποίο ζητείται εκπρόσωπος του ΤΕΕ για να συμμετάσχει στην επιτροπή διαγωνισμού.

και επειδή

- α)Τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης(Φάκελος Έργου, Σ.Υ.) κρίνονται τεχνικά ορθά και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
- β)Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(κωδικός ΣΑΕΠ 2013ΜΠ08500000).
- γ)Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Ν.3316/2005 απαιτείται η σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας η οποία αποτελείται από (2) δύο υπαλλήλους της Δ/νσής μας και (1) ένα εκπρόσωπο του ΤΕΕ με τους αναπληρωτές τους.
- δ)Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών , υπηρεσιών ή έργων, τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως μεταξύ των όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από

τον νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

ε) Με την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α. Την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής **29.724,96€(χωρίς Φ.Π.Α.)**, με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και την έγκριση των τευχών διαδικασίας .

Β. Τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης του θέματος.

Γ. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περ. Ενότητας Ανατ. Αττικής όπως προσκαλέσει τουλάχιστον (3) μελετητικά σχήματα που να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος και να καταθέσουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά , σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν.3316/05.

Η τριμελής επιτροπή θα αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) Δύο (2) Τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α., εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος της επιτροπής, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

β) Τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ(απαιτείται ο ορισμός ενός επιπλέον υπαλλήλου της ΔΤΕ/Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, ο οποίος θα αποτελέσει το τρίτο μέλος της επιτροπής στην περίπτωση που το Τ.Ε.Ε. δεν αποστείλει εκπρόσωπο).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) Δύο (2) Τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α., εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο αναπληρωτής Πρόεδρος της επιτροπής, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

β) Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΤΕΕ(απαιτείται ο ορισμός ενός επιπλέον υπαλλήλου της ΔΤΕ/Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, ο οποίος θα αποτελέσει το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής στην περίπτωση που το Τ.Ε.Ε. δεν αποστέλλει αναπληρωτή εκπρόσωπο).

Συνημμένα(φωτ/φο και με e-mail):

1. Τεύχη Δημοπράτησης(Φάκελος Έργου, Σ.Υ.)
2. Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής(Συνεδρία 13^η/8-11-2013, Θέμα 13^ο)

Ε.Δ.

1. κ. Δ/ντή
2. Τ.Υ.Α.Ε.Β.
3. Τ.Ο.Μ.Ε.
4. Χ.Α.
4. Φ.Μ.(Θ.Θεοφανόπουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΠΡΩΤ. Τ.Ε. 229614/6778

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...22.11.13....

Αθήνα, 08-11-2013

Αριθμ. Πρωτ.: 214889

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αλ. Καλονερόπουλος
Τηλέφωνο: 2132065346
FAX: 2106984020

ΠΡΟΣ: ΔΤΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

FAX: 2106032993

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης από το ΣΔΕΠΑ, περί της ένταξης μελέτης στη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ. 4 (στ) του Ν.3481/2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.3316/2005) για τη «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» (ΔΤΕ Αν. Αττικής).

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του πρακτικού του Σ.Δ.Ε.Π.Α. σε δύο (2) αντίγραφα για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητος σας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οικονομική

Τεχνική

22-11-13

28/11/13

25/11/13

Ο Αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ Μηχανικών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Πρακτικά δύο (2)

Εσωτερική διανομή:

- 1) Φ. Δ/κού
- 2) Χ.Α
- 3) Γραμ. Συμβουλίου



ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γραμματέας ΣΔΕΠΑ
Καλονερόπουλος Αλέξανδρος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός MSc

Ε) Περιβαλλοντικές Μελέτες: Προετοιμασία φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

ΣΤ) Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες: Γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή της γέφυρας και μελέτη θεμελίωσης του τεχνικού.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η ανάγκη αντικατάστασης του υφιστάμενου τεχνικού προέκυψε έπειτα από τις σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν σε αυτό μετά την έντονη βροχόπτωση στις 22-2-2013. Η υφιστάμενη λιθόκτιστη γέφυρα είναι ελεύθερου ανοίγματος περίπου 6,00μ. Η διευθετημένη υδραυλική κοίτη ανάντη του τεχνικού έχει εύρος περίπου 16,00μ με αποτέλεσμα το υπάρχον άνοιγμα του υφιστάμενου τεχνικού να μην διαθέτει επαρκή υδραυλική παροχευτικότητα.

Κατά την προαναφερθείσα έντονη βροχόπτωση την 22-2-2013 στη θέση της γεφύρωσης παρουσιάστηκε μεγάλο ύψος νερού και ροή φερτών με αποτέλεσμα το νερό να υπερπηδήσει την οδό και να διαβρώσει το πρανές και το έδαφος κάτωθεν της κατάντη οριογραμμής της Λ. Σπάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το οδόστρωμα στην αντίστοιχη πλευρά της Λ. Σπάτων να χάσει τη στήριξή του, να υποστεί βλάβες και να μειωθεί το πλάτος κυκλοφορίας της οδού επιδεινώνοντας την οδική ασφάλεια των διερχομένων.

Η ευθύνη για τις προκληθείσες ζημιές βαρύνει αποκλειστικά την υδραυλικά ανεπαρκή διατομή της υπάρχουσας λιθόκτιστης γέφυρας. Καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης της υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση επόμενης βροχόπτωσης, τονίζεται δε ότι η πιθανότητα εκ νέου υπερχειλίσσης του ρέματος θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διερχόμενη κυκλοφορία της Λ. Σπάτων. Η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού και η αντικατάστασή του με νέο επαρκούς υδραυλικής διατομής.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η αμοιβή για την παραπάνω μελέτη προεκτιμάται στο ποσό των 29.724,96 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.), που θα είναι και το ανώτερο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Το ποσό προκύπτει από τον συνημμένο υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) εργασιών σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/05.

Και επειδή:

- το άρθρο 5 παρ. 4 (στ) του Ν.3481/2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 αναφέρει μεταξύ άλλων: «...Όταν επιτρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδρομή της επείγουσας περίπτωσης και σχετική αναγγελία με τα κρίσιμα στοιχεία της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ.), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την υπογραφή. Η καθορισμένη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να αναισθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ' έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα...»
- Η ευθύνη για τις προκληθείσες ζημιές βαρύνει αποκλειστικά την υδραυλικά ανεπαρκή διατομή της υπάρχουσας λιθόκτιστης γέφυρας. Καθίσταται σαφές ότι

οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης της υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση επόμενης βροχόπτωσης.

- Η πιθανότητα εκ νέου υπερχειλίσις του ρέματος θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διερχόμενη κυκλοφορία της Λ. Σπάτων.
- Η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού και η αντικατάστασή αυτού με νέο επαρκούς υδραυλικής διατομής.

το ΣΔΕΠΑ γνωμοδοτεί ομόφωνα,

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 4 (στ) του Ν.3481/2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.

Ο αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, MSc



ANTI-PAGE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΔΕΠΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc



ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Τ.Ε. 236483/6984
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2-12-13.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Αθήνα, 26- 11- 2013
Αρ. Πρωτ. οικ.: 232188

ΠΡΟΣ:

Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
2. Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών
3. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
4. Γρ. Αντ/ρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ' αριθ. 2593/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα την με αριθ. 2593/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Α) Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και έγκριση τευχών διαδικασίας Β) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης Γ) Εξουσιοδότηση Δ/ντή Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. για πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών για ανάληψη εκπόνησης της μελέτης»..

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΠΡΟΥΛΑΚΗ ANNA

Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Βασιλάκου Λιλίκα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 62^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2593/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/11/2013**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **19/11/2013**.

Θέμα 8^ο

Α) Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και έγκριση τευχών διαδικασίας Β) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης Γ) Εξουσιοδότηση Δ/ντή Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α για πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών για ανάληψη εκπόνησης της μελέτης.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011).

4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Ν. 3316/2005 «Περί αναθέσεως και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 αυτού όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.4 (στ) του άρθρου 5 του Ν.3481 / 2006 .
6. Την αναγκαιότητα επείγουσας ανάθεσης μελέτης με σκοπό τη βελτίωση της παροχетеυτικότητας του τεχνικού έργου, καθώς και τον στατικό έλεγχο της γέφυρας της Λ.Σπάτων στη συμβολή της με το ρέμα Ραφήνας, λόγω των σημαντικών βλαβών που παρουσιάζει η γέφυρα(διάβρωση πρανών, πιθανή υποσκαφή πτερυγότοιχου και της υπόστρωσης) εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και της παλαιότητάς της, που είχαν σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση του οδοστρώματος της οδού στο σημείο εκείνο και τον προσωρινό αποκλεισμό της για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας.
7. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Συνεδρία 13^η/8-11-2013, Θέμα 13^ο) με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την ανάθεση της μελέτης του θέματος με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν.3481 / 2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.
8. Τα Τεύχη Δημοπράτησης που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που αποτελούνται από Φάκελο Έργου και Συγγραφή Υποχρεώσεων(Σ.Υ).
9. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 212884/6282/οικ/1-11-2013 έγγραφο ΔΤΕ/Π.Ε. Ανατ. Αττικής με το οποίο ζητείται εκπρόσωπος του ΤΕΕ για να συμμετάσχει στην επιτροπή διαγωνισμού.

και επειδή

α)Τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης(Φάκελος Έργου, Σ.Υ.) κρίνονται τεχνικά ορθά και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

β)Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(κωδικός ΣΑΕΠ 2013ΜΠ08500000).

γ)Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Ν.3316/2005 απαιτείται η σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας η οποία αποτελείται από (2) δύο υπαλλήλους της Δ/νσής μας και (1) ένα εκπρόσωπο του ΤΕΕ με τους αναπληρωτές τους.

δ)Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών , υπηρεσιών ή έργων, τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κλήρωσεως μεταξύ των όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από τον νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

ε)Με την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

Εισηγούμαστε

Α. Την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής **29.724,96€(χωρίς Φ.Π.Α.)**, με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν.3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και την έγκριση των τευχών διαδικασίας .

Β. Τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης του θέματος.

Η τριμελής επιτροπή θα αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) Δύο (2) Τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α., εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος της επιτροπής, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

β) Τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ (απαιτείται ο ορισμός ενός επιπλέον υπαλλήλου της ΔΤΕ/Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, ο οποίος θα αποτελέσει το τρίτο μέλος της επιτροπής στην περίπτωση που το Τ.Ε.Ε. δεν αποστείλει εκπρόσωπο).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) Δύο (2) Τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α., εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο αναπληρωτής Πρόεδρος της επιτροπής, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την

αρμοδία για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

β) Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΤΕΕ (απαιτείται ο ορισμός ενός επιπλέον υπαλλήλου της ΔΤΕ/Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, ο οποίος θα αποτελέσει το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής στην περίπτωση που το Τ.Ε.Ε. δεν αποστείλει αναπληρωτή εκπρόσωπο).

Γ. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περ. Ενότητας Ανατ. Αττικής όπως προσκαλέσει τουλάχιστον (3) μελετητικά σχήματα που να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος και να καταθέσουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν.3316/05.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€ (είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α., με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και την έγκριση των τευχών διαδικασίας.

Β. Τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας», σύμφωνα με το από 22/11/2013 πρακτικό διενέργειας δημόσιων κληρώσεων. Η τριμελής επιτροπή θα αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σπυράντης Γεώργιος (ως πρόεδρος)
2. Παπαδάκης Γεώργιος (μέλος)
3. Κοτσίνα Όλγα (μέλος, εφόσον το ΤΕΕ δεν αποστείλει εκπρόσωπο)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χαντζανδρέου –Άνδριους Βέρα (ως αναπληρωτής πρόεδρος)
2. Θεοφανόπουλος Θεοφάνης (αναπληρωματικό μέλος)
3. Αφραταίου Τερέζα (αναπλ μέλος, εφόσον το ΤΕΕ δεν αποστείλει εκπρόσωπο)

Γ. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περ. Ενότητας Ανατ. Αττικής όπως προσκαλέσει τουλάχιστον (3) μελετητικά σχήματα που να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος και να καταθέσουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν.3316/05.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
Ιάκωβος Προμπονάς

Λιλίκα Βασιλάκου

Μαρία Ντόβα

ΠΡΟΥΛΑΚΗ ANNA



Φ.Υ. Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.

Παλλήνη 27/11/2013
Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 233447/6882/014

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ.Κώδιας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : κ. Δ/ντής
Τηλέφωνο : 213-2005312
FAX : 210 6032993

ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΕ-ΡΟΥΧΩΤΑΣ Γ.
Μιχαλακοπούλου 36
Αθήνα 115 28
Fax:210 7298897

2. ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Αυλίδος 25
Αθήνα 115 27
Fax:210 7233477

3. ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Α.
ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ.
Μιχαλακοπούλου 45
Αθήνα 115 28
Fax:210 7228904

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προέκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 3481/2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.4 περ. στ' αυτού, όπως αντικατέστησε την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.

ΣΧΕΤ.: Η αρ.2593/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.4 περ. στ' αυτού, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.
2. Το Φάκελο Έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης.
3. Την αρ.2593/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης του θέματος και τα τεύχη της διαδικασίας(Φάκελος Έργου, Συγγραφή Υποχρεώσεων), έγινε σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/ντρια Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης.

Σας καλούμε όπως την 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στα γραφεία της Διεύθυνσής μας προκειμένου να υποβάλλετε:

Α) Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό της μελέτης του Θέματος.

Β) Σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
4. Φ.Μ. (Θ.Θεοφανόπουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΡΑΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
27/11/13
Παράρτημα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης:

«Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας»
προϋπολογισμού 29.724,96 € (χωρίς ΦΠΑ), με τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τον Ν. 3481/2006 και συγκεκριμένα το
άρθρο 5 παρ.4 περ. στ' αυτού, όπως αντικατέστησε την περ. στ'
της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.

Στην Παλλήνη την 29^η του μηνός Νοεμβρίου 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 2593/22.11.2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής στον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής».

Δεδομένου του ότι το Τ.Ε.Ε. δεν απέστειλε εκπρόσωπό του εντός του προβλεπόμενου εκ του νόμου διαστήματος των 15 ημερών από το σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας μας (ΤΕ 212884/6282/οικ/01.11.2013), τρίτο μέλος της επιτροπής στην θέση του εκπροσώπου ΤΕΕ τοποθετείται το ορισμένο με την προαναφερθείσα απόφαση μέλος).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου τριών μελών της επιτροπής είναι παρόντες οι:

1	Σπυράντης Γεώργιος	Πρόεδρος
2	Παπαδάκης Γεώργιος	Μέλος
3	Κοτσίνα Όλγα	Μέλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού για την μελέτη: «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προϋπολογισμού 29.724,96 € (χωρίς ΦΠΑ)

Η επιτροπή αφού ήλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων συμμετοχής διαπίστωσε ότι οι εμπρόθεσμοι συμμετέχοντες είναι τρία (3) μελετητικά γραφεία όπως προσκλήθηκαν με το αρ.πρωτ. ΤΕ 233447/6882/οικ./27.11.2013 έγγραφο ΔΤΕ/Π.Ε.Α.Α. και αναγράφονται στον Πίνακα Συμμετεχόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Συμμε- τοχής	Επωνυμία Διαγωνιζόμενου	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (χωρίς ΦΠΑ)
1	ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. με Α.Μ. 544, ΠΤΥΧΙΑ Ε΄ τάξης στις κατηγορίες 08, 10, 13, 16, και Γ΄ τάξης στην κατηγορία 27 και Β΄ τάξης στην κατηγορία 21 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος	29.500,00 €
2	1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε., Α.Μ. 718, ΠΤΥΧΙΑ Γ΄ τάξης στην κατηγορίες 10 και 16, Β΄ στην κατηγορία 08, Α΄ τάξης στην κατηγορία 27 και Ε΄ τάξης στην κατηγορία 21 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ με Α.Μ. 17739, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΤΥΧΙΑ Β΄ τάξης στην κατηγορία 13 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αχιλλέας Παραθύρας	29.700,00 €
3	1. ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. Α.Μ. 670, ΠΤΥΧΙΑ Δ΄ τάξης στην κατηγορία 10, Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 13 και 16 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, με Α.Μ. 9599 Πολιτικός Μηχανικός, ΠΤΥΧΙΟ Β΄ τάξης στην κατηγορία 08 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, με Α.Μ. 20363, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΠΤΥΧΙΟ Β΄ τάξης στην κατηγορία 27 4. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Μ. 22096, Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανικός, ΠΤΥΧΙΟ Α΄ τάξης στην κατηγορία 21 Νόμιμος εκπρόσωπος : Παναγής Τονιόλος	29.650,00 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.

Ταχ. Δ/ση : 17° χλμ. Α. Μαραθώνος

Ταχ. Κωδ : 153 51 Παλλήνη

Πληροφορίες: Θ.Θεοφανόπουλος

Τηλέφωνο : 2132005321, 5330

FAX : 2106032993

Παλλήνη 5 Δεκεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: ΤΕ 235388/6965

Σχετ. ΤΕ 235365/6963, ΤΕ 235380/6964

ΠΡΟΣ:

1. Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Αττικής
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΑΘΗΝΑ

2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80, ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ:

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.Α.Α.
Κα Χ. ΚΙΣΚΗΡΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), με τη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005).
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού στο μελετητικό γραφείο «ΑΔΤ/ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.».
3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Ι. Ασπρουλάκης

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής(ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011).
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Ν. 3316/2005 «Περί αναθέσεως και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 αυτού όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.4 (στ) του άρθρου 5 του Ν.3481 / 2006 .
6. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(κωδικός ΣΑΕΠ 2013ΜΠ08500000).
7. Την αρ. 2593/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η ανάθεση της μελέτης του θέματος με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και τα τεύχη δημοπράτησης, συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α.Α. για την πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης.
8. Την αρ.πρωτ. ΤΕ 233447/6882/οικ./27.11.2013 πρόσκληση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ προς τρεις υποψήφιους ανάδοχους μελετητές.
9. Τον διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης που διεξήχθη την 29-11-2013.
10. Το από 29-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

και επειδή

Α)Την 29^η Νοεμβρίου 2013 συνήλθε η επιτροπή διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Η επιτροπή αφού ήλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων συμμετοχής διαπίστωσε ότι οι εμπρόθεστοι συμμετέχοντες είναι τρία (3) μελετητικά γραφεία όπως προσκλήθηκαν με το αρ.πρωτ. ΤΕ 233447/6882/οικ./27.11.2013 έγγραφο ΔΤΕ/Π.Ε.Α.Α. και αναγράφονται στον Πίνακα Συμμετεχόντων.

Διαπιστώθηκε δε ότι οι προαναφερθέντες φάκελοι όλων των συμμετεχόντων ήταν κλειστοί.

Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων συμμετοχής μονογράφοντας και αριθμώντας τους και διαπίστωσε ότι όλοι περιείχαν και τους 2 επιμέρους φακέλους συμμετοχής ήτοι φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων μελετητών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A Συμμε- τοχής	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1	ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. με Α.Μ. 544, ΠΤΥΧΙΑ Ε΄ τάξης στις κατηγορίες 08, 10, 13, 16, και Γ΄ τάξης στην κατηγορία 27 και Β΄ τάξης στην κατηγορία 21 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος (αρ.πρωτ. συμμετοχής ΤΕ 235365/6963/29.11.2013)
2	1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε., Α.Μ. 718, ΠΤΥΧΙΑ Γ΄ τάξης στην κατηγορίες 10 και 16, Β΄ στην κατηγορία 08, Α΄ τάξης στην κατηγορία 27 και Ε΄ τάξης στην κατηγορία 21 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ με Α.Μ. 17739, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΤΥΧΙΑ Β΄ τάξης στην κατηγορία 13 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αχιλλέας Παραθύρας (αρ.πρωτ. συμμετοχής ΤΕ 235380/6964/29.11.2013)
3	1. ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. Α.Μ. 670, ΠΤΥΧΙΑ Δ΄ τάξης στην κατηγορία 10, Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 13 και 16 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, με Α.Μ. 9599 Πολιτικός Μηχανικός, ΠΤΥΧΙΟ Β΄ τάξης στην κατηγορία 08 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, με Α.Μ. 20363, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΠΤΥΧΙΟ Β΄ τάξης στην κατηγορία 27 4. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Μ. 22096, Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανικός, ΠΤΥΧΙΟ Α΄ τάξης στην κατηγορία 21 Νόμιμος εκπρόσωπος :Παναγής Τονιόλος (αρ.πρωτ. συμμετοχής ΤΕ 235388/6965/29.11.2013)

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος και συγκεκριμένα ελέγχθηκαν:

Πτυχία μελετητικών σχημάτων(αριθμός, κατηγορία, ισχύς).

Υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών κάθε σχήματος περί μη ύπαρξης απόφασης καταδίκης δικαστηρίου(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, δωροδοκία), περί μη πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων πληρωμής φόρων, περί καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κλπ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3316/05.

Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα συμμετέχοντα μελετητικά σχήματα παρουσιάζουν πληρότητα ως προς τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και γίνονται δεκτά.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών όλων των διαγωνιζόμενων μελετητικών σχημάτων και τις έκρινε παραδεκτές.

Δεν υπάρχουν σφάλματα ή αναντιστοιχίες μεταξύ των ολογράφων και αριθμητικών τιμών ή άλλα λάθη και συνεπώς δεν έγινε καμία διόρθωση στις προσφορές των διαγωνιζόμενων από την Επιτροπή. Οι οικονομικές προσφορές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Συμμε- τοχής	Επωνυμία Διαγωνιζόμενου	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (χωρίς ΦΠΑ)
1	ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.	29.500,00 €
2	1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε. 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ	29.700,00 €
3	1. ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 4. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	29.650,00 €

Β) Με την εκπόνηση της μελέτης θα προκύψει η καταλληλότερη τεχνικά λύση ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στην υφιστάμενη λιθόκτιστη γέφυρα και κατ'επέκταση στο οδόστρωμα της Λ. Σπάτων στη συμβολή της με το Ρέμα Ραφήνας από την υπερχειλίση του ρέματος, θα καταδειχθεί το νέο τεχνικό έργο επαρκούς διατομής που θα διασφαλίζει την ομαλή παροχέτευση του ρέματος σε περίπτωση μελλοντικής έντονης βροχόπτωσης, με την υλοποίησή της δε, θα αποδοθεί εκ νέου στη κυκλοφορία η Λ. Σπάτων που για λόγους ασφαλείας παραμένει σήμερα κλειστή.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

1. Την έγκριση του από 29-11-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005).

2. Την Κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), στο μελετητικό γραφείο ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. με Α.Μ. 544 το οποίο επέδωσε τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς των 29.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η συνολική δαπάνη της προς εκπόνηση μελέτης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ανέρχεται σε 36.285,00€.

3. Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Συνημμένα: 1) Το από 29-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
2) Οικονομική Προσφορά μειοδότη

Ε.Δ.

1. κ. Δ/ντή
2. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
3. Χ.Α.
4. Φ.Μ. (Θ. Θεοφανόπουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 66^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2834/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/12/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30.μ., στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09/12/2013.

Θέμα 3^ο

Α. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), με τη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005). Β. Κατακύρωση του διαγωνισμού στο μελετητικό γραφείο «ΑΔΤ/ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.». Γ. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αζαρήλης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής(ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011).
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Ν. 3316/2005 «Περί αναθέσεως και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 αυτού όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.4 (στ) του άρθρου 5 του Ν.3481 / 2006 .
6. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(κωδικός ΣΑΕΠ 2013ΜΠ08500000).

7. Την αρ. 2593/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η ανάθεση της μελέτης του θέματος με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005) και τα τεύχη δημοπράτησης, συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α.Α. για την πρόσκληση ενδιαφερομένων μελετητών για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης.
8. Την αρ.πρωτ. ΤΕ 233447/6882/οικ./27.11.2013 πρόσκληση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ προς τρεις υποψήφιους ανάδοχους μελετητές.
9. Τον διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης που διεξήχθη την 29-11-2013.
10. Το από 29-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

και επειδή

Α)Την 29^η Νοεμβρίου 2013 συνήλθε η επιτροπή διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Η επιτροπή αφού ήλεγξε την εμπρόθεση κατάθεση των φακέλων συμμετοχής διαπίστωσε ότι οι εμπρόθεσμοι συμμετέχοντες είναι τρία (3) μελετητικά γραφεία όπως προσκλήθηκαν με το αρ.πρωτ. ΤΕ 233447/6882/οικ./27.11.2013 έγγραφο ΔΤΕ/Π.Ε.Α.Α. και αναγράφονται στον Πίνακα Συμμετεχόντων.

Διαπιστώθηκε δε ότι οι προαναφερθέντες φάκελοι όλων των συμμετεχόντων ήταν κλειστοί.

Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων συμμετοχής μονογράφοντας και αριθμώντας τους και διαπίστωσε ότι όλοι περιείχαν και τους 2 επιμέρους φακέλους συμμετοχής ήτοι φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων μελετητών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A Συμμε- τοχής	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1	ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. με Α.Μ. 544, ΠΤΥΧΙΑ Ε' τάξης στις κατηγορίες 08, 10, 13, 16, και Γ' τάξης στην κατηγορία 27 και Β' τάξης στην κατηγορία 21 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος (αρ.πρωτ. συμμετοχής ΤΕ 235365/6963/29.11.2013)
2	1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε., Α.Μ. 718, ΠΤΥΧΙΑ Γ' τάξης στην κατηγορίες 10 και 16, Β' στην κατηγορία 08, Α' τάξης στην κατηγορία 27 και Ε' τάξης στην κατηγορία 21 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ με Α.Μ. 17739, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΤΥΧΙΑ Β' τάξης στην κατηγορία 13 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αχιλλέας Παραθύρας (αρ.πρωτ. συμμετοχής ΤΕ 235380/6964/29.11.2013)
3	1. ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. Α.Μ. 670, ΠΤΥΧΙΑ Δ' τάξης στην κατηγορία 10, Γ' τάξης στις κατηγορίες 13 και 16 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, με Α.Μ. 9599 Πολιτικός Μηχανικός, ΠΤΥΧΙΟ Β' τάξης στην κατηγορία 08 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, με Α.Μ. 20363, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΠΤΥΧΙΟ Β' τάξης στην κατηγορία 27 4. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Μ. 22096, Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανικός, ΠΤΥΧΙΟ Α' τάξης στην κατηγορία 21 Νόμιμος εκπρόσωπος :Παναγής Τονιόλος (αρ.πρωτ. συμμετοχής ΤΕ 235388/6965/29.11.2013)

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος και συγκεκριμένα ελέγχθηκαν:

Πτυχία μελετητικών σχημάτων(αριθμός, κατηγορία, ισχύς).

Υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών κάθε σχήματος περί μη ύπαρξης απόφασης καταδίκης δικαστηρίου(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, δωροδοκία), περί μη πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, περί εκπλήρωσης

υποχρεώσεων πληρωμής φόρων, περί καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κλπ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3316/05.

Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα συμμετέχοντα μελετητικά σχήματα παρουσιάζουν πληρότητα ως προς τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και γίνονται δεκτά. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών όλων των διαγωνιζόμενων μελετητικών σχημάτων και τις έκρινε παραδεκτές.

Δεν υπάρχουν σφάλματα ή αναντιστοιχίες μεταξύ των ολογράφων και αριθμητικών τιμών ή άλλα λάθη και συνεπώς δεν έγινε καμία διόρθωση στις προσφορές των διαγωνιζόμενων από την Επιτροπή. Οι οικονομικές προσφορές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Συμμε- τοχής	Επωνυμία Διαγωνιζόμενου	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (χωρίς ΦΠΑ)
1	ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.	29.500,00 €
2	1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε. 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ	29.700,00 €
3	1. ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 4. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	29.650,00 €

Β) Με την εκπόνηση της μελέτης θα προκύψει η καταλληλότερη τεχνικά λύση ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στην υφιστάμενη λιθόκλιση γέφυρα και κατ'επέκταση στο οδόστρωμα της Λ. Σπάτων στη συμβολή της με το Ρέμα Ραφήνας από την υπερχειλίση του ρέματος, θα καταδειχθεί το νέο τεχνικό έργο επαρκούς διατομής που θα διασφαλίζει την ομαλή παροχέτευση του ρέματος σε περίπτωση μελλοντικής έντονης βροχόπτωσης, με την υλοποίησή της δε, θα αποδοθεί εκ νέου στη κυκλοφορία η Λ. Σπάτων που για λόγους ασφαλείας παραμένει σήμερα κλειστή.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α. Την έγκριση του από 29-11-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005).

Β. Την Κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), στο μελετητικό γραφείο ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. με Α.Μ. 544 το οποίο επέδωσε τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς των 29.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η συνολική δαπάνη της προς εκπόνηση μελέτης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ανέρχεται σε 36.285,00€.

Γ. Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Την έγκριση του από 29-11-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€ (είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ), με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4 (στ) του Ν3481 / 2006 (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005).

Β. Την Κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.724,96€ (είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ), στο μελετητικό γραφείο ADT

- ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. με Α.Μ. 544 το οποίο επέδωσε τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς των 29.500,00€ (είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) (χωρίς Φ.Π.Α.)
Η συνολική δαπάνη της προς εκπόνηση μελέτης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ανέρχεται σε 36.285,00€ (τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ).

Γ. Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Γεώργιος Καστρινάκης
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης

Λιλίκα Βασιλάκου

Μαρία Ντόβα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 17° χιλ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ.Κώδικας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ.Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213-2005321
FAX : 210 6032993

Παλλήνη 13.12.2013

Αρ. Πρωτ. ΤΕ 246793/7255/010.

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
meletes@central.tee.gr)

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας»
προϋπολογισμού 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ)

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής που έχει έδρα την Παλλήνη 17° χιλμ. Λ. Μαραθώνος ΤΚ 153 51, FAX επικοινωνίας: 210 6032993, ανακοινώνει ότι, με Σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και ανάδοχου μελετητή, ανατίθεται η μελέτη:

«Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προϋπολογισμού 29.724,96€ (χωρίς ΦΠΑ) στο μελετητικό γραφείο:

«ΑΔΤ/ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.» με Α.Μ. 544

Η ανάθεση της μελέτης έγινε με τις διαδικασίες του Ν. 3481/2006 ΑΡΘΡΟ 5, παρ.4 περ.(στ) (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
4. Φ.Μ.(Θ.Θεοφανόπουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ.Θεοφράντζουλος
Τηλέφωνο : 213 2005321
FAX : 210 6032993

Παλλήνη 16.12.2013
Αρ. Πρωτ. ΤΕ 236483/6984

ΠΡΟΣ: Νομική Υπηρεσία Περιφερ. Ενότητα
Ανατ. Αττικής
Υπόψη κ. Φ. Χατζηφώτη
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αποστολή σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της
Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» για έλεγχο νομιμότητας

Σας αποστέλλουμε σχέδιο σύμβασης που αφορά τη μελέτη «Μελέτη γέφυρας της
Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προϋπολογισμού 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ)
και παρακαλούμε όπως προβείτε σε έλεγχο νομιμότητας αυτής και στη συνέχεια κοινοποιήσετε
στην Υπηρεσία μας το σχετικό αποτέλεσμα.

Επισυνάπτεται
Σχέδιο σύμβασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
4. Φ.Μ. (Θ.Θεοφράντζουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιωάννης Ασπρουλάκης
Πολιτικός Μηχανικός



ΑΥΘΕΡΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ

Παλλήνη 16.12.13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ.Κώδιας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ.Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213-2005321
FAX : 210 6032993

Παλλήνη 16.12.2013

Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 248503/7291/οικ

ΠΡΟΣ: Α.Δ.Τ./ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.
ΑΥΛΙΔΟΣ 25, 115 27 ΑΘΗΝΑ
FAX:210 7233477

ΘΕΜΑ : «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προ-
ϋπολογισμού 29.724,96 € (χωρίς ΦΠΑ).

Σας κοινοποιούμε την αρ.2834/10-12-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περι-
φέρειας Αττικής με την οποία σας ανατίθεται η εκπόνηση της μελέτης του θέματος και παρακα-
λούμε όπως προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας την απαραίτητη, για την υπογραφή σύμβασης
εκπόνησης της μελέτης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1486,25 €.

Συνημμένα: Η αρ.2834/10-12-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
4. Φ.Μ. (Θ.Θεοφανόπουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Παλλήνη 16/12/13

Υπόμνημα του Φωφραντοπούλου

Fax: 210 6032993

Ε.Τ.Α.Α.
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

Ε.Τ.Α.Α.
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ.: 1622054

ΕΥΡΩ: 1.490,00

Αθήνα, 18/12/2013

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εώρα Παλλήνη Αττικής

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, πραγματοποιώντας από το ευεργέτημα της διζήσεως και της διάρκειας, υπέρ της ΑΔΤ - ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. μέχρι το ποσό των χιλίων πετρακοσίων εννεήντα ευρώ (1.490,00€).

Στο ποσό αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπρόνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κύριου του έργου κατ' αυτό, που προκύπτει από τη σύμβαση «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας».

Από την εγγύησή αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπρόνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπρόνω ποσό τηρούμε στη διαθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς συτήρηση, ολική ή μερική, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησής σε βάρος αυτών. **Π**έρα των οποίων εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.

Η παρούσα εγγυητική επιστολή έκδοσης του Τομείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού όρου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνεται υποχρεωτικά δεκτή και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Διευθυντής
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΓΓ. & ΠΙΣΤ. - Η ΠΡΟΙΣΤ. ΕΓΓ. & ΠΙΣΤ.

Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ. Θεοφάνοπουλος
Τηλέφωνο : 213 2005321, 5330
FAX : 210 6032993



Παλλήνη 23. 12. 2013

Αρ. Πρωτ. Τ.Ε. 255498/7422/οικ.

*ΠΡΟΣ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
κας Λ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα

ΚΟΙΝ.

κα Χ. ΚΙΣΚΗΡΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπογραφή σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας»

Σας αποστέλλουμε σε τέσσερα (4) αντίγραφα τη σύμβαση της μελέτης του θέματος όπως αυτή έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου, καθώς και σχέδιο σύμβασης υπογεγραμμένο από την Προϊσταμένη του αρμόδιου Τμήματος και τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής και από τον Νομικό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Σας αποστέλλουμε επίσης τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στο έργο του θέματος:

1. Το αρ.πρωτ. 196739/31-10-2013 έγγραφο Διεύθυνσης Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής που αφορά τη χρηματοδότηση της μελέτης.
2. Την αρ.πρωτ. ΤΕ 210900/6234/οικ/30-11-2013 εισήγηση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ προς το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής για την αναγκαιότητα ανάθεσης της μελέτης.
3. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Συνεδρία 13^η /8-11-2013-ΘΕΜΑ 13^ο) για την ανάθεση της μελέτης με τις διαδικασίες του Ν. 3481/2006 ΑΡΘΡΟ 5, παρ.4 περ.(στ) (όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005).
4. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 212884/6282/οικ/1-11-2013 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ προς το ΤΕΕ για ορισμό εκπροσώπου που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Την αρ.πρωτ. ΤΕ 225400/6640/18-11-2013 εισήγηση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ προς την Οικονομική Επιτροπή περιφέρειας Αττικής για την ανάθεση της μελέτης, την έγκριση των τευχών της διαδικασίας, τη σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και την εξουσιοδότηση της Δ/ντριας Τ.Ε./ΠΕ.Α.Α. για την πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών.
6. Την αρ.2593/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη της διαδικα-

σίας, συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/ντής Τ.Ε./ΠΕ.Α.Α. για την πρόσκληση ενδιαφερόμενων μελετητών.

7. Τα τεύχη της διαδικασίας, ήτοι Φάκελο Έργου και Συγγραφή Υποχρεώσεων.
8. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 233447/6882/27-11-2013 έγγραφο Δ.Τ.Ε./Περ.Ενότητας Ανατ. Αττικής με το οποίο έγινε η πρόσκληση μελετητών για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
9. Το από 29-11-2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος.
10. Την αρ.πρωτ. ΤΕ 235388/6965/5-12-2013 Εισήγηση ΔΤΕ/Περ.Ενót.Ανατ.Αττικής προς την Προϊσταμένη Αρχή για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
11. Την αρ. 22/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε ανάδοχο μελετητικό σχήμα.
12. Την με αρ.πρωτ. ΤΕ 246793/7255/οικ/13-12-2013 αναγγελία ανάθεσης μελέτης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.
13. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 236483/6984/16-12-2013 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ για έλεγχο νομιμότητας σχεδίου της σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία Π.Ε.Α.Α.
14. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 248503/7291/οικ/16-12-2013 έγγραφο προς τον ανάδοχο για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης.
15. Την αρ.1622054/18-12-2013 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδόσεως ΕΤΑ-Α/ΤΣΜΕΔΕ, που προσκόμισε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
16. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των (3) μελετητών για συμμετοχή στον διαγωνισμό, που συνοδεύονται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίστοιχα.

Συνημμένα:


Φάκελος που περιέχει: σχέδιο σύμβασης, τέσσερα (4) αντίτυπα της προς υπογραφή σύμβασης και όλα τα ανωτέρω 1 έως 16.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
4. Φ.Μ. (Θ.Θεοκρατόπουλος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προϋπολογισμού
29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ)**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(με ΦΠΑ 23%) : 36.285,00 €
Προϋπολογισμός μελέτης(με ΦΠΑ 23%): 36.561,70 €

Υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013ΜΠ08500000): 36.900,00€

(Αρ.πρωτ. 31095/ΔΕ-2697/15.07.2012 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-26Ο)

Στην Αθήνα σήμερα 30/12/2013 ημέρα Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.Α. στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως καθολική διάδοχος των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο(βάσει της αρ. οικ.39935/28-2-2013 απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Περιφερειάρχη Αττικής, ΦΕΚ 543Β/7-3-2013) από την Αντιπεριφερειάρχη Αττικής **ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ** η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» του Ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.4, περ. στ', όπως αντικατέστησε την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 186/1996 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής « Εργοδότης » και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Το μελετητικό γραφείο «Α.Δ.Τ./ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.» με Α.Μ. 544 και έδρα την Αθήνα Αυλίδος 25 & Ποντοηρακλείας 15, Τ.Κ. 115 27, καλούμενο εφεξής «Ανάδοχος» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο Ανδρικόπουλο σύμφωνα με το από 23-9-2011 Πρακτικό Γ.Σ. και το από 23-9-2011 Πρακτικό Δ.Σ. που καταχωρήθηκαν στις 17-10-2011 στο ΜΑΕ της Περιφέρειας Αττικής, ανακοίνωση δε της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11284/26-10-2011 τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜ, συμφώνησαν τα παρακάτω:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96 οι οποίες και εξακολουθούν και ισχύουν ως προς τα έργα των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής(13^η συνεδρία της 8-11-2013, θέμα 13^ο), περί της ένταξης της μελέτης στη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ. 4(στ) του Ν.3481/2005(όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005).
5. Την με αριθμό 2834/10-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» προϋπολογισμού 29.724,96€(χωρίς ΦΠΑ), με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 3481/2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.4 περ. στ' αυτού, όπως αντικατέστησε την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 και κατακυρώθηκε η ανάθεση της μελέτης στο μελετητικό γραφείο «Α.Δ.Τ./ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.» με συνολική δαπάνη 36.285,00€(με ΦΠΑ 23%).
6. Την αρ. πρωτ. ΤΕ 246793/7255/οικ/13-12-2013 αναγγελία ανάθεσης της μελέτης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων μελετητικό γραφείο «Α.Δ.Τ./ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.» το οποίο και αποδέχεται , την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων Ν.3316/2005 και Ν.3481/2006, όπως ισχύουν σήμερα.

Η μελέτη θα εκπονηθεί θα εκπονηθεί σύμφωνα με :

1. Τα εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης που αποτελούνται «Φάκελο Έργου» και «Συγγραφή Υποχρεώσεων», όπως αμφότερα εγκρίθηκαν με την αρ. 2593/22-11-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από 29-11-2013 οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται κατ' αποκοπή στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (36.285,00€).

Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των 36.285,00€ συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%) , ο οποίος βαρύνει τον «εργοδότη» και ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (6.785,00€).

Οι κάθε είδους φόροι , εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον «ανάδοχο».

Ο «Ανάδοχος» δεν δικαιούται να λάβει προκαταβολή για τη συγκεκριμένη μελέτη.

Με την υποβολή της μελέτης θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 70% της αμοιβής, μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή και εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί επιπλέον ποσοστό 10% της αμοιβής, με την έγκριση της μελέτης επιπλέον ποσοστό 15% της αμοιβής και με την παραλαβή της μελέτης το υπόλοιπο ποσοστό 5% της αμοιβής(άρθρο 30, Ν.3316/2005).

Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΣΑΕΠ 2013ΜΠ08500000).

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες, ενώ ο συνολικός σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων , δηλαδή το μελετητικό γραφείο «Α.Δ.Τ./ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης αντί του συνολικού ποσού των (36.285,00€) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη αυτής.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης και θα συνεργάζεται με την Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, την οποία θα ενημερώνει για την πρόοδο της μελέτης και θα λαμβάνει υπόψη όλες τις υποδείξεις της.

Ο «ανάδοχος» της μελέτης κατέθεσε στην Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολ. Αττικής την υπ' αρ. 1622054/18-12-2013 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ποσού 1490,00 ΕΥΡΩ που αποτελεί το 5% του προϋπολογισμού μελέτης της μελέτης(σύμφωνα με το Ν.3316/2005).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε , βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων λαμβάνει ο «ανάδοχος».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Α.Δ.Τ. - ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΩΝ
ΑΥΛΙΔΟΣ 25 & ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ 115 27
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42626/01/Β/99/187
ΑΦΧΑΡΑΤΑΜΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ.: 210 7236000

Αθήνα, 21.01.14

Αρ. Εξ.: Α3746

Προς : Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Λ. Μαραθώνος 100 (Κτίριο Λίρα) – ΠΑΛΛΗΝΗ
(υπόψη: Όλ.Κοτσίνα – Θ. Θεοφανόπουλου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Τ.Ε. 17836/322.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ24.1.14.....

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ**Θέμα : Τεχνικές Μελέτες**


Σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. Τ.Ε.2344/10/οικ/03-01-14 σχετικής εντολής, σας υποβάλλουμε συνημμένα (1) σειρά των τεχνικών μελετών του έργου και συγκεκριμένα:

- Τοπογραφική Αποτύπωση
- Οριστική μελέτη Οδοποιίας
- Οριστική Υδραυλική μελέτη
- Οριστική Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών
- Οριστική Στατική μελέτη τεχνικών έργων

Με Τιμή,
Για τον Ανάδοχο:



Χ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

24.1.14	29/1/14	29/3/14
		

Συνημμένα: (5) κουτιά μελέτης

Α Δ Τ

Ω Μ Ε Γ Α Α.Τ.Ε.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι

Αυλίδος 25 & Ποντοπρακλείας Τ.Κ.11527 – ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2107236000, fax. 2107233477, e-mail: adt@adtomega.gr

αν-α Κοτσίνη

Αθήνα, 31.01.14

Αρ. Εξ.: Α3751


Προς : Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Λ. Μαραθώνος 100 (Κτίριο Λίρα) – ΠΑΛΛΗΝΗ
(υπόψη: Όλ.Κοτσίνα – Θ. Θεοφανόπουλου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Τ.Ε. 22590/448
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31-1-14

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ**Θέμα: ΜΠΕ**

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Τ.Ε.17836/322/24-01-14 υποβολής των τεχνικών μελετών του υπόψη έργου, σας υποβάλλουμε συνημμένα σε (2) αντίγραφα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και παρακαλούμε, εφόσον δεν έχετε σχόλια, όπως αποστείλετε την μία εξ' αυτών στην Δ/ση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με Τιμή,
Για τον Ανάδοχο:



Χ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος



Συνημμένα (2) κουτιά μελέτης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.**

Ταχ.Δ/ση : 17^ο χιλ. Λ.Μαραθώνος
Ταχ. Κωδ : 15351 Παλλήνη
Πληροφορίες : Ο. Κοτσίνα
Τηλέφωνο : 213-2005326
Fax : 2106032993

Παλλήνη 31/01/2014
Αρ.Πρωτ.Τ.Ε 22590/448

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
Υπόψη: κ-ου. Α. Κοντογιάννη

ΘΕΜΑ:

Περιβαλλοντική αδειοδότηση της «Μελέτης γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα
Ραφήνας»

Σας διαβιβάζουμε την ελεγμένη και θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων της γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας και παρακαλούμε για τις δικές
σας ενέργειες.

Ε.Δ.

- 1.κ Δ/ντης
- 2.Τ.Υ.Λ.Ε.Β.
3. Τ.Ο.Μ.Ε.
- 4.Χ.Α.
- 5.Φ.Μ.(Ο. Κοτσίνα)

Ο Δ/ντης ΤΕ

ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχ/κος



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Παλλήνη 31/1/14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Ο. Κοτσίνα
Τηλέφωνο : 213-2005326
FAX : 210 6032993

Παλλήνη 17/2/2014
Αρ. Πρωτ. ΤΕ 17836/322

ΠΡΟΣ ΕΥΠΕ

Υπόψη κ. Τολέρη
Λ. Αλεξάνδρας 11
Αθήνα, ΤΚ 11473

ΚΟΙΝ 1) Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής
κ. Χ. Κισκήρα
2) Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντη
κ. Θ. Καρδοματέα

**ΘΕΜΑ : Επανακατασκευή γέφυρας της Λεωφόρου Σπάτων στη θέση Μεγάλου Ρέματος
Ραφήνας**

Σχετικά με το θέμα σας ενημερώνουμε ότι η γέφυρα της Λεωφόρου Σπάτων που διέρχεται το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες μετά την πλημμύρα της 22-2-2013, λόγω μη επάρκειας της υδραυλικής της διατομής, αλλά και λόγω παλαιότητας (λιθοόκτιστο γεφύρι). Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και φέτος ακόμα και σε ήπια βροχόπτωση.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α.Α. ανέθεσε την εκπόνηση υδραυλικής-γεωτεχνικής-οδοποιίας-στατικής και περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά την επανακατασκευή της γεφύρας. Η υδραυλική διατομή που προτείνεται είναι η ίδια με την διατομή της ανάντη ήδη διαμορφωμένης κοίτης του ρέματος, στα πλαίσια κατασκευής της Αττικής Οδού. Το έργο της επανακατασκευής της γεφύρας περιορίζεται στο μήκος της απαιτούμενης προσαρμογής αυτής με τα υφιστάμενα έργα ανάντη και την φυσική κοίτη κατάντη, ενώ ο χρόνος επαναφοράς όσον αφορά την υδραυλική μελέτη, λήφθηκε T=50ετη.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις απόψεις σας, όσον αφορά τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για να προχωρήσουμε στην επανακατασκευή της γέφυρας, δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντική επέμβαση τόσο στο ρέμα όσο και στην οδό (Λεωφόρος Σπάτων) ώστε να δοθεί η οδός σε κυκλοφορία χωρίς αλλαγή των γεωμετρικών της στοιχείων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντης
2. Χ.Α.
3. Φ.Ε.
4. Κοτσίνα Όλγα
5. ΤΥΛΕΒ
6. ΤΟΜ

Ο Δ/ντης ΤΕ

ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πολιτικός Μηχ/κος

17/2/14



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.**

Ταχ.Δ/ση : 17^ο χιλ. Α.Μαραθώνος
Ταχ. Κωδ : 15351 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ. Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213-2005321
Fax : 2106032993



ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παλλήνη 24/02/2014
Αρ.Πρωτ. Τ.Ε. 40322/884

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
FAX:210 3725770
υπόψη κ. Α. Κοντογιάννη

ΚΟΙΝ

1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.Α.Α.
κα Χ.ΚΙΣΚΗΡΑ
2. ΑΝΑΓΓΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ
Fax:210 6984020
3. κα Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Επανακατασκευή γέφυρας της Λ. Σπάτων στη θέση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
Σχετ.: α)Το αρ.πρωτ. ΤΕ 22590/448/31-1-2014 έγγραφό μας
β)Το αρ.πρωτ. ΤΕ 17836/322/17-2-2014 έγγραφό μας
γ)Το αρ.πρωτ. 170880/21-2-2014 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

Σε συνέχεια του (α) σχετικού με το οποίο σας υποβάλαμε την ΜΠΕ του έργου του θέματος, σας διαβιβάζουμε το (β) σχετικό που αφορά ερώτημά της Δ/νσής μας στην ΕΥΠΕ, καθώς και το (γ) σχετικό έγγραφο της ΕΥΠΕ αναφορικά με τις απόψεις της που αφορούν τη μη απαίτηση οριοθέτησης του ρέματος, λόγω του ότι πρόκειται για έργο εγκάρσιο σε ρέμα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την επίσπευση των ενεργειών σας δεδομένου ότι, όπως και προφορικά σας έχουμε ενημερώσει, η κυκλοφορία στην υπόψη γέφυρα γίνεται



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ' ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.**

Ταχ.Δ/νση : 17^ο χιλ. Α.Μαραθώνος

Ταχ. Κωδ : 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες : Ο. Κοτσίνα

Τηλέφωνο : 213-2005326

Fax : 2106032993

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παλλήνη 25/02/2014
Αρ.Πρωτ. Τ.Ε. 40564/890/οι

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία
Καραολή & Δημητρίου 38Α
Παιανία, 19002

ΚΟΙΝ: 1) ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Τεχνική Υπηρεσία
Πλατεία Ελευθερίας
Παλλήνη, Τ.Κ. 15351

2) ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Τεχνική Υπηρεσία
Β. Παύλου 108 & Φλέμιγκ
Σπάτα, Τ.Κ. 19004

ΘΕΜΑ: Επανακατασκευή γέφυρας της Λ. Σπάτων στη θέση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
ΣΧΕΤ.: α) Το αρ.πρωτ. ΤΕ 17836/322/17-2-2014 έγγραφό μας
β) Το αρ.πρωτ. 170880/21-2-2014 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

Σας κοινοποιούμε το (α) σχετικό που αφορά ερώτημά της Δ/νσής μας στην ΕΥΠΕ, καθώς και το (β) σχετικό έγγραφο της ΕΥΠΕ αναφορικά με τις απόψεις της που αφορούν τη μη απάτηση οριοθέτησης του ρέματος, λόγω του ότι πρόκειται για έργο εγκάρσιο σε ρέμα.

Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία στην υπόψη γέφυρα γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατοίκων Σπάτων και Αρτέμιδας, αλλά και τον αποκλεισμό των παρόδων επαγγελματιών. Λόγω αυτού η Υπηρεσία μας προσπαθεί να διευθετήσει εγκαίρως τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για να προχωρήσει το συντομότερο η επανακατασκευή της γεφύρας της Λ. Σπάτων στη θέση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.

Συνημμένα: Τα (α) και (β) σχετικά (φωτ/φο)

Ε.Δ.

1.Κ. Δ/ντή

2.Τ.Υ.Λ.Ε.Β.

3.Χ.Α.

4.Φ.(Ο. Κοτσίνα)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

25/2/14