



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

05 ΙΩΝ. 2014

Αθήνα 5-6-2014
Αριθμ. Πρωτ. 697

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: « Προβλήματα στην ολοκλήρωση του έργου για το Φιλιατρινό Φράγμα »

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7052/ 18-3-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Πετράκος Αθανάσιος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στο Υπουργείο δια της Περιφέρειας πρόταση μερικής τροποποίησης του συμβατικού τρόπου κατασκευής του φράγματος. Η πρόταση αυτή συμπεριλήφθηκε στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που συνέταξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο και εν τέλει ο 4ος ΑΠΕ εγκρίθηκε στις 27-2-2014.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των κειμένων διατάξεων του Νόμου περί Δημοσίων Έργων, προκειμένου να δρομολογηθεί η έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης στη φάση κατασκευής του έργου, θα πρέπει η τροποποιητική πρόταση αναδόχου και Περιφέρειας να συνοδεύεται από μελέτη, με μέριμνα του αναδόχου, σε συνεργασία με μελετητή, που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Επίσης, η μελέτη θα πρέπει να τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή και των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω πρόταση της Περιφέρειας δεν συνοδεύονταν από τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο ανάδοχος δεν προχώρησε στην συνέχιση της κατασκευής του φράγματος και υπέβαλε στις 28-2-2014 αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Η αίτηση αυτή αναφέρει ως λόγο διάλυσης την μη έγκριση του 4ου ΑΠΕ και την μη ικανοποίηση του αιτήματος τροποποίησης της μελέτης. Αρμόδια για την έκδοση απόφασης επί της εν λόγω αίτησης διάλυσης είναι η Περιφέρεια, η οποία έχει εκδώσει σχετική απόφαση, από 15-4-2014, περί απόρριψης της ως άνω αίτησης διάλυσης. Ήδη, σε συνέχεια της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, έχει δοθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφέρειας την 22-4-2014 εντολή προς τον ανάδοχο επανέναρξης των εργασιών στο έργο.

Επειδή ο ανάδοχος μετά τα ανωτέρω, επαναδραστηριοποιήθηκε μεν στο έργο, μη υλοποιώντας όμως εργασίες αυτού καθαυτού του φράγματος, επέμενε δε στην ικανοποίηση του αιτήματός του τροποποίησης της μελέτης, αφού συνεκτιμήθηκε η όλη κατάσταση του έργου, από τεχνικής, κοινωνικής και οικονομικής πλευράς,

λήφθηκε η απόφαση να δρομολογηθεί η διαδικασία, όπως η σχετική Νομοθεσία προβλέπει, για την υλοποίηση της αιτούμενης τροποποίησης.

Σε συνέχεια των προαναφερομένων, δόθηκε από το Υπουργείο (στις 16-5-2014) έγγραφη οδηγία προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως δοθεί αρμόδια έγγραφη εντολή στην Ανάδοχο Εταιρεία του έργου, ώστε να προχωρήσει στην σύνταξη τροποποίησης τμήματος της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και ειδικότερα της στεγάνωσης της ανάντη παρειάς του φράγματος, με σύστημα ειδικής γεωμεμβράνης PVC όπως οι νόμιμες διατάξεις προβλέπουν. Η εν λόγω εντολή προς τον Ανάδοχο δόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου την 19-5-2014, με προθεσμία εκπόνησης της σχετικής μελέτης δέκα πέντε ημέρες.

Όσον αφορά στην καθυστέρηση για την καταβολή των οφειλών εκτελεσμένων και μη πιστοποιημένων εργασιών επισημαίνεται ότι, αυτή έχει άμεση σχέση με την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, αμέσως μετά την έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ πιστοποιήθηκαν οι οφειλές και έχει ήδη δρομολογηθεί η εκταμίευση των εκτελεσμένων και πιστοποιημένων ποσών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



A. Ραυτόπουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.Υπουργείο Εσωτερικών – Γρ. κ. Υπουργού
- 2.Βουλευτή κ. Πετράκο Αθανάσιο