

1 ΣΕΠ. 2014



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 01 - 09 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1089/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Μιχαλάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 950/09-07-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 940/2014/29-07-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μιχαλάκης, με θέμα «Καθυστέρηση έναρξης έργου αντικατάστασης του Δικτύου Ύδρευσης της Τ.Κ. Φύλλου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 3693/30-07-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 13434/141309/24-07-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

Πληροφορίες : Κερασία Σειραγάκη
Τηλέφωνο : 2413-505143
FAX : 2410-287408
Email : kseiragaki@mou.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
41336, Λάρισα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : 30/7/2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 30416
Λάρισα, 30/7/2014

Α.Π. : 3693

**Προς: Υπουργείο Εσωτερικών,
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Τηλ. 2131361027-1298
Fax: 2131361150**

**Κοιν: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας,
Δ/ση Διοίκησης,
Τμήμα Προσωπικού
Τηλ. 2413503567-515
Fax: 2413503651- 2413503557**

**2) Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γραφείο
Περιφερειάρχη**

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση Ερώτησης βουλευτή με θέμα την καθυστέρηση έναρξης του έργου
«Βελτίωση - Αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης της Τ.Κ. Φύλλου του Δήμου
Παλαμά Καρδίτσας»

Σχετ.: το με αρ. πρ. 27939/14-7-2014 έγγραφό σας και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι δεν υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας αίτηση χρηματοδότησης και συνεπώς ούτε εκδόθηκε σχετική απόφαση ένταξης για το έργο του θέματος.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι Πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων ύδρευσης από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» είχε εκδώσει η ΕΕΤΑΑ, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Εσωτ. Διανομή:

Μονάδα Α'

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567
Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 24.7.2014
Αριθμ. πρωτ.: 13434/141309

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

FAX: 213-1361150 - 155

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 950/9-7-2014 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Μιχαλάκη αναφορικά με το θέμα Καθυστέρηση έναρξης έργου αντικατάστασης του Δικτύου Υδρευσης της Τ.Κ. Φύλλου

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 27939/14-7-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 950/9-7-2014 ερώτηση, αναφορικά με το θέμα «Καθυστέρηση έναρξης έργου αντικατάστασης του Δικτύου Υδρευσης της Τ.Κ. Φύλλου», σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 14629/18-7-2014 έγγραφο του Δήμου Παλαμά, «ο Δήμος Παλαμά υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στον ενδιαμέσο φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. στις 9-12-2013 για την ένταξη του έργου «Βελτίωση και Αντικατάσταση Δικτύου Υδρευσης Τ.Κ. Φύλλου» στον άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, Θεσσαλίας» συνολικού προϋπολογισμού 783.510,00€.

Με το αριθμ. πρωτ. 2316/5-2-2013 έγγραφο του Δήμου Παλαμά αποστάλθηκαν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο. Μετά την εξέταση των συμπληρωματικών στοιχείων του Δήμου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 6-3-2014 η μοναδική παρατήρηση για την ωριμότητα του έργου και την πληρότητα του φακέλου ήταν η υποβολή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Φύλλου, το οποίο δεν απεστάλη διότι ο οικισμός δεν διαθέτει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Επί πλέον στο Φύλλο παρατηρήσεων αναφέρεται ότι εκκρεμεί ο Νομικός έλεγχος και ότι η δυνατότητα ένταξης πράξεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 από τον ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν υφίσταται από τις 7-11-2013. Παρόλα αυτά ζητήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και υποβλήθηκε από το Δήμο τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της πράξης την 1-4-2014.

Συνημμένα (1)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ