



12 ΣΕΠ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 44774

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ι.Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο : 210 3332875

ΠΡΟΣ :

- ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝ:

- Βουλευτή:
κο Νικόλαο Νικολόπουλο
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2078/28-8-2014

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Νικόλαος Νικολόπουλος, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 44360/10-9-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ο Υφυπουργός

Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Υφυπουργού
Γραφ.Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (13)
Συνολικός αρ. σελίδων (14)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
κ.α.α

ΚΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ/νση Έγκρισης & Παρακολούθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων
Τμ. Νομ.Υπ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Πληροφορίες : Ι. Κωτσής

Τηλέφωνο : 210 333 2255

Αθήνα, 10 -9-2014

Αρ. Πρωτ.: 44360

✓ Προς: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπόψη κας. Ιουλιάς Ελευθεριάδου

**Θέμα: "Κόσμημα για α την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα η πίστα «Formula ENA»
στην Πάτρα"**

Σχετ. Η αριθ. 2078/28.8.2014 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου.

Αναφορικά με την, ως άνω, ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Από τα στοιχεία που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Ιδιωτικές Επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και από το φάκελο της επένδυσης, προκύπτει ότι η επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, με την αριθ. 41728/ΥΠΕ/ 5/03148/Ε/Ν.3299/04/2.10.2012 Υπουργική Απόφαση, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αφορά την Ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα του Δήμου Φαρρών του Ν. Αχαΐας, ενισχυόμενης δαπάνης 94.600.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε, με την απόφαση αυτή, επιχορήγηση ποσού 28.920.000 ευρώ, ήτοι ποσοστού 30,571% του προϋπολογισμού της επένδυσης, η οποία θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε το πέρας του χρονικού διαστήματος των 36 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, ήτοι η 2.10.2015.

Επιπροσθέτως λόγω του ότι το ύψος της επένδυσης, υπερέβαινε τα 50.000,00 ευρώ και κρίθηκε ότι θα επιφέρει σημαντική υποστήριξη στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση με την ως άνω απόφαση υπαγωγής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3299/2004, ορίστηκαν οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του Ν. 3299/04 που αφορούν στην ίδια συμμετοχή, στη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, στις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης, καθώς και στη δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση δημοσίων επιχειρήσεων. Η απόφαση υπαγωγής, κυρώθηκε και με

τυπικό νόμο (Άρθρο 28 του Ν. 4146/2013)].

2. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής , για κάθε ενισχυόμενη επιχείρηση, αρχίζει, η περίοδος της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, εντός της οποίας, η Υπηρεσία, σύμφωνα με το νόμο, αναμένει τις πρωτοβουλίες του φορέα, όπως την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ή την υποβολή αιτημάτων για τον έλεγχο της προόδου των έργων, προκειμένου να εισηγηθεί την έκδοση ατομικών πράξεων και να επιχειρήσει ενέργειες που αφορούν τη χορήγηση προκαταβολής και επιμέρους δόσεων της ενίσχυσης, τη διενέργεια ελέγχων και πιστοποιήσεων, κλπ, με τελικό σκοπό την ολοκλήρωση του έργου.

Εν προκειμένω, η μοναδική, μέχρι σήμερα, πρωτοβουλία του φορέα, εκδηλώθηκε στις 27.6.2014 με την υποβολή αίτησης από μέρους του για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31.12.2016. Με την αίτηση αυτή (συνημμένο), η οποία θα εξεταστεί το αμέσως προσεχές διάστημα από την Υπηρεσία, εν ολίγοις επαναδιατυπώνεται η προσήλωσή του στο στόχο της υλοποίησης αυτού του ιδιαιτέρως σημαντικού και εθνικής εμβελείας επενδυτικού σχεδίου. Ταυτοχρόνως όμως εκτίθενται και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο φορέας στη χρηματοδότηση από τις εγχώριες τράπεζες, προαπαιτούμενο κατά την άποψη του φορέα για την πρόοδο των έργων, όπως επίσης και η προοπτική εύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εξωτερικού. Καταλήγοντας, ο επενδυτής αιτείται για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτής ,την επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4242/2014 παρατάθηκε «αυτομάτως», δηλαδή χωρίς υποβολή αιτημάτων και χωρίς εξέταση των επιμέρους περιπτώσεων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή είναι πριν τις 31.12.2015. Οι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3299/2004 είχαν τη δυνατότητα έως την 30.6.2014 να αιτηθούν επιπλέον παράτασης ολοκλήρωσης έως τις 31.12.2016. Με την υπ' αρ. 15506/1.4.2014 (ΦΕΚ Β' 944/15.4.2014) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίστηκαν οι προϋποθέσεις υποβολής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτήσεων, καθώς και η διαδικασία έκδοσης απόφασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Συνεπώς, η ως άνω αίτηση της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα εξεταστεί από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις για την επιμήκυνση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων για την χορήγηση επιπλέον παράτασης έως τις 31.12.2016 (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4242/2014. Για την αποδοχή της ανωτέρω αίτησης του φορέα δεν προαπαιτείται υλοποίηση οποιουδήποτε τμήματος του εγκριθέντος έργου (όπως με την "πάγια" διάταξη του αρ. 5, παρ. 5 του Ν. 3299/2004 όπου προβλέπεται προηγούμενη πραγματοποίηση του 50% του έργου), αλλά σύμφωνα με το άρθρο 2 της

υπ' αρ. 15506/1.4.2014 (ΦΕΚ Β' 944/15.4.2014) Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδότησης του αρ. 5 παρ. 2 του Ν.4242/2014) εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια κατά περίπτωση, όπως το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επένδυσης, οι λόγοι αδυναμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προθεσμίας που ορίσθηκε, η επίδειξη ή μη προσήκουσας επιμέλειας εκ μέρους του φορέα της επένδυσης για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της επένδυσης, καθώς και οι λόγοι αδυναμίας υποβολής αιτήματος παράτασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αρ. 5 του Ν. 3299/2004."

Γενικότερα σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση της παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων εμπίπτει στο τομέα των θεμάτων εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου (όπως: τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η σημαντική αύξηση της δυνατότητας είσπραξης προκαταβολών της επιχορήγησης, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης χωρίς την δημιουργία του 50% των νέων θέσεων εργασίας καθώς και άλλα θέματα) για τα οποία έχει εκτιμηθεί και αποφασιστεί, λόγω των έκτακτων δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές αλλά και της οικονομικής κρίσης, ότι απαιτείται να γίνουν ανάλογες, έκτακτες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη μείωση των βαρών αυτών επί της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με σκοπό την ολοκλήρωση των επενδύσεων και τη γενικότερη διατήρηση της λειτουργικότητας του επενδυτικού νόμου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
κ.α.α


ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτη Μηταράκη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Πέτρου Σελέκου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης κ. Κωνσταντίνου Κουκολιά
4. Γραφείο Προϊσταμένου Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων
Τμήμα Νομ.υπ

Δ/ΝΣΗ Α
30/6/14

Κων/νος Κουκολιάς



ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων

Τμ. Α
27/7/14
Κ. Σερράγ
1/8/14
27/06/2014

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 3299/2004

ΣΧΕΤ: 1. Απόφαση Υπαγωγής 57479/ΥΠΕ/5/04419/Ε/Ν.3299/04/27-12-2011
2. Νόμος 4146 - ΦΕΚ Α 90/18-4-2013
3. Νόμος 4242 - ΦΕΚ Α 50/28-2-2014
4. ΦΕΚ 944/15-04-14 που αφορά την Υπουργική Απόφαση 15506/01-04-14

Αξιότιμοι κύριοι,

Η εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004. Πρόκειται για Μεγάλο Επενδυτικό σχέδιο η απόφαση υπαγωγής του οποίου κυρώθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 90/18-04-2013 (Ν.4146/2013).

Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφορά την ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή Χαλανδρίτσα, του Δήμου Φαρρών, του Νομού Αχαΐας συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 94.600.000,00€.

Σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ: 57479/ΥΠΕ/5/04419/Ε/Ν.3299/04/27-12-2011, η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της απόφασης υπαγωγής. Η ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης Υπαγωγής είναι την 2-10-2012 και συνεπώς, η λήξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ορίζεται η 2-10-2015.

Βάσει του Ν. 4146/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4242/2014, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται πλέον η 31-12-2015. Επιπροσθέτως όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση 15506/01-04-2014, στον Νόμο 4242, και το ΦΕΚ ανακοίνωσης αυτού 944/15-04-2014, προκύπτει δυνητικά η πιθανότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης έως την 31-12-2016.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί πως στο ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 10, αναφέρεται πως η ισχύς της απόφασης υπαγωγής ξεκινά από τη δημοσίευση της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Συνεπώς, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφορά, η ημερομηνία λήξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, ανεξάρτητα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν αναφορικά με τις οριζόντιες παρατάσεις για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Ν.3299/04, είναι η 18-4-2016 και άρα η συμβατική ημερομηνία λήξης του επενδυτικού μας σχεδίου είναι η 18-4-2016, ημερομηνία μεταγενέστερη της 31-12-2015. Σύμφωνα και πάλι με το άρθρο 7 (δ) η περιγραφόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παρατείνεται για 2 έτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρόλα αυτά, η επιχείρηση, εφόσον το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κρίνει πως η ημερομηνία από την οποία ξεκινά να υπολογίζεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου είναι η 2-10-2012 και όχι η 18-4-2013, προτίθεται να αιτηθεί την παράταση έως την 31-12-2016, σύμφωνα με τους λόγους που θα αναλυθούν κατωτέρω.

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα υπαγωγής για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 την 31-12-2009 (αρ.πρωτ ΕΛΚΕ: 729/31-12-2009). Η συγκεκριμένη Αίτηση υπεβλήθη και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με κωδικό 474807 και έλαβε το μοναδιαίο κωδικό φακέλου ΥΠΕ/5/03148/Ε.

Στο ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013 (σχετ.1&3) δημοσιεύθηκε η απόφαση υπαγωγής της εταιρίας μας η οποία, λόγω της κατηγοριοποίησης του επενδυτικού μας σχεδίου στα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

Όπως προαναφέρθηκε, το επενδυτικό μας σχέδιο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 94.600.000ευρώ και η έγκριση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3,5 έτη μετά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής μας.

Η επικείμενη επένδυση αποτελεί έργο μέγιστης και εθνικής σημασίας, υψίστης προτεραιότητας και γι αυτό και η υπαγωγή της επένδυσης στο πλαίσιο του Ν.3299/2004 κρίνεται καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχή υλοποίησή του. Πρόκειται για ένα μεγάλοπνοο επενδυτικό σχέδιο το οποίο εκτός της διαφαινόμενης υψηλής απόδοσής του θα συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική κοινωνία δημιουργώντας τουλάχιστον 525 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την εξειδίκευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων παράτασης και της έκδοσης σχετικής απόφασης (άρθρο 1 απόφασης 15506/1-4-2014 – ΦΕΚ 944/15-4-2014), προκύπτει πως το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επένδυσης αποτελούν λόγω έκδοσης απόφασης παράτασης έως 31-12-2016.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε και προκύπτει και από τα σχετικά έγγραφα, το επενδυτικό μας σχέδιο ανήκει στα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια και ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 50εκ ευρώ. Τόσο ο

προϋπολογισμός υποβολής όσο και ο προϋπολογισμός έγκρισης, ξεπερνά το ανωτέρω ποσό και πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, η εγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται σε 94,6εκ ευρώ.

Όσον αφορά στην πολυπλοκότητα του επενδυτικού μας σχεδίου, αρκεί να σημειωθεί πως δεν έχει υλοποιηθεί αντίστοιχο επενδυτικό σχέδιο στην Ελληνική Επικράτεια. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια η οποία έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές λόγω θεσμοθέτησης των όρων κατασκευής και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα. Η ισχύς της οικοδομικής άδειας έχει παραταθεί με τον Ν.4067/2012 και τον Ν.4258/2014 έως την 3-4-2018.

Ταυτόχρονα, η επιχείρηση απευθύνθηκε και σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τη λήψη των απαραίτητων για την υλοποίηση της επένδυσης χρηματοδοτικών εργαλείων (μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δάνειο). Όπως είναι γενικότερα γνωστό, τα έτη 2011, 2012 και 2013 χαρακτηρίζονται ως τα έτη με την μεγαλύτερη ύφεση στην οικονομία, απόρροια της βαθιάς οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα, αλλά και έτη όπου οι τράπεζες είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω κεφαλαιοποίηση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας, λόγω και της φυγής των εγχώριων καταθέσεων και το πρόβλημα των επισφαλών δανείων, καθιστούσε δυσχερή την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες.

Στα πλαίσια της αναζήτησης Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος το οποίο θα χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του έργου μας ως προς το μακροπρόθεσμο δάνειο, την εγγυητική για την λήψη προκαταβολής και την εκχώρηση του υπολοίπου ποσού επιχορήγησης, έχουμε έρθει σε επαφή με Τράπεζα του εξωτερικού η οποία έχει ~~παρουσιάσει ενδιαφέρον. Η δανειοδότηση της επένδυσης είναι εφικτή εάν αρθούν και οι ενδοασμοί των~~

~~χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που θεωρούν απαραίτητη την επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της επένδυσης.~~

Ζητούμε την παράταση υλοποίησης και ολοκλήρωσης της επένδυσης, διότι – ως σαφώς αναφέρεται στην Απόφαση 15506/1-4-2014 (σχετ. 6) :

- η επιχείρηση έως σήμερα επέδειξε την πρέπουσα επιμέλεια στις ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί, προκειμένου να υλοποιήσει την εν λόγω επένδυση μέσα σε ένα δυσχερές οικονομικό κλίμα και να ξεπεράσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν
- η συγκεκριμένη επένδυση αφορά σε έργο με εξαιρετικά υψηλό προϋπολογισμό (94.600.000,00€) και μεγάλη πολυπλοκότητα που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης του αιτήματος παράτασης
- Οι ειδικές περιστάσεις που αφορούν τις καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης του έργου, αναλύθηκαν παραπάνω

Διασφαλίζοντας την παράταση, ο φορέας επένδυσης θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με την τράπεζα την έγκριση της αναγκαίας χρηματοδότησης με ένα νέο business plan ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η εταιρεία, εφόσον το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κρίνει πως η ημερομηνία από την οποία ξεκινά να υπολογίζεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου είναι η 2-10-2012 και όχι η 18-4-2013, προσδοκεί τη θετική αντιμετώπιση του αιτήματος, με σκοπό την άνευ εμποδίων ολοκλήρωση του προγράμματος και δεσμεύεται να σας ενημερώσει άμεσα για οποιοδήποτε


δικαιολογητικό ζητηθεί για την εξέταση της παρούσας. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας μας ωριμάζει τα τελευταία 20 έτη περίοδο κατά την οποία συγκεντρώθηκε η απαραίτητη έκταση 1250στρ από μικροϊδιοκτήτες, έλαβε όλες τις απαραίτητες άδειες οι οποίες έχουν προσκομιστεί στην υπηρεσία σας κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής, προχώρησε στις αναγκαίες αναθεωρήσεις λόγω συνεχών τροποποιήσεων των προδιαγραφών από τους διεθνείς Οργανισμούς που συνδέονται με τους αγώνες F1 και Moto GP.

Θεωρούμε πως πρόκειται για επενδυτικό έργο εθνικής σημασίας και το δεδομένο αυτό μπορεί να αποτελέσει και τον αποκλειστικό λόγο για τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη στήριξη από την Πολιτεία για την υλοποίησή του. Ενα στοιχείο το οποίο μπορεί να συντελέσει ώστε να ξεκινήσει και η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι η εξασφάλιση της επιμήκυνσης του χρόνου υλοποίησης.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, με την παρούσα αιτούμαστε την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης, ήτοι έως την 31-12-2016 με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας καθώς θεωρούμε πως βάσει των αναφερομένων στην Εγκριτική Απόφαση της Επένδυσης η ημερομηνία ολοκλήρωσης (ήτοι 2-10-2015 στη χειρότερη των περιπτώσεων) μπορεί να παραταθεί έως 2 έτη με την υλοποίηση και πιστοποίηση του 50% της επένδυσης δηλαδή έως την 2-10-2017

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που τυχόν χρειαστείτε.

Μετά τιμής



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ

Δ/ση ποτ. κ. η. ε. / ν. ο. ς.

Ν. Αχαΐας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

417

ΠΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΡΕΝΤΕΣ

ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ

Π. 15/4/01

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Συγκροτήματος Αυτοκινητοδρόμου F1

από τον Αυτοκινητοδρόμο Πατρας Α.Ε.

ΕΠΕΙΔΑ ΑΠΟ

1. Την από 11.9.2000 6-3-01 αίτηση του κ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. που συνοδεύεται από τις μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 6/17.10.76 (ΦΕΚ 538 Δ) και το Ν. 2467/98

2. Τον έλεγχο των μελετών για την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και όλων των κανονισμών δόμησης και έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 55 και 56 του Ν.Δ. 17/7/1923

β) Το από 13/7/93 Π. Δ. «Περί του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών»

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Στον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. την άδεια που ζήτησε.

1. Τις μελέτες συνέταξαν οι μηχανικοί:

α) Την αρχιτεκτονική μελέτη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Κ1, Κ11, Κ13-14, Κ15) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΗΜΙΔΟΥ (Κ1, Κ2)

β) Τη μελέτη του φέροντα οργανισμού ΧΡΙΣΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Κ5, Κ11, Κ13-14, Κ15) ΚΩΝ/ΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (Κ1, Κ2)

γ) Τη μελέτη ΗΛ/Η.Η.Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ

δ) Τις μελέτες

2. Επιβλέποντες μηχανικοί ορίστηκαν:

α) Για τη γενική επίβλεψη ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΗΜΙΔΟΥ (Κ1, Κ2, Κ15)

ΚΩΝ/ΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (Κ5, Κ11, Κ13-14)

β) Για την επίβλεψη του φέροντα οργανισμού ΚΩΝ/ΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (Κ1, Κ2, Κ5, Κ11, Κ13-14, Κ15)

γ) Για την επίβλεψη μηχανολογικών ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ

δ) Για την επίβλεψη

Η άδεια αυτή ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια

Το Πρωτότυπο φέρει την ανάγλυφη σφραγίδα της Υπηρεσίας



Ημερομηνία


3 ΑΠΡ. 2002

Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

ΑΤΤ. ΤΣΟΝΑΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
	ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Αριθμός ορόφων	3			Διαμέρ. 1 δωματ.
Ολική επιφάνεια ορόφων μ2	14.004			» 2 »
Καλυπτομένη επιφάνεια οικ. μ2	28824			» 3 »
Υψος οικοδομής	14,40			» 4 »
Όγκος ολικός μ3	68.600			» 5 »
ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.256.357 €			» 5 και άνω
ΔΙΠΛΟΤΥΠΙΑ				
Φ.Ε.Π.	Αριθ.	Ημερ.	Δοχ.	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΕΜ:	6802	21.3.2002	2.332,72 €	Συνολικό εμβαδόν
ΦΕΜ:	6020	21.3.2002	7.403,48 €	Συνολικός όγκος
ΦΕΜ:	16944	13.6.2000	2.000.000 Δοχ.	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:	683	15/1/2001	28.440,05 €	Συνολικό εμβαδόν
Ι.Κ.Α.	452456	4/1/2001	4.213,62	Συνολικός όγκος
ΑΜΟΙΒΗ: <i>μεν</i>	025229	11.2.02	18844,4	
ΑΜΟΙΒΗ: <i>μεν</i>	252613	11.2.02	16561	
ΑΜΟΙΒΗ: <i>μεν</i>	023200	11.2.02	22526	

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΑΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
17920 ΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ο.Υ. Κ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ. 011389380 - Α.Ο.Υ. Κ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ. 011389380 - ΤΗΛ. 8671332, 8095101
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 73, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ερ. πρωτ. 4620/06

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Αναθεωρείται η παρούσα άδεια οικοδομής κατόπιν αυτοψίας από τεχνικό υπάλληλο της υπηρεσίας και υπό την επίβλεψη.....Ιωάννη Μιχαηλιδών.....

Η παρούσα ισχύει μέχρι την.....3/4/2010.....

Πάτρα.....13.4.06.....

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓ. ΤΣΟΝΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ με Α.Β.

α) Την Αρχιτεκτονική μελέτη **ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ**
β) Τη μελέτη του φέροντα οργανισμού **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ**
γ) Τις μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ**
δ) Τις μελέτες Τεύχη προϋπολογισμού, Χρονικός προγραμματισμός, η **ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ**
ε) Τις μελέτες Θερμομόνωσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Κλιματισμού, Θέρμανσης, Ανυψωτικών συστημάτων, Ηλεκτρικών συστημάτων, Υποσταθμού Μ/Τ, ο **ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ**

α) Για την γενική επίβλεψη **ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ (Κ1-Κ2,Κ5,Κ11,Κ13-Κ14,Κ15,Κ16)**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (Κ1-Κ2,2Α.1,2Α.2,2Β)
β) Για την επίβλεψη του φέροντα οργανισμού **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ**
γ) Για την επίβλεψη: Παθητικής Πυροπροστασίας, ο **ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ**
δ) Για τις επιβλέψεις: Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο **ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ**


321107

αναθεωρείται η παρούσα άδεια οικοδομής άνευ ή με
αυτοψία βάσει των υπαβληθέντων τροποποιητικών σχεδίων
του... Αντώνης Ιωάννης Νότας Α.Ε.....

με την επίβλεψη... III αλλη.....
Η παρούσα ισχύει για 4 χρόνια
μέχρι... 3.4.2010

0
ΑΡΧΙΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

11/17/08



ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓ. ΤΣΟΝΑΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ με Α'Β.

αρ. πρωτ. 4906/10

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Αναθεωρείται η παρούσα όσον αφορά την τεχνική κατάσταση
ετοιμότητας του τεχνικού έργου της υπηρεσίας και
υπό την επίσημη ιδίωξη Λευκαίων

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 3.4.2012


Πάτρα 11.8.2010

ΔΙΕΥΚΟΝΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓ. ΤΣΟΝΑΚΑΣ
ΔΙΕΥΚΟΝΣ με Α.Π.

ΔΙΕ
11712014
Κων/νος Κουκολιάς



ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων

Τμ. Α
2/7/14

30/06/2014

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 3299/2004

ΣΧΕΤ: 1. Απόφαση Υπαγωγής 41728/ΥΠΕ/5/03148/Ε/Ν.3299/04/2-10-2012
2. Αίτημα παράτασης με αρ.πρωτ: 33415/27-6-2014


Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της υποβολής του αιτήματος παράτασης του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως εκ παραδρομής στο αίτημά μας με αρ.πρωτ: 33415/27-6-2014 δεν έχει αναφερθεί ο ορθός αρ.αποφασης υπαγωγής.

Ο ορθός αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης υπαγωγής είναι ο 41728/ΥΠΕ/5/03148/Ε/Ν.3299/04/2-10-2012. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι άλλο ως προς το αίτημά μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/ερώτηση

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που τυχόν χρειαστείτε.

Μετά τιμής



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ