



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 17 - 09 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1097/2014**

18 ΣΕΠ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Τέρενς - Νικόλαο Κουίκ
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 250/20-06-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ, με θέμα «Εγκληματική κρατική ολιγωρία στο κλειστό γυμναστήριο - γήπεδο των Αβδήρων», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 25873/19-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 21158/02-09-2014 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. κ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γενισέα, 02-09-2014
Αριθ. Πρωτ: 21158



Ταχ. Δ/ση: Γενισέα Ξάνθης
Ταχ. Κώδικας: 67064
Πληροφορίες: Αθηνά Ιωακειμίδου
Τηλέφωνο: 2541352538
Fax: 2541352508

ΠΡΟΣ

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα
Υπόψη: κου Π. Τσακόπουλου

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης Γραφείο
Γεν. Γραμματέα Καθ. Ρωσίδα
11
540 08 Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στο κλειστό Γυμναστήριο - γήπεδο των Αβδήρων.
ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ. Πρωτ. 31923/22.08.2014 έγγραφό σας.
β) Η με αρ. 250/20-6-2014 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Τ.-Ν. Κουίκ.

Σε απάντηση του με αριθμ. Πρωτ. 31923/22.08.2014 εγγράφου σας και αφού λάβαμε υπόψη και το με αρ. 250/20-6-2014 έγγραφο του Βουλευτή κ. Τ.- Ν. Κουίκ, το οποίο απευθύνεται προς τον Υπουργό Πολιτισμού-και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμ. 171/14.01.2004 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης ορίστηκε ο Δήμος Αβδήρων ως φορέας υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» στο Δήμο Αβδήρων. Το έργο αυτό είχε ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 131 τροπ.02 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του έτους 2003. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, συνολικού προϋπολογισμού 968.423,25€, προερχόμενου από το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΙ

2004 - ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ» /ΣΑΕΠ 131- ΚΑΕ 2003ΕΠ13100024, καθώς επίσης και η ανάληψη υποχρέωσης και η χρηματοδότηση του παραπάνω ποσού, η εκταμίευση του οποίου θα γινόταν σταδιακά με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 8/2003 μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 10^η Μαρτίου 2004 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κοινοπραξία Κ/Ξ ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΔΟΣ. Στις 6 Αυγούστου 2004 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ της τότε Δημάρχου Αβδήρων, κας Ευανθίας Τσακίρη και του εκπροσώπου της Κ/ξίας «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΔΟΣ», ποσού 929.725,03€ με Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την εργολαβική σύμβαση η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου έπρεπε να συντελεστεί μέχρι την 28^η Ιανουαρίου του 2006.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου εγκρίθηκαν οι παρακάτω παρατάσεις προθεσμιών:

- α) Μέχρι 28/01/2007 (αριθμ.49/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων).
- β) Μέχρι 31/12/2007 (αριθμ.45/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων).
- γ) Μέχρι 31/12/2008 (αριθμ.154/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων).
- δ) Μέχρι 30/06/2009 (αριθμ.10/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων).
- ε) Μέχρι 16/03/2010 (αριθμ.101/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων).

Στη διάρκεια του έργου παρουσιάσθηκαν αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών.

Κατόπιν τούτου συντάχθηκαν οι παρακάτω Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ώστε να προσαρμοσθούν οι ποσότητες στις πραγματικές απαιτούμενες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς στην προμέτρηση της μελέτης.

- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ύψους συνολικής δαπάνης 986.080,27€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 767.689,96€ για εργασίες, 236,34€ για απρόβλεπτα, 60.712,58€ για αναθεώρηση και 157.441,39€ για ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις των ποσοτήτων που οφείλονται σε σφάλματα στην προμέτρηση της μελέτης και προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Συντάχθηκαν δεκαπέντε (15) νέες τιμές εργασιών όπως περιγράφονται στο 1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και καθορίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές τιμές εργασιών Α2004 (τρίμηνο δημοπράτησης).

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών απαιτήθηκε η αύξηση της χρηματοδότησης της έργου από 921.912,21€ (αρχική σύμβαση) σε 986.080,27€ (αύξηση κατά 64.168,06€), τα οποία προκύπτουν λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ από

18,00% σε 19,00% με ποσό 7.812,82€ ,και της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης κατά 47.357,34€ ευρώ (56.355,23 ΦΠΑ).

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.39/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.

- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ύψους συνολικής δαπάνης 1.176.911,66€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 872.353,01€ για εργασίες, 15.935,80€ για απρόβλεπτα, 100.712,58€ για αναθεώρηση και 187.910,27€ για ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση ολικής δαπάνης του έργου.

Όπως προκύπτει από τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών απαιτήθηκε Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 190.831,39€, που αφορά νέες εργασίες, όπως περιγράφονται στο 2^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, οι οποίες καθορίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές τιμές εργασιών Α2004 (τρίμηνο δημοπράτησης).

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ~~Ανάθεσης~~ Απρόβλεπτων εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.59/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων. Στις 16-09-2009 υπογράφηκε η συμπληρωματική σύμβαση συνολικού ποσού 190.831,39€, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και εντάχθηκε σ' αυτό μετά από την υπ' αριθμ. 20/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με θέμα «τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ».

Στη συνέχεια, στις 12.01.2010 η ανάδοχος κ/ξία προχώρησε σε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και όχληση για αποζημίωση, λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού που αφορούσε τη συμπληρωματική σύμβαση και στις 09-11-2011 με αίτησή της προς το Δήμο Αβδήρων δήλωσε τη διάλυση της εργολαβίας. Ο δήμος Αβδήρων με το με αριθμό 31134 /24-11-2011 έγγραφό του αποδέχθηκε το αίτημα διάλυσης. Η δε ανάδοχος κ/ξία, μετά την ~~απόδοχή~~ ~~απόδοχή~~ διάλυσης της εργολαβίας από το Δήμο Αβδήρων, δεν προχώρησε σε καμία σύννομη όχληση για προσωρινή - οριστική παραλαβή του έργου.

Το Σύνολο των δυο συμβάσεων αρχικής και συμπληρωματικής ανέρχεται στο ποσό των 1.176.911,66€ έως και την διάλυση της εργολαβίας έχει πληρωθεί το ποσό των 932.395,31€.

Με την υπ' αριθμ. 7580/19-07-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ~~Αποκεντρωμένης Διοίκησης~~ ~~Μακεδονίας - Θράκης~~ συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και με την υπ' αριθμ. 16638/24.06.2014 ~~απόφαση του~~ Προέδρου της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής κλήθηκε η Επιτροπή για την οριστική και προσωρινή παραλαβή του έργου για τις 08.07.2014. Στην ορισθείσα ημέρα παραλαβής η ανάδοχος κ/ξία δεν προσήλθε, παρότι είχε κληθεί νόμιμα.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το υπ' αριθμ. 17657/08-07-2014 Πρωτόκολλο προσωρινής - οριστικής παραλαβής από το οποίο προκύπτει ότι η κατασκευή σε γενικές γραμμές δεν παρεξέκλινε από τη μελέτη και καταγράφηκαν ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες. Όσον

αφορά στην ποιοτική παραλαβή έγιναν παρατηρήσεις αναφορικά με ελαττώματα στην κατασκευή και σε φθορές που προήλθαν λόγω μη προσήκουσας εποπτείας του χώρου από την ανάδοχο, η οποία ευθύνεται για τα παραπάνω μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Τα διαπιστωμένα ελαττώματα και οι φθορές, όπως αυτά αναφέρονται στο παραπάνω πρωτόκολλο, μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να αποκατασταθούν από την ανάδοχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά στις ακαθαρσίες που γίνεται λόγος στο δημοσίευμα, αυτές έχουν καταγραφεί στο παραπάνω πρωτόκολλο και θα πρέπει και αυτές να αποκατασταθούν από την ανάδοχο κ/ξία.

Τέλος, αναφορικά με τις δικαστικές διαμάχες στις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα, σας γνωρίζουμε ότι πέρα από μία προσφυγή κατά σιωπηρής απόρριψης μιας αίτησης θεραπείας που άσκησε η ανάδοχος, στο Δήμο Αβδηρών δεν επιδόθηκε καμία άλλη δικαστική ενέργεια της αναδόχου.



Η Νομικός Σύμβουλος

Αθηνά Ιωακείμίδου
Δικηγόρος