



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

10-10-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 09 - 10 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1085/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Μιχαλάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 834/07-07-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 929/2014/29-07-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μιχαλάκης, με θέμα «Καθυστέρηση κατασκευής έργων αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού για την ύδρευση Ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 130071/3822/18-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΖΩΡΑΝΟΥΛΑ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Μπλατισούκα 24
Ταχ. Κώδικας: 431 00 - Καρδίτσα
Πληροφορίες: Σ. Νικολόπουλος
Τηλέφωνο: 2441354938
Fax: 2441025349

Καρδίτσα, 18/07/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 130071 / 3822

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2
Τ.Κ.: 105 63
Fax: 2131361150

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 834/07-07-2014 ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Μιχαλάκη για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ»

ΣΧΕΤ.: το αριθμ. 27741 / 10-07-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα απάντηση στην 834/07-07-2014 ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Μιχαλάκη για το έργο του θέματος.

Συνημμένα: Απάντηση σε ερώτηση



ΕΡΓΟ: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡ. 834 / 07-07-2014 ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. Ν. ΜΙΧΑΛΑΚΗ

1 Η καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών του 1^{ου} υποέργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» οφείλεται αποκλειστικά στο επιλεγέν σύστημα δημοπράτησης του έργου (μελέτη κατασκευή), το οποίο απαιτεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Το σύστημα δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την αρ. Δ17α/208/9/ΦΝ 440 /5.8.2011 (ΑΔΑ 4Α5Ζ1-ΖΥΝ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Συγκεκριμένα:

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι επταμελής, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων (ΤΕΕ, σύνδεσμος εργοληπτών, ΠΕΔ και Σύνδεσμος Ύδρευσης Σμοκόβου), ο συντονισμός των οποίων είναι δυσχερής ως προς το χρόνο συνεδριάσεων.
- Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών είναι άκρως χρονοβόρα διαδικασία, διότι πρέπει να συνεκτιμηθούν πλήθος τεχνικών παραμέτρων, οι οποίες υπαγορεύονται από τα τεύχη δημοπράτησης και από τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, δεδομένου ότι πρόκειται για την κατασκευή ενός εξειδικευμένου έργου, οι τεχνικές παράμετροι του οποίου υπόκεινται σε συνεχή τεχνολογική εξέλιξη.
- Επίσης σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού υποβλήθηκαν πολυσέλιδες ενστάσεις που αφορούσαν πολύπλοκα και ειδικά τεχνικά θέματα και απαιτούσαν μεγάλο χρονικό διάστημα για την εξέτασή τους. Η απόφαση επί των ενστάσεων λαμβάνεται από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας) και για την οποία απαιτείται επιπλέον χρόνος.

Το συγκεκριμένο υποέργο βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης για τις ενστάσεις του 1^{ου} σταδίου της 2^{ης} φάσης (αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών).

2. Το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 42.713.225,80 € εντάχθηκε με την αριθμ. ΟΙΚ 174810/16-12-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΣΑ 2011ΣΕ07580209) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 2007-2013.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε πρόβλημα στη χρηματοδότηση του έργου.

3. Σήμερα εκτελείται το 2^ο υπόεργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ» και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για τα δύο άλλα υπόεργα «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» και «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ».

Η προθεσμία περαίωσης του 2^{ου} υποέργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ» είναι η 03/04/2016 και η εκτίμηση περαίωσης των δύο άλλων υποέργων «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» και «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» είναι η 31/12/2016.

