

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 10/11/ 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 108

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Καταβολή αποζημιώσεων από το ελληνικό δημόσιο για την απαλλοτρίωση εδαφικών εκτάσεων για το φράγμα του Ασωπού ποταμού»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1723/2-10-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Χ. Δήμας**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

- Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έγινε στις 31-10-2008. Με την 12477/20β2/536/13-07-2009 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με Ανάδοχο τη μειοδότηρια εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», η οποία υπέγραψε το με α.π. 11255/20β2/536/14-7-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνολικού ποσού 31.295.593,52€ (ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης 44,65%) και προθεσμία περαίωσης των εργασιών 36 μηνών.
- Με την 7555/20β2/536/23-3-2011 Απόφαση ΥΠΑΑΤ ορίστηκε η έναρξη των εργασιών στις 23-3-2011 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23^η - 3-2014. Η ρύθμιση αυτή, προβλεπόμενη από τη σύμβαση, έγινε για να εξασφαλισθεί το δημόσιο από υπερημερίες και διεκδικήσεις θετικών ζημιών, λόγω μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.
- Μέχρι να συντελεστεί η απαλλοτρίωση των απαιτούμενων χώρων του έργου εφαρμόστηκε η διαδικασία των επιτάξεων, σύμφωνα με τις 13477/20Β2/536/29-10-2010 και 6352/20Β2/536/24-01-2011 Αποφάσεις ΥΠΑΑΤ (επίταξη Α' και Β' Φάσης ακινήτων), προκειμένου να μην καθυστερήσει η υλοποίηση του έργου. Σημειωτέων, ότι στις εν λόγω Αποφάσεις ΥΠΑΑΤ αναφέρεται ρητά, ότι με τη διαδικασία των επιτάξεων αποζημιώνονται τα επικείμενα των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων και οι αποζημιώσεις αυτές θα συμψηφισθούν τόσο με την προσωρινή, όσο και με την τελική συνολική δαπάνη απαλλοτρίωσης. Για τις επιτάξεις των ακινήτων έχουν ήδη καταβληθεί από τον κωδικό της πράξης, 4.755.291,64 € μέσω υπολόγου με έδρα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Με την 10970003/4321/Δ0010/13-08-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 343/τ. ΑΑΠ/31-08-2010) κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Ασωπού Ν. Κορινθίας, εκτάσεων συνολικής έκτασης 1.031.302,90m² Δήμων Σικυωνίων και Βέλου Κορινθίας». Ακολούθως η Κτηματική Υπηρεσία Π.Ε. Κορινθίας

προχώρησε στην εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων και ζήτησε από το Δικαστικό Γραφείο Κορίνθου να ενεργήσει ώστε να ορισθεί δικάσιμος καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος.

- Εκδόθηκε η με αριθμό 246/2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης: 23-12-2013), που αφορά 361 φερόμενους ιδιοκτήτες και προσδιορίζει τις προσωρινές τιμές αποζημίωσης της εν λόγω απαλλοτρίωσης.
- Η Απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ με το α.π. 38/Φ.7172/15-1-2014 έγγραφο του Δικαστικού Γραφείου Κορίνθου. Η ολοκλήρωση της καταβολής της αποζημίωσης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερόμενης Απόφασης προσδιορισμού προσωρινών τιμών.
- Έχουν γίνει αιτήσεις καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας λόγω απαλλοτρίωσης και περί ιδιαίτερης αποζημίωσης ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου από περίπου 74 φερόμενους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ και οι δικάσιμοι έχουν ορισθεί για το Σεπτέμβριο του 2015.
- Μετά την έκδοση της 246/2013 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ακολούθησαν αιτήματα φερόμενων ιδιοκτητών, σχετικά με διορθώσεις και συμπληρώσεις κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Επί των αιτημάτων αυτών, αλλά και για την εφαρμογή της ανωτέρω πρωτόδικης Απόφασης επιλήφθηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου) σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου. Ειδικότερα εξέτασαν όλα τα αιτήματα (τόσο επί χάρτου όσο και επί εδάφους με τοπογράφο μηχανικό) και αναπροσάρμοσαν τα κτηματολογικά στοιχεία, τα οποία αναμένεται να σταλούν στη Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ προς έλεγχο και διεκπεραίωση άμεσα. Σημειώνεται ότι η τελευταία αίτηση διόρθωσης και συμπλήρωσης κτηματολογικού πίνακα απαλλοτρίωσης εστάλη στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2014.
- Η Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών θα εξετάσει άμεσα τα υποβληθέντα στοιχεία (αποζημίωση ανά φερόμενο ιδιοκτήτη), θα προβεί σε αίτημα χρηματοδότησης και θα στείλει το αίτημα καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του «Π.Α.Α. 2007-2013» και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δικές τους ενέργειες.
- Ακολούθως, θα καταβληθεί το σύνολο του ποσού για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα γίνει δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. ώστε ακολούθως να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους φερόμενους ιδιοκτήτες (συμψηφισμός προσωρινών αποζημιώσεων με ήδη καταβληθείσες για τα επικείμενα στα πλαίσια των επιτάξεων).



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Οικονομικών-Γραφ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Χ. Δήμα