

10 ΔΕΚ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 69265

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 5  
Πλ. Συντάγματος  
Ταχ. Κώδικας: 10180  
Πληροφορίες: Ν. Σταματίου  
Τηλέφωνο: 210 3332033

**ΠΡΟΣ :** - ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ  
**ΚΟΙΝ:** - Βουλευτή:  
κο Βασίλη Οικονόμου  
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας  
της Βουλής των Ελλήνων)

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 4756/19-11-2014

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Βασίλης Οικονόμου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 11527/1559 Α1/0046/04-12-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

Ο Υφυπουργός

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

Γραφ. Υπουργού  
Γραφ. Υφυπουργού  
Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)  
Αρ. σελ. συνημμένων (3)  
Συνολικός αρ. σελίδων (4)



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**  
Κ.Α.Ρ.

ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μονάδα Α1

Πληροφορίες: Χρήστος Δρυμούσης

Μεσογείων 56, 115 27

Τηλ: 210-7450815

Fax: 210-7450847

E-mail: drimoussisch@mou.gr

Αθήνα, 04/12/2014

Α.Π. 11527/1559 Α1/0046

**Προς:**

Αυτοτελές Γραφείο

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα

**Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Β. Οικονόμου με Αρ. Πρωτ. 4756/19.11.2014**

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κου Β. Οικονόμου με Αρ. Πρωτ. 4756/19.11.2014 σχετικά με το «Τι γίνεται με το πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” των Δήμων» και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», σας ενημερώνουμε για το ιστορικό της Πράξης τα εξής:

Η Πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στις 27.04.2012 με Δικαιούχο τον Δήμο Μεγαρέων (MIS 373694, προϋπολογισμός: 657.075,00 €, πλήθος υποέργων: 7) και συγχρηματοδότηση κατά 70% από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους, ενώ η ίδια Συμμετοχή ανέρχονταν στο 30%.

Η εν λόγω Πράξη τροποποιήθηκε στις 03.01.2014, σε συνέχεια της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (Άρθρο 14 του Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α' 235/01.11.2013), σύμφωνα με την οποία πλέον από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτείται το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού (δηλ. το 100%) των έργων με Δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, που εντάσσονται ή έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρόγραμμα Εξοικονομώ» και πρόσκληση 1.13 της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως ισχύουν.

Τα συμβασιοποιημένα, μέχρι στιγμής, υποέργα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

- Τα Υποέργα 1 και 2, τα οποία αφορούν στις υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου-πρότασης του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Οι ανωτέρω υπηρεσίες έχουν προϋπολογισμό 14.995,00 € έκαστο.

Το Υποέργο 6, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου για την παρακολούθηση και υλοποίηση της Πράξης. Η σύμβαση του ανωτέρω υποέργου, προϋπολογισμού 19.800,00 € υπογράφηκε στις 14.10.2013.



Για την πρόοδο των υπολοίπων υποέργων, τα οποία αφορούν στο κυρίως αντικείμενο της Πράξης, αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Για το Υποέργο 3 (προϋπολογισμού 420.925,00 €), το οποίο αφορά στην εργολαβία παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου, στο κτίριο του 1ου και 2ου Γυμνασίου Μεγαρέων και στο κτίριο του Μουσικού Ομίλου Μεγάρων, δεν έχει υποβληθεί σχέδιο τευχών δημοπράτησης.
- Για το Υποέργο 4 (προϋπολογισμού 145.150,00 €), το οποίο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού οδοφωτισμού, δεν έχει υποβληθεί σχέδιο τευχών δημοπράτησης.
- Για το Υποέργο 5 (προϋπολογισμού 26.000,00 €), το οποίο αφορά στις υπηρεσίες διάδοσης και δημοσιότητας του Προγράμματος, δεν έχει υποβληθεί κανένα σχέδιο τευχών δημοπράτησης ή ανάθεσης.
- Για το Υποέργο 7 (προϋπολογισμού 15.000,00 €), το οποίο αφορά στις υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού, ο Δήμος με το από 12.07.2013 ηλεκτρονικό μήνυμα έστειλε στον ΕΦΔ ΚΑΠΕ στοιχεία ανάθεσης. Δεδομένου ότι το υποέργο αυτό αναγκαία έπεται της υλοποίησης της εργολαβίας στα δημοτικά κτίρια (υποέργο 3), ο ΕΦΔ ΚΑΠΕ πρότεινε στο Δήμο με το από 31.07.2013 ηλεκτρονικό του μήνυμα, το υποέργο 7 να εξετασθεί σε μεταγενέστερη φάση και να δοθεί προτεραιότητα στη συμβασιοποίηση του υποέργου 6 (σύμβουλος παρακολούθησης), με σκοπό την απρόσκοπτη ροή υλοποίησης της Πράξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένων των σοβαρών καθυστερήσεων στην πρόοδο υλοποίησης της Πράξης από την ένταξή της έως και σήμερα, ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), δηλαδή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

- Απέστειλε προς τον Δήμαρχο την από 12.12.2012 επιστολή, επισημαίνοντας τις μη αιτιολογημένες καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο και υπενθύμισε τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
- Επίσης, με το από 11.10.2013 ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Δήμο, το ΚΑΠΕ ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση του Δήμου, καθώς και την άμεση υποβολή στοιχείων σχετικά με τα κυρίως υποέργα της Πράξης (υποέργα 3 και 4). Υπενθύμισε ξανά δε τον κίνδυνο ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
- Με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης, το ΚΑΠΕ ζήτησε εκ νέου από τον Δήμο με το από 19.02.2014 ηλεκτρονικό του μήνυμα την άμεση υποβολή των τευχών δημοπράτησης της εργολαβίας (υποέργο 3) και της προμήθειας (υποέργο 4) της Πράξης.
- Ακολούθως, με την από 09.04.2014 επιστολή προς το Δήμαρχο, και λόγω της επισφάλειας ολοκλήρωσης της Πράξης, το ΚΑΠΕ ζήτησε την επιτάχυνση της Πράξης από τον Δήμο. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο υποβλήθηκε από τον Δήμο στο ΚΑΠΕ στις 16.04.2014, προέβλεπε προκήρυξη των κυρίως υποέργων έως τις 15.06.2014 χωρίς, όμως, να έχουν υποβληθεί μέχρι και σήμερα τα τεύχη της προκήρυξης για κανένα υποέργο.



Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου έως σήμερα, αναμένεται να υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα ενδελεχής αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσής του εντός των χρονικών περιθωρίων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο Γενικός Γραμματέας  
Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ



Σπυρίδων Ευσταθόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΗΤΣΟΥΔΗ