



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 19/12 - 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 467

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Αρδευτικά έργα στην Π.Ε. Βοιωτίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4519/12-11-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ε. Μπασιάκος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στον Νομό Βοιωτίας εκτελούνται σήμερα:

1. Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ» .

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10890/24-06-2010 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ» στην σύμπραξη των γραφείων μελετών :

- ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. (Υδραυλική μελέτη (Ε/13)).
- ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Η/Μ μελέτη(Ε/9)).
- Σ. & Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (Τοπογραφική μελέτη (Γ/16)).
- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Γεωργοτεχνική μελέτη (Γ23))
- ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (Περιβαλλοντική μελέτη (Γ/27)).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) του μέτρου 125.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό 125Α.1/34 και είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΜ 081/8 με ΚΑ 2009ΣΕ08180003 .

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Αναδόχου σχήματος και του ΥΠ.Α.Α.Τ. υπογράφηκε στις 30-09-2010 (αρ. πρωτ. 12749), με προϋπολογισμό μελέτης 956.081,70 € εκ των οποίων 803.430,00 € για αμοιβή μελετών και 152.651,70 € για ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη Προμελέτης, Οριστικής μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για τη συμπλήρωση των έργων ανύψωσης και των έργων μεταφοράς του αρδευτικού νερού καθώς και μελέτης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού - Θυροφραγμάτων στην έξοδο της σήραγγας του Βοιωτικού Κηφισού προς την λίμνη Υλίκη.

Σκοπός του έργου είναι:

- Η αύξηση της παροχετευτικότητας της χερσαίας αντλητικής εγκατάστασης στα 34.000- 36.000 m³/H.
- Ο κεντρικός έλεγχος του συνόλου των έργων ανύψωσης.

- Ο έλεγχος των υφιστάμενων έργων μεταφοράς (της διώρυγας Υλίκης καθώς και της ενωτικής διώρυγας).
 - Η συμπλήρωση και επέκταση των βασικών έργων μεταφοράς νερού.
 - Η μελέτη κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού και Θυροφραγμάτων στην έξοδο της σήραγγας του Βοιωτικού Κηφισού προς την λίμνη Υλίκη.
- Η μελέτη περιλαμβάνει και την εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως τοπογραφικής, περιβαλλοντικής γεωργοτεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο Μελετητή τα εξής :

- η Εισηγητική Έκθεση και το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης, στις 01-11-2010.
- ο Φάκελος για εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/7033, στις 29-12-2010.
- η Υδραυλική και Η/Μ Προμελέτη του έργου, στις 30-11-2010.
- η Τοπογραφική Μελέτη στις 20-01-2011.
- η Προμελέτη του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στις 15-07-2011.
- η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις 09-08-2011.
- η Οριστική Υδραυλική Μελέτη, η Οριστική Η/Μ Μελέτη, η Γεωργοτεχνική Μελέτη και η Μελέτη Κτηματογράφησης, στις 19-12-2011.
- ο Φάκελος αδειοδότησης για τη ΡΑΕ.

Έως σήμερα έχουν εγκριθεί :

- η Εισηγητική Έκθεση και το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης με την υπ' αριθμ. 13497/30-11-2010 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- ο Φάκελος για εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/14-03-03, με την υπ' αριθμ. 196181/26-05-2011 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος /ΕΥΠΕ του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με την οποία δόθηκε απαλλαγή από την εκπόνηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΠΕ) για το εν λόγω έργο.
- η Τοπογραφική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 7452/18-03-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- η Υδραυλική και Η/Μ Προμελέτη με την υπ' αριθμ. 12120/15-11-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- η Προμελέτη του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου με την υπ' αριθμ. 12093/16-11-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Με την υπ' αριθμ. 12591/12-12-2011 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε ο 1^ο Σ.Π. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 987.627,55 € εκ των οποίων 802.949,23 € αφορούν αμοιβή μελετών και 184.678,32 € αφορούν ΦΠΑ.
- η Γεωργοτεχνική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 2666/72891/29-06-2012 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Με την υπ' αριθμ. Οικ.169269/08-07-2013 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 3148/95208/31-07-2013) απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α./ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / ΕΥΠΕ , εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΕΠΟ) του έργου του θέματος .
- η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την υπ' αριθμ. 3825/116022/27-09-2013 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
- Με την υπ' αριθμ. 1542/57223/02-05-2014 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-12-2014.
- Με την υπ' αριθμ. 3599/123530/03-10-2014 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας «ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ.ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΜ 648 πτυχίο κατ. 9, τάξη Ε') της αναδόχου σύμπραξης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ», από την εταιρεία « ΓΡ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » (ΑΜ 648 πτυχίο κατ. 9, τάξη Ε'), λόγω αλλαγής της επωνυμίας και της σύνθεσης της εταιρείας «ΓΡ. & Μ.

ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ -Δ.ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών από την ανάδοχο σύμπραξη.

• Έχουν προσκομισθεί όλα τα νέα παραστατικά της εταιρείας «ΓΡ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αναμένεται η επιβεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ώστε να υπογραφεί το Τροποποιητικό Συμφωνητικό και μετέπειτα η έγκριση της υποβληθείσας Οριστικής μελέτης και εντολή έναρξης για επόμενα στάδια της μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας.

2. Κατασκευή «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΖΩΝΕΣ Β-Γ-Δ».

Το αντικείμενο του έργου «Αρδευτικά Έργα Λιβαδειάς Α' Φάση – Ζώνες Β-Γ-Δ», αφορά την κατασκευή αρδευτικών έργων με κλειστό σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση, η οποία θα εξασφαλίζεται μέσω αντλιοστασίου.

Το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται ως συνέχεια και ολοκλήρωση του ήδη κατασκευασθέντος έργου «Αρδευτικά Έργα Λιβαδειάς Α' Φάση – Ζώνη Α»,

Με βάση τη μορφολογία του εδάφους της προς αξιοποίηση περιοχής, καθώς και τον ποταμό Έρκυνα με τη Σ.Γ.Α.Θ. διακρίνονται τέσσερις (4) ζώνες – τμήματα, ως εξής:

Α) Η πρώτη ζώνη «Α» που εκτείνεται Βόρεια της Έρκυνας και Ανατολικά της Σ.Γ.Α.Θ., καταλαμβάνει ακαθάριστη έκταση 4.155 στρ. με καθαρή έκταση 3.531 στρ. και έχει ήδη κατασκευαστεί στην Α' φάση – ζώνη «Α».

Β) Η δεύτερη ζώνη «Β» που εκτείνεται Βόρεια του π. Έρκυνα και Δυτικά της Σ.Γ.Α.Θ. και καταλαμβάνει ακαθάριστη έκταση 3.413 στρ. με καθαρή έκταση 2.901 στρ.

Γ) Η τρίτη «Γ» ζώνη που εκτείνεται Νότια του π. Έρκυνα και Ανατολικά της Σ.Γ.Α.Θ. και καταλαμβάνει ακαθάριστη έκταση 2.330 στρ. με καθαρή έκταση 2.055 στρ.

Δ) Η τέταρτη «Δ» ζώνη που εκτείνεται Νότια του π. Έρκυνα και Δυτικά της Σ.Γ.Α.Θ. και καταλαμβάνει ακαθάριστη έκταση 4.228 στρ. με καθαρή έκταση 3.795 στρ.

Το έργο με την 14364/13-12-2011 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013 εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο πράξης «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΖΩΝΕΣ Β-Γ-Δ» και συνολικό προϋπολογισμό 11.205.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η εν λόγω δημοπράτηση έγινε στην Αθήνα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών, οδός Σεράφη 60 και Λιοσίων 210, την 08-01-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Με την 144/5415/15-01-2014 Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του εν λόγω διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του στην Εργοληπτική εταιρεία «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.» με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 7.199.600,43 Ευρώ (με Γ.Ε και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,747% επί των τιμών του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και υπεγράφη η 2403/84747/20β2/473/30 - 06 - 2014 Εργολαβική Σύμβαση.

Η Ανάδοχος Εταιρεία έχει εγκατασταθεί και έχει υποβάλλει ήδη δύο (2) πιστοποιήσεις συνολικού ποσού 1.290.082,80 € (η 2η πιστοποίηση υπεβλήθη με το υπ. αριθμ. 4031/7-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας), εκ των οποίων το ποσό των 860.466,05 € αφορούν προκαταβολή.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΛΗΣ