



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 78974

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ι.Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο : 210 3332875

ΠΡΟΣ :

- Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝ:

- Βουλευτή
κο Νικήτα Κακλαμάνη
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 5340/8-12-2014

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Νικήτας Κακλαμάνης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ. 77384 /24-12-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.


Ο Υφυπουργός

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Υφυπουργού
Τμήμα Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (7)
Συνολικός αρ. σελίδων (8)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Ο.Ε.

Σταύρος Αλεξόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10

Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα

Αθήνα, 24/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 77364

ΠΡΟΣ:

Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου

Πληροφορίες: Ε.Βουμβουράκη

Τηλ : 210 3742038, Fax : 210 3742057

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 5340/8.12.2014 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη με θέμα: Αρχαιοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σας διαβιβάζουμε τις απαντήσεις του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΔ του Δ. Αθηναίων (Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ / ΕΑΤΑ Α.Α.Ε. ΟΤΑ) καθώς και του Δικαιούχου του υποέργου Δ. Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ.


Επίσης, διευκρινίζεται ότι:

1. Το έργο 'Στοχευμένες Δράσεις Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Ανασχεδιασμού Εξωστρεφών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων' έχει ενταχθεί από τον ΕΦΔ του Δ. Αθηναίων στο ΠΕΠ Αττικής (κωδικός MIS 476997) με π/υ 3.256.639,2 € και 3 υποέργα, ένα εκ των οποίων είναι και το υποέργο 'Αρχαιοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων' με π/υ ένταξης 2.559.433,2 €.
2. Σύμφωνα με το Σχέδιο Εξυγίανσης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (αρ. πρ. 40101/6.8.2014) όπως αυτό συμφωνήθηκε με τους ΕΦΔ του Προγράμματος και ισχύει, ο ΕΦΔ του Δ. Αθηναίων έχει δηλώσει το έργο ως έργο πλήρως συμβασιοποιημένο, το οποίο θα ολοκληρωθεί με π/υ 2.279.647,44 € εντός του ΕΣΠΑ 2007-2013, δηλαδή έως 31/12/2015.

Σε περίπτωση που το έργο δεν ολοκληρωθεί εντός του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως 31/12/2015, ο ΕΦΔ του Δ. Αθηναίων θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος υποδοχής του έργου για το ΕΣΠΑ 2014-2020, για να εξεταστεί αν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α.Δ.

Παναγιώτης Κοτζιάς

Σ. Ευσταθόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σκρέκα
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κωνσταντινόπουλου
3. Γενικού Γραμματέα Δ.Ε.-ΕΣΠΑ κ. Ευσταθόπουλου
4. ΕΥΣ



**Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης**

Ταχ.Δ/ση : Φιλελλήνων 7
Ταχ. Κώδικας : 105 57 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννης Κοκάρας
Τηλέφωνο : 210 3310011
Fax : 210 3224054
e-mail : athensib@developathens.gr

Ημερομηνία: 17/12/2014
Αρ. Πρωτ: 2465/ ΕΦΔ 1695

Προς: ΥΠΑΑΝ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων
και Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
Υπόψιν κας Ε. Βουμβουράκη

**ΘΕΜΑ: «Σχετικό έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου 4117/10-12-2014 ΓΓΔΕ- ΕΣΠΑ
για την Ερώτηση Βουλής 5340/08-12-2014».**

Σε απάντηση της προαναφερθείσας ερώτησης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκ μέρους του ΕΦΔ πως το Έργο «Στοχευμένες Δράσεις Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Ανασχεδιασμού Εξωστρεφών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων» με κωδικό MIS 476997, καθώς και το σύνολο των Υποέργων του, μεταξύ αυτών και το Υποέργο 1 «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων», έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Εξυγίανσης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΑΝ.

Σε κάθε περίπτωση μετά και την Εγκύκλιο 51020/ΕΥΘΥ1153/15-10-2014 του ΥΠΑΑΝ το εν λόγω έργο θα προταθεί ως «Έργο Υποψήφιο προς Ένταξη στο ΣΕΣ 2014-2020», και εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις θα ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Για τα ειδικότερα ερωτήματα που τίθενται στην Ερώτησή σας αποστέλλουμε συνημμένη την λεπτομερή απάντηση της ΔΑΕΜ – Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων παραμένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Χρήστος Χρήστου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΑΡΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο 1: Απάντηση ΔΑΕΜ



Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014

Προς: Ε.Α.Τ.Α
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

Θέμα : « Απάντηση στην ηλεκτρονική επιστολή του Ε.Φ.Δ. με την οποία διαβιβάστηκε το έγγραφό του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά το Έργο "Στοχευμένες Δράσεις Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Ανασχεδιασμού Εξωστρεφών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 476997».

Το έργο "Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων" έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Είναι ένα έργο σημαντικό για τους πολίτες της Αθήνας, γιατί επιχειρεί να οργανώσει το αρχείο της πολεοδομίας, να ψηφιοποιήσει βασικά στοιχεία κάθε φακέλου (ώστε η ψηφιοποίηση να γίνει με μικρό σχετικά κόστος και σε λογικό χρόνο), να ψηφιοποιεί τις παλαιές άδειες και να οργανώσει την υποδομή ώστε να δέχεται μόνο ηλεκτρονικά τις νέες άδειες. Έτσι σε βάθος χρόνου το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου θα ψηφιοποιηθεί ενώ θα δίνει αποτελέσματα στους πολίτες από τον πρώτο χρόνο. Επιπλέον το έργο προβλέπει οργανωμένες και σύγχρονες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών στους πολίτες.

Το έργο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση και σχετικούς φορείς. Βασίζεται σε έξυπνο σχεδιασμό, αξιοποιεί την εμπειρία αντίστοιχων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε να αποφεύγει δυσλειτουργίες που κατέστησαν αποτυχημένες όλες τις σχετικές προσπάθειες του παρελθόντος. Υπενθυμίζεται ότι οι πολεοδομίες γενικά, σε όλη την Ελλάδα, είναι οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και αναφέρονται πάντα (όχι με θετικό τρόπο) στις εκθέσεις του ελεγκτή δημόσιας διοίκησης. Οι όποιες προσπάθειες μηχανογράφησης μέχρι τώρα, έχουν αποτύχει ή έχουν επιτύχει πολύ λίγα, λόγω κακού σχεδιασμού και οργάνωσης και λόγω της έντονης αντίστασης μικρών και μεγάλων συμφερόντων.

Το έργο όχι μόνο δεν καθυστέρησε αδικαιολόγητα αλλά προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς. Με δεδομένο ότι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Δήμου Αθηναίων, συστάθηκε εξ αρχής, στελεχώθηκε με γρήγορους ρυθμούς και άρχισε να λειτουργεί, στην ουσία το 2013, η πορεία αυτού του έργου, όπως και άλλων έργων που εντάχθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν και υλοποιούνται, είναι εντυπωσιακή. Αν συγκριθεί δε με την απορρόφηση ολόκληρου του ΕΣΠΑ, σε εθνικό επίπεδο, που είχε ξεκινήσει από το 2007, τότε γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων αναφέρεται σαν παράδειγμα απορρόφησης στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προκήρυξη του έργου είναι ένα σύνθετο τεχνικό και επιστημονικό κείμενο 150 σελίδων που αναλύει διεξοδικά και με λεπτομερείς και σαφείς τεχνικές προδιαγραφές, την υφιστάμενη κατάσταση, το επιθυμητό αποτέλεσμα και τις διαδικασίες μετάβασης. Έχει προκύψει από συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου, του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Δήμου Αθηναίων, του ΤΕΕ, Πανεπιστημίων, τεχνικών συμβούλων, εμπειρογνομόνων. Έχει τεθεί σε ανοικτή, δημόσια διαβούλευση, ελεγχθεί και αξιολογηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή.

Το έργο υποβλήθηκε στον ΕΦΔ, στις 24/12/2013, εντάχθηκε στις 26/2/2014, και η διακήρυξη του διαγωνισμού εγκρίθηκε στις 20/3/2014(παρελήφθη από ΔΑΕΜ 10/4/2014). Το έργο παρέμεινε σε ανοικτή, δημόσια διαβούλευση για ένα περίπου μήνα, τον Φεβρουάριο του 2014 και δεν υπήρξε καμία ουσιαστικής ένσταση. Οι όροι της διακήρυξης, εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ., στις 15/4/2014. Το έργο δημοπρατήθηκε με διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό στις 2/5/2014, και οι προσφορές κατατέθηκαν στις 25/6/2014. Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 31/7/2014. Συμμετείχαν 4 κοινοπραξίες εταιρειών. Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε από 1/8/2014 και στο τέλος Οκτωβρίου 2014, είχε ολοκληρωθεί η πρώτη κρίσιμη και πλέον χρονοβόρα φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. Αυτή την στιγμή το έργο ολοκληρώνει τη φάση της τεχνικής αξιολόγησης.

Απαντήσεις ανά σημείο.

Όσον αφορά τις αρχικές παρατηρήσεις: ("δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί και ολοκληρωθείδεν εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση...") σημειώνεται ότι ελήφθη κάθε πρόνοια για την επίστευση του συνόλου των διαδικασιών εντός των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής και του σεβασμού των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση και εάν προκύψει οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης του έργου εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, υπενθυμίζουμε ότι υφίστανται ήδη προβλέψεις για την υλοποίηση έργων που θεωρούνται και είναι σημαντικά σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά στις επιμέρους παρατηρήσεις:

1) "εμφανίζει αδικαιολόγητη καθυστέρηση...για ένα τόσο μεγάλο έργο": σημειώνεται ότι η ανακοίνωση η οποία αναφέρεται στο έγγραφο αφορά σε μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού, διαδικασία απολύτως σύνομη επί της οποίας δεν διατυπώθηκε ένσταση. Από την συνολική διατύπωση, προκύπτει ότι έχει δημιουργηθεί στον ερωτώντα βουλευτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι από τον Ιούνιο του 2014 οπότε και αναρτήθηκε η συγκεκριμένη ανακοίνωση, δεν έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια. Τουναντίον, οι εκ των κείμενων διατάξεων διαδικασίες, προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.

2) "είχε αρχικά σχεδιαστεί και ωριμάσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή ήδη από το 2010, οπότε και είχε τότε αρχικά ενταχθεί στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκριση". Δεν είναι απόλυτα κατανοητό το επιχείρημα. Σε κάθε περίπτωση αφορά τις δημοτικές αρχές που είχαν την ευθύνη της αρχικής ένταξης (και μη υλοποίησης) στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκριση.

3) "Για να τεθεί σε "επιχειρησιακή λειτουργία"...έτσι όπως εξελίσσεται.": το υποέργο 2, το οποίο έχει μικρούς χρόνους υλοποίησης, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσει ψηφιακά δεδομένα και αποτελέσματα του υποέργου 1, έχει σαν προϋπόθεση έναρξης την σημαντική ωρίμανση του υποέργου 1.

4) "έχει αναλάβει να δημοπρατήσει.....Δ. Αθηναίων": η εμπλοκή στο έργο της ΔΑΕΜ καθώς και των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, δεν παρεκκλίνει από τον ρόλο τους στην λειτουργία του Δήμου καθώς και από τις αρμοδιότητές τους που είναι σαφώς περιγεγραμμένες και προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις.

Όσον αφορά στα αναφερόμενα "κρίσιμα" θέματα:

«Α. Δεν υπάρχει σχετική εισήγηση...διαγωνισμού». Αρμόδια διεύθυνση η οποία έχει εισηγηθεί το έργο στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει αναλάβει την παρακολούθησή του, είναι η Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Άρα το έργο είναι οργανικά ενταγμένο στην υπηρεσιακή δομή και τις διαδικασίες του Δήμου.

"Β. Δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση10.00 π.μ." Παρότι δεν προκύπτει με σαφήνεια από το έγγραφο ποιό είναι το κρίσιμο θέμα που επιχειρεί ο συντάκτης να θέσει υπόψη μας, οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Εντέχνως στο κείμενο της ερώτησης δεν μεταφέρεται από την ανακοίνωση η συνολική παράγραφος. Στο ερώτημα "θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στις διευθύνσεις, ώστε να δούμε το φυσικό αντικείμενο προς ψηφιοποίηση" η ΠΛΗΡΗΣ απάντηση ήταν: Στο άρθρο «Α.3.1. Υλικό προς Καταλογογράφηση και Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση», αναφέρεται ότι τα φυσικά αρχεία (σε έντυπη μορφή) της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων τηρούνται σε δύο διαφορετικά σημεία(Σωκράτους 57, Αθηνάς 16). Για τυχόν επίσκεψη στα σημεία αυτά θα πρέπει να υπάρξει σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία για την ημέρα και την ώρα επίσκεψης. Για το αρχείο στη Σωκράτους αρ. 57, κατόπιν ενημερώσεώς μας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το επισκέπτονται καθημερινά και κατά τις ώρες 9.00 π.μ.-10.00 π.μ." Θεωρούμε αυτονόητο καταρχάς ότι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις στο πλαίσιο του διεθνή διαγωνισμού, απαιτείται να έχουν πρόσβαση στον χώρο προκειμένου να έχουν ιδία αντίληψη σε θέματα που αφορούν στον πυρήνα του έργου που προτίθενται να αναλάβουν. Ταυτόχρονα στην ανακοίνωση αναφέρεται σαφώς ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Ειδικότερα για επισκέψεις στην Σωκράτους προκύπτει σαφώς από την ανακοίνωση ότι υπήρχε και ειδική συνεννόηση.

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη της δημοτικής αρχής, οποιαδήποτε σχετική διαμαρτυρία περί ενημέρωσης, αρμοδιότητας ή άλλων σχετικών προβληματισμών. Είμαστε στην διάθεσή σας να απαντήσουμε σε περίπτωση που υφίσταται κάποιο σαφές ερώτημα.

"Γ Ο σχεδιασμός του έργουδιαφάνεια του διαγωνισμού". Η πρακτική της παραμετρικής περιγραφής των αναγκών στη διακήρυξη και της οριστικοποίησης τους με μελέτες εφαρμογής μετά την έναρξη του έργου, είναι συνήθης σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα που περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες και λογισμικό.

"Δ Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει.....προαίρεσης του έργου." η πρακτική οργάνωσης και φύλαξης του φυσικού αρχείου σε ειδικούς χώρους με προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας (ISO) είναι η ενδεδειγμένη διεθνής πρακτική που εφαρμόζεται και στην χώρα μας από μεγάλες εταιρείες και τράπεζες που φυλάσσουν έτσι ιδιαίτερα ευαίσθητα και υψηλής αξίας στοιχεία (αρχεία συναλλαγών, χρεόγραφα).

"Ε. Με βάση το σχεδιασμό....της προκήρυξης" και "ΣΤ. Αντίστοιχα...ανάλυση" Με δεδομένο ότι κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αθηναίων και αυτός θα υποδείξει τον χώρο επιστροφής του αρχείου, δεν είναι κατανοητό από που προκύπτει ο οποιοσδήποτε προβληματισμός. Όσον αφορά εν γένει τα ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα προαίρεσης, αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο κείμενο της προκήρυξης επί του οποίου ουδεμία ένσταση ασκήθηκε.

"Ζ. Με βάση ο σχεδιασμό του έργου....ημερησίως" Στο σημείο Ζ προφανώς δεν έχουν γίνει κατανοητά τα σχετικά σημεία της προκήρυξης. Η παρ. Α.3.5 αναφέρεται στα ακριβή δικαιώματα πρόσβασης για τους χρήστες της



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

εφαρμογής το οποίο σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την μεταφορά φακέλων (σημείο Α.3.7.1). Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι:

α) όσον αφορά στην παρ. Α.3.5. στο κείμενο της προκήρυξης περιγράφεται η ειδική διαδικτυακή εφαρμογή και αναλύεται η λειτουργικότητα της και οι περιοχές τις οποίες πρέπει να καλύπτει καθώς και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που πρέπει να παρασχεθούν στους χρήστες. Τα ακριβή δικαιώματα πρόσβασης κάθε χρήστη καθορίζονται εν τοις πράγμασι μετά την παραμετροποίηση του συστήματος και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β) όσον αφορά στην παρ. Α.3.7.1. ο εκτιμώμενος αριθμός φακέλων προέκυψε με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες της υπηρεσίας.

Ο Εντολοδόχος για θέματα ΕΣΠΑ

Η Πρόεδρος της ΔΑΕΜ

Ευστράτιος Κατάκος

Σοφιλτάνα Σπυροπούλου

ΔΑΕΜ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών
Λυσίων 22, 104 38 Αθήνα, τηλ. 210 - 5277137-9, fax 210 - 5278043
www.daem.gr • e-mail: daem@daem.gr
ΑΦΜ. 090033107, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. ΜΑΕ: 67123/01/Β/08/602