

02 ΑΠΡ. 2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023

Αθήνα, 01-04-2015

Αρ. Πρωτ.: 50

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή: κ. Δ. Κυριαζίδη
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 731/12-03-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 731/12-03-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δ. Κυριαζίδης, με θέμα « Η ολοκλήρωση του έργου των φυλακών Νικηφόρου Δράμας..» και επί των ερωτημάτων που τίθενται θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σχετικά με το πρώτο (1^ο) ερώτημα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. Υ-2118/17-03-2015 έγγραφο της εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το ιστορικό και η εξέλιξη των εργασιών ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (Νικηφόρου Δράμας) έχει ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η κύρια εργολαβία για την κατασκευή του Γενικού Καταστήματος Κράτησης στο Νικηφόρο Δράμας ανατέθηκε ύστερα από Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό στην Κοινοπραξία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΠΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε. – ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» στις 4 Δεκεμβρίου 2003 με προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου 1.080 ημέρες.

Η εργολαβία περιελάμβανε την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος αποτελούμενου από τα κτίρια Διοίκησης, Κυρίως Φυλακής, Εξωτερικού Θυρωρείου, Βιβλιοθήκης και Εκκλησίας, καθώς και την κατασκευή όλων των περιφραγμάτων και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, περιλαμβανομένων των σκοπιών επί του εξωτερικού μανδρότοιχου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ήταν 21.564.647€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%.

Το συμβατικό τίμημα ανήλθε στο ποσόν των 20.270.768€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών, λόγω της διαφαινόμενης ήδη αύξησης του αριθμού των κρατουμένων πλέον των προβλέψεων που είχαν ληφθεί υπ' όψιν στον χωροταξικό σχεδιασμό των Καταστημάτων Κράτησης, τροποποιήθηκε ο σχεδιασμός αυτός και αυξήθηκε η δυναμικότητα όλων των νεοανεγειρόμενων τότε Καταστημάτων Κράτησης, μεταξύ αυτών και του Νικηφόρου Δράμας, από 280 σε 400 κρατούμενους.

Τροποποιήθηκαν όλες οι μελέτες και ο αριθμός των δίκλινων κελιών από 140 που προβλέπονταν στη αρχική μελέτη αυξήθηκε σε 200. Οι τροποποιήσεις οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας νέου κτιρίου για την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση του κρατουμένων.

Το κτίριο αυτό αποτέλεσε άλλη εργολαβία και δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως επειδή κατά διαστήματα υπήρχε αδυναμία χρηματοδότησής του.

Επί πλέον το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αυξήθηκε, αφ' ενός λόγω της προαναφερθείσας αύξησης της δυναμικότητας του Καταστήματος, αφ' ετέρου επειδή χρειάστηκε

να ενταχθεί στο έργο τόσο η κατασκευή της οδικής σύνδεσης του Καταστήματος με την επαρχιακή οδό, όσο και τα απαιτούμενα έργα υδροδότησης του Καταστήματος από τις διατιθέμενες γεωτρήσεις του Δήμου Νικηφόρου.

Σήμερα, το συμβατικό αντικείμενο της κύριας εργολαβίας ανέρχεται στο ποσόν των 26.473.078€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. Κύρια Εργολαβία

- ❖ Έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% οι εργασίες στο κτιριακό συγκρότημα, και στον περιβάλλοντα χώρο, περιλαμβανομένων των περιφραγμάτων και των σκοπιών.
- ❖ Εκτελούνται εργασίες κατασκευής της οδού σύνδεσης, όπως προαναφέρθηκε.
- ❖ Εκκρεμούν οι εργασίες για τα δίκτυα υδροδότησης, τα οποία όπως προαναφέρθηκε αρχικά επρόκειτο να κατασκευασθούν από τον Δήμο, ο οποίος όμως στη συνέχεια δήλωσε οικονομική αδυναμία για την εκτέλεσή τους.

Για τα έργα αυτά εκπονούνται οι μελέτες και γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι σχετικές αδειοδοτήσεις το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών με στόχο να ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2015.

B. Εργολαβία Βιολογικού Καθαρισμού

- ❖ Συμβατικό τίμημα: 702.084€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
- ❖ Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Απρίλιο 2015.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προς το παρόν το έργο χρηματοδοτείται από διαθέσιμες πιστώσεις του Π.Δ.Ε., ωστόσο εάν επιταχυνθούν οι προαναφερθείσες εργασίες υδροδότησης, θα απαιτηθούν επιπλέον πιστώσεις εντός του 2015 από το Π.Δ.Ε., οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλισθεί.

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα:

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος αφορά κυρίως στην επεξεργασία νομοθετικών και βελτιωτικών παρεμβάσεων, στην αύξηση του αριθμού του προσωπικού που το υπηρετεί, στην επέκταση της χωρητικότητας μέσω του προγράμματος κατασκευής νέων Καταστημάτων Κράτησης, στην αποσυμφόρηση των ευρισκομένων σε λειτουργία Καταστημάτων Κράτησης, στην ταχύτερη επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία, στην προώθηση εναλλακτικών μέτρων εκτέλεσης ποινών (ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια) καθώς και στη διεύρυνση του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας κρατουμένων. Ειδικότερα:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, εκτιμώντας ότι η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας υπηρετεί το χρέος της Πολιτείας για τη διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης, με σεβασμό στα δικαιώματα των κρατουμένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει και το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών, θέτει ως προτεραιότητα, παρά τις απελπιστικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, την αύξηση του αριθμού του προσωπικού. Άλλωστε, είναι ήδη δρομολογημένη στο εθνικό πρόγραμμα και έχει κοστολογηθεί. Αυτήν τη στιγμή, με συνθήκες υπέρμετρου συνωστισμού των κρατουμένων που οδηγούν μερικές φορές σε δημιουργία αβίων συνθηκών, υπάρχουν διαθέσιμες πτέρυγες και καταστήματα ολόκληρα που είναι άδεια, κενά, λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Είναι σαφές πως τα προβλήματα στα Καταστήματα Κράτησης είναι υπαρκτά και σοβαρά. Και μάλιστα τα προβλήματα αυτά εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του αριθμού των κρατουμένων καθώς κατά την τελευταία δεκαπενταετία, είχαμε αθρόες αναγωγές πλημμελημάτων σε κακουργήματα, ούτως ώστε οι καταδίκες να οδηγούν πάντα στη φυλακή και να ενταθεί το φαινόμενο του συνωστισμού στις φυλακές. Πολλές από τις προσπάθειες αποσυμφόρησης των φυλακών και αναμόρφωσης του ποινικού συστήματος γενικά στηρίχθηκαν κατά το παρελθόν σε αποποινικοποιήσεις οι οποίες δεν απέδωσαν και είναι λογικό να μην έχουν αποδώσει, διότι οι αποποινικοποιήσεις αφορούν ελαφρά κατά κανόνα εγκλήματα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν οδηγούν πραγματικά στη φυλακή.

Ωστόσο επειδή τα ζητήματα αυτά μας απασχολούν σοβαρά, επεξεργαζόμαστε νομοθετικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τόσο του σωφρονιστικού όσο και του ποινικού συστήματος. Η αντιμετώπιση φαινομένων βίας εντός των Καταστημάτων Κράτησης, απ' όπου αυτή κι αν προέρχεται, θα ληφθεί υπόψη κατά τις ως άνω δρομολογούμενες παρεμβάσεις μας. Η επίλυση των προβλημάτων που άπτονται της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θα έχει οπωσδήποτε απόλυτη προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου « Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις». Άμεσα και αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, όπως και οι προτάσεις κάθε άλλου συναφούς φορέα, το εν λόγω σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, στάδιο κατά το οποίο, ο ερωτών θα έχει τη δυνατότητα, με την ιδιότητα του Βουλευτή, να συμβάλλει εκτενώς στη διαδικασία κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Δεν κλείνουμε τα μάτια στα υπαρκτά προβλήματα και παρά τα μειούμενα, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, οικονομικά μέσα που διαθέτουμε, θα συνεχίσουμε να πράττουμε το καλύτερο δυνατό, σεβόμενοι τα δικαιώματα των κρατουμένων, τις ανάγκες του σωφρονιστικού προσωπικού, σκοπεύοντας στην καλή λειτουργία της σωφρονιστικής διοίκησης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συναινέσει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία των ομόλογων Υπουργείων της Ιταλίας και της Ρουμανίας, σχετικά με την προοπτική χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός για την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και αφετέρου για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανένταξης κρατουμένων.

Η ταχύτητα της διεξαγωγής επισκέψεων του Υπουργού και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα στα Καταστήματα Κράτησης, αμέσως μετά τη συγκρότηση της Κυβέρνησης, αλλά και οι συναντήσεις που έλαβαν χώρα με τις αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών των υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, δείχνει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις ελληνικές φυλακές αποτελεί άμεση ανάγκη και πολιτική προτεραιότητα.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Γαβάνα