



29 ΑΠΡ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **27.04.2015**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **121**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Πορεία έργου «Ανατολική Παράκαμψη Θήβας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1306/30.03.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ευάγγελος Μπασιάκος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρ. ΔΟΥ/1900/20.04.2015 σχετικό έγγραφο της της Δ/σης Οδικών Υποδομών, για ενημέρωση.

Συνημμένα

Το υπ'αρ.ΔΟΥ/1900/20.04.2015
έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη

✓



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β**

Αθήνα, 20 - 4 - 2015

Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/1900

Ταχ.Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ.Κώδικας: 11473 Αθήνα
TELEFAX: 210-6463886
Πληροφορίες: Απ. Κουτζανίδης
Τηλέφωνο: 210-6434704

ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Fax : 210 6442940
e-mail : gke@ggde.gr

(διά του Γεν. Δ/ντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών)
Fax : 210 6457849
e-mail : gdsy@ggde.gr

Θέμα: Η από 30-3-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Μπασιάκου σχετικά με την Ανατολική Παράκαμψη Θηβών.

Σχετ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 121/2-4-2015.

Απαντώντας στην ερώτηση του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΟΥ 1900/17-4-2015), αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας του έργου της Αν. Παράκαμψης Θήβας που αναφέρεται σε αυτήν, σας πληροφορούμε για τα εξής:

Με την με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/136/16-01-1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ανατέθηκε η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Παράκαμψης Θηβών» στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών :Ολ. Βαγγελάτου, Ι. Αλαβάνος – Χ. Αθανασόπουλος Ε.Ε., Ι. Μαρούκης και Κ. Αντωνιάδης και την 25 Ιουνίου 1997 υπεγράφη η σχετική σύμβαση για ποσό 146.735 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την μελέτη έχει ορισθεί η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες:

1. Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας
2. Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
3. Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
4. Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Οδοποιίας και θέσεων Τεχνικών
5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6. Γεωλογική Μελέτη
7. Προμελέτη Οδού
8. Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων οδού.
9. Αναγνωριστική μελέτη Κόμβων και παράλληλων οδών
10. Οριστική μελέτη οδού
11. Προμελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 4 τεχνικά)
12. Οριστική μελέτη Κόμβων
13. Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 3 τεχνικά)
14. Κτηματολόγιο (υπό έγκριση)

Ακόμα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μέσω άλλης σύμβασης σε άλλο μελετητικό γραφείο.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση της Οριστικής μελέτης Τεχνικού στη Χ,Θ 0+878 του μελετώμενου οδικού άξονα. Για την προαναφερόμενη Οριστική μελέτη η οποία δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, έχει συνταχθεί από τη Δ/νουςα Υπηρεσία ο 3^{ος} Συγκριτικός Πίνακας, συνολικού ποσού 621.966 € (ήτοι με υπέρβαση 86.941 € πλέον ΦΠΑ έναντι του 2^{ου} Σ.Π.) και μετά την έγκρισή του θα συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκπόνησή της.

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων-Τμήμα Μελετών γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3ου Σ.Π. και της σύναψης 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του 3^{ου} Σ.Π. απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς την οποία η Υπηρεσία θα διαβιβάσει το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται εντούτοις ότι η Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 716/77 και είναι αμφίβολη η θετική Γνωμοδότηση επ' αυτής. Σε αυτή την περίπτωση θα προωθηθεί η Προκήρυξη νέας ανάθεσης (που θα αφορά μόνο την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Γέφυρας περί τη θέση Χ,Θ 0+878, ανοίγματος περίπου 85 μ.) με εκτιμώμενο χρόνο για τη διαδικασία ανάθεσης, συμβασιοποίησης και έγκρισης της μελέτης, τους 12 έως 18 μήνες.

Επιπλέον από την Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάχθηκε φάκελος Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων και διαβιβάστηκε στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκρισή του.

Με την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερόμενου τεχνικού και την έγκριση του Κτηματολογίου επέρχεται πλήρης ωριμότητα μελετών και το έργο μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα δημοπράτησης.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΟΥ τμ. β
2. Χρον. Αρχείο
3. Εμμ. Παπαδόπουλο
4. Απ. Κουτζανίδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΙ

ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΔΕ ΔΙΟΤΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ