


07 ΜΑΙ. 2015

**ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**



**Γραφείο**  
**Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**  
Τηλέφωνο: 2106598282,5  
FAX: 2106552035  
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr  
Φ.900α/386/14304  
**Σελίδες: Δύο (02)**  
Αθήνα, 07 Μαΐου 2015

**ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη**  
**Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό**  
–ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο Υ.ΕΘ.Α.  
–ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α.  
–ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο ΥΦ.ΕΘ.Α.  
–ΥΠ.ΕΘ.Α. / Νομικό Γραφείο/  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

**ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**

**ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 1773/16-04-2015 της Βουλής των Ελλήνων**

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές κύριοι Σπύρος Δανέλλης και Γρηγόρης Ψαριανός με θέμα «Προβλήματα στην παράδοση τορπιλακάτων τύπου SUPER VITA για τις ανάγκες του Π.Ν. από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας », σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Καταρχήν σε ό,τι αφορά στο «ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ», αυτό παραλήφθηκε από το Π.Ν. την 30-01-15 στο πλαίσιο των προβλέψεων του Ν.4313/2014. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, εκτελούνται οι υπολειπόμενες δοκιμές εν πλω από αρμόδια επιτροπή του Π.Ν. και η επιχειρησιακή του ένταξη εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Αναφορικά με τις εργασίες ενεργοποίησης στο «ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ», αυτές εκτελούνται κανονικά και σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Επιπρόσθετα, η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι εξασφαλισμένη μέσω τραπεζικών εγγυητικών επιταγών. Συνεπώς αναμένεται να ενταχθεί ομαλά στο Π.Ν. περί τα μέσα του επόμενου έτους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 («Ποινικές ρήτρες-Καθυστέρηση στην παράδοση ») της Σύμβασης Κύριας Προμήθειας 001B/00 και το άρθρο 42 του Π.Δ.284/89, προβλέπεται ότι εάν τα πλοία ΤΠΚ Νο 6 «ΒΛΑΧΑΚΟΣ» και ΤΠΚ Νο 7 «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ», λόγω υπαιτιότητας του κυρίου αναδόχου, δεν είναι έτοιμα για παραλαβή, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην παρ. 7 του κεφ. «Β» του Ν.4160/13 (Τροποποίηση 11 της Σύμβασης Κύριας Προμήθειας 001B/00), συνυπολογιζομένων τυχόν επιπρόσθετων ημερών λόγω εγκεκριμένων γεγονότων ανωτέ-

ρας βίας, ο κύριος ανάδοχος θα κληθεί να πληρώσει στον αγοραστή ποινικές ρήτρες για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του λόγω καθυστέρησης.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 («Κήρυξη κυρίου αναδόχου ως έκπτωτου-Καταγγελία της σύμβασης») της Σύμβασης Κύριας Προμήθειας 001B/00 και την παρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/89, ο αγοραστής δικαιούται να κηρύξει τον κύριο ανάδοχο έκπρωτο, αν αυτός καθυστερήσει υπαίτια την εκτέλεση έργου της κατασκευής για συνολικό διάστημα υπερβαίνον κατά έξι (6) μήνες το συμβατικό χρόνο παράδοσης και της περιόδου χάριτος των εξήντα (60) ημερών, αλλά και στην περίπτωση που συμβατικά υλικά οποιασδήποτε παράδοσης απορρίφθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και δεν αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης.

Σας επισημαίνω ότι για τα ΤΠΚ Νο 6 «ΒΛΑΧΑΚΟΣ» και ΤΠΚ Νο 7 «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ», υπάρχουν ενεργές τραπεζικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης οι δύο μέχρι την παραλαβή και των 2 πλοίων από το ΥΠ.ΕΘ.Α μέσω της Γ.Δ.Α.Ε.Ε. Την κατάπτωση των εν λόγω εγγυητικών επιστολών, δύναται να προκαλέσει το ΥΠ.ΕΘ.Α μέσω της Γ.Δ.Α.Ε.Ε σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου.

Τέλος, και σύμφωνα με την παρ. 1 του κεφ. «Γ» του Ν.4160/13 (Τροποποίηση 11 της Σύμβασης Κύριας Προμήθειας 001B/00), δίνεται η δυνατότητα στο ΥΠ.ΕΘ.Α κατά την κρίση του να ορίσει σύμβουλο ή ελεγκτική εταιρεία συμβούλων η οποία θα παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των εργασιών από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία Ν.Β.Ε.Ε και τη χρηματοοικονομική ροή, υποχρεώσεις που επιτελούν επιτυχώς υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΘΑ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος για να προσφύγουμε σε συμβούλους του ιδιωτικού τομέα καταβάλλοντας υπέρογκα ποσά όπως και στο παρελθόν.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ**

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

Νομικό Γραφείο Υ.ΕΘ.Α.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Ακριβές Αντίγραφο

Πλωτάρχης (Ε)

Κ. ΦΡΑΓΚΟΣ Π.Ν.

