




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

21 ΜΑΙ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 20 - 05 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 806

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών


Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Γεώργιο Μαρίνο
- κ. Ιωάννη Γκιόκα
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 133/02-04-2015 Αναφορά

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 437/23-04-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γεώργιος Μαρίνος και κ. Ιωάννης Γκιόκας, σχετικά με τη διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου για τη διακοπή των εργασιών στο τμήμα του επαρχιακού δρόμου Πόρτο Λάφια - Πολυπόταμος, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 5674/62291/08-04-2015 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 8- 4-2015
Αριθμ. πρωτ.:5674/62291

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 2133-1364713

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. Α133/2-4-2015 Αναφορά των βουλευτών κ.κ. Γ. Μαρίνο και
Γ. Γκιόκα

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 12025/7-4-2015 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. Α133/2-4-2015 αναφορά, σχετικά με το θέμα «Για το δρόμο Πόρτο Λάφια-Πολυπόταμος στη Νότια Εύβοια», σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 30813/333/13-3-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο δρόμος Πόρτο Λάφια-Πολυπόταμος στη Νότια Εύβοια αποτελεί τμήμα του έργου ΟΔΟΣ ΡΑΠΤΑΙΟΙ-Ν. ΣΤΥΡΑ-ΣΤΥΡΑ που έχει ως αντικείμενο τη διάνοιξη (νέα χάραξη)βελτίωση του τμήματος αυτού της οδού Χαλκίδα-Κάρυστος σε μήκος 165 χλμ. Δικαιούχος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (μέσω της ΔΤΕ Π.Ε. Ευβοίας) με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΑ 011/8 με κωδικό έργου 2010ΝΑ01180000 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 20.208.308,24€ από τον οποίο ποσό 1.900.000€ για απαλλοτριώσεις και 17.818.308,24€ για εργολαβία, 70.000€ για μετατοπίσεις δικτύων και 420.000€ για ανασκαφικές εργασίες Αρχαιοτήτων.

Κατά συνέπεια δεν πρόκειται για συντήρηση του δρόμου αλλά για νέο έργο.

Το έργο πριν την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, ως έργο γέφυρα, ήταν ήδη ενταγμένο στο Γ' ΚΠΣ με κωδ. ΟΠΣ «100199» Η αρχική δημοπράτηση έλαβε χώρα στις 4-5-2006 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Α.Τ.Ε.», με αρχική προθεσμία περαίωσης την 29-10-2010. Η εταιρεία αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση εργασιών συνολικού ύψους 1.867.986,54€, κηρύχθηκε έκπτωτη.

Στη συνέχεια κλήθηκε ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης του παραπάνω

διαγωνισμού και μετά την άρνηση αυτού, ο τρίτος κατά σειρά μειοδότης, που ήταν η εργοληπτική εταιρεία «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.», (πρώτη υποκατάσταση) η οποία αφού αποδέχθηκε την συνέχιση της εκτέλεσης του έργου υπέγραψε την 6-7-2009 σύμβαση, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο το ποσό των 17.307.120,19€ που με τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ανήλθε σε 17.818.308,24€.

Στη συνέχεια η εταιρεία «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.» μετά από δύο (2) διαδοχικές εκητώσεις που ακυρώθηκαν, δήλωσε οικονομική αδυναμία συνέχισης του έργου και ζήτησε την υποκατάστασή της από την εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» που ήταν η τέταρτη στη σειρά μειοδότης, η οποία και αποδέχθηκε την υποκατάσταση και έγινε υποκατάσταση (δεύτερη) του Αναδόχου της κύριας εργολαβίας με την οποία υπεγράφη σχετική σύμβαση την 5-8-2013. Ο νέος Ανάδοχος έχει εγκατασταθεί και εκτελεί χωματουργικές εργασίες στα ημιτελή τμήματα. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωνόταν εντός του 2014. Ουσιαστικά όμως το έργο έχει διακοπεί και οι εργασίες που γίνονται είναι υποτυπώδεις.

Οι συνολικές δαπάνες του ενταγμένου έργου ανέρχονται σε 8.416.198,40€ από τις οποίες ποσό 6.352.916€ έχει εκταμιευθεί από την Διαχειριστική Αρχή (1.900.000€ αφορούν απαλλοτριώσεις) που έχει εξαντλήσει το ύψος της επιχορήγησης.

Εν συνεχεία όμως η ΕΥΘΥ και η Αρχή Πληρωμής, γνωμοδότησαν ότι δεν ήταν νομιμη η δεύτερη υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου.

Με τα δεδομένα αυτά το έργο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα νομιμότητας της εργολαβίας (δεύτερη υποκατάσταση), χρηματοδότησης από ΠΔΕ, χρόνου αποπεράτωσης και κατά συνέπεια κίνδυνο απένταξης, αλλά και σοβαρά προβλήματα από τις οικονομικές υποχρεώσεις δεκάδων εκατομμυρίων που προέκυψαν από τις απαλλοτριώσεις (υπέρογκες αυξήσεις των τιμών μονάδος από το Εφετείο, επιστροφές καταπτώσεων, αναζήτηση επιχορηγήσεων κ.λ.π.).

Η Περιφέρεια έχει ζητήσει νομική γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά, ώστε το θέμα να τεθεί στα αρμόδια όργανα (Οικονομική Επιτροπή, Περιφερειακό Συμβούλιο) που θα λάβουν αποφάσεις για την τύχη του έργου, οπότε και θα ενημερώσουμε σχετικά τα αρμόδια Υπουργεία.

Συνημμένα :σελ.(2)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΑΝΗ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ