




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023**

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...2...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 2

04 ΙΩΝ. 2015

Αθήνα, 03 -06-2015
Αρ. Πρωτ.: 169

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή: κ. Β. Κεγκέρογλου
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 2471/12-05-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2471/12-05-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα: «Τι πρόκειται να γίνει με την κατασκευή του νέου δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου;», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. Υ-2138/19-05-2015 έγγραφο της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», το ιστορικό του έργου έχει ως εξής:

Το οικόπεδο ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου αποκτήθηκε από το Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ. μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που έγινε για το σκοπό αυτό. Για το χώρο έχει εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο (Π.Δ. της 7/7/2001 – ΦΕΚ 192ΑΑΠ/2-8-2011).

Με την υπ' αριθ. 3039/1-8-2002 (ΦΕΚ 1044Β'/8-8-2002) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Με την υπ' αριθ. 95583/31-8-2006 (ΦΕΚ 1430Β'/28-9-2006) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μεταξύ άλλων έργων και η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης». Με την εν λόγω απόφαση, ρητώς ορίζεται ότι η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» δύναται να δημοπρατήσει τα ανωτέρω έργα καθώς και να υποβάλει αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α' 232), όπως ισχύει, ως «δημόσιος φορέας» κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του νόμου αυτού.

Με την Διυπουργική απόφαση της 6/9/2006 εγκρίθηκε η ένταξη στην διαδικασία των ΣΔΙΤ η ανέγερση των νέων Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Πατρών ως ένα ενιαίο έργο.

Σ' εφαρμογή της ως άνω απόφασης η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» προχώρησε κατ' αρχήν στην πρόσληψη Συμβούλου, προκειμένου να υποστηριχθεί στην διαδικασία της σύνταξης των τευχών και της δημοπράτησης του έργου.

Σε συνεργασία με τον «Σύμβουλο» την σύμπραξη των εταιρειών «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»- «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ, ΒΕΚΡΗΣ, ΠΑΡΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»- «ΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»- «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»- «ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»- «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», διενεργήθηκε με ανοικτή

διαδικασία η Α' φάση του Διαγωνισμού, η οποία κατέληξε στην επιλογή πέντε (5) σχημάτων προκειμένου αυτά να κληθούν για υποβολή προσφορών κατά την Β' φάση του Διαγωνισμού.

Η Β' Φάση του διαγωνισμού για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (αναδόχου του έργου) προκηρύχθηκε στις 18/7/2011.

Η αρχική προθεσμία για την υποβολή προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους ήταν η 28/09/2011.

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης η προθεσμία παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι τις 29/05/2013, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 380/06-12-2012 (θέμα 7^ο) πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (29-5-2013) υποβολής των Προσφορών διαπιστώθηκε η μη υποβολή προσφορών, οπότε το Δ.Σ. της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.

Στην παρούσα χρονική στιγμή η Σύμβαση με τον «Σύμβουλο» έχει λήξει και ως εκ τούτου η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα δημοπράτηση του έργου με την διαδικασία των ΣΔΙΤ.

Ως νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για τις επιλογές που διαθέτουμε σχετικά με την ανάθεση του έργου της ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου και κρίθηκε σκόπιμο και επωφελές να εκτελεστεί το έργο από τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την αρχική ανάθεση καθώς:

- Έχει εκπονηθεί ήδη αρχιτεκτονική προμελέτη
- Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτηθούν χρήματα για την ολοκλήρωση των μελετών
- Οι μελέτες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε 12 μήνες από την έναρξη και το έργο να δημοπρατηθεί τότε (τέλος 2016).
- Το εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού για την ανέγερση του κτιρίου είναι της τάξεως των 25.000.000€.
- Το ποσό αυτό επιδέχεται έκπτωσης της τάξεως του 30% και θα μπορούσε να επιμερισθεί σε βάθος τετραετίας μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη της συντήρησης του κτιρίου θα έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

Χ. Παπαδημητρίου